

**PREZYDENT
MIASTA KALISZA**

SA.0003.45.2016

Kalisz dn.07.11.2016r.

Pan Zbigniew Włodarek

**Wiceprzewodniczący
Radny Rady Miejskiej Kalisza**

W odpowiedzi na interpelację złożoną na piśmie w dniu 17.10.2016r. w sprawie realizacji inwestycji drogowej pn.: „Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką” uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Zaistniałe obecnie opóźnienie w uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych spowodowane jest nieterminowym przekazaniem zamawiającemu dokumentacji projektowej przez projektanta. Z tytułu niewywiązania się autora projektu z zapisów umownych, dotyczących terminu zakończenia prac projektowych, zostaną naliczone kary umowne.

Równocześnie informuję, iż do końca listopada br. wszczęte zostanie postępowanie przetargowe celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowane zakończenie prac do końca czerwca 2017r.

**PREZYDENT
MIASTA KALISZA**


Grzegorz Sapiński

Zbigniew Włodarek
Radny RM Kalisza

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
SEKRETARIAT PREZYDENTA

WPL. 17. 10. 2016
DNIA
Nr kor.
liczba zar.

Kalisz, dnia 12 października 2016r.

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
KANCELARIA OGÓLNA

WPL. 17. PAZ. 2016
DNIA
Nr kor. 10. 01548
liczba zar. Pospis.

Sz. P. Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisz

INTERPELACJA

Niniejsza interpelacja stanowi bezpośrednie nawiązanie do interpelacji ²dnia 7 czerwca 2016 r. dotyczącej inwestycji o nazwie „Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką”. W odpowiedzi na powyższą interpelację z dnia 24 czerwca 2016 r., Prezydent Miasta Kalisza, Pan Grzegorz Sapiński, uwzględnił szereg problemów wpływających na opóźnienie terminu sporządzenia projektu. Na liście przeszkód widniał między innymi „brak zgody administratora cieku Krępicą tj. Marszałka Województwa Wielkopolskiego (wynikającym z przeciążenia hydraulicznego Krępiczy) na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanej ulicy, co uniemożliwiło zakończenie prac projektowych w zaplanowanym terminie”. Jednocześnie, Pan Prezydent Sapiński zaakcentował, iż stworzenie alternatywnego sposobu melioryzacji będzie skutkować pozytywnymi opiniami właściwych instytucji, co w konsekwencji umożliwi stworzenie stosownego projektu dającego „zielone światło” na pozytywne zaopiniowanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co miało nastąpić w terminie do 30 września 2016 r. Ponieważ termin końcowy podjęcia powyższej decyzji został przekroczony o niemalże dwa tygodnie, uprzejmie proszę o wskazanie przyczyn retardacji oraz określenie realnego terminu finalizacji niniejszego etapu niezbędnego w procesie dalszej materializacji całości przedsięwzięcia.

Łączę wyrazy szacunku

