



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 08.07.2016r.

SA.0003.32.2016

Pan
Sławomir Chrzanowski
Radny
Rady Miejskiej Kalisza

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 21 czerwca br., w sprawie realizacji remontu Mostu Warszawskiego, uprzejmie informuję jak niżej.

Mając na uwadze specyfikę prowadzenia prac remontowych oraz szczególnie istotną rolę jaką pełni Most Warszawski w układzie komunikacyjnym miasta, ówczesny zamawiający tj. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu w trakcie opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na realizację remontu przedmiotowego mostu zawarł w materiałach przetargowych wymóg utrzymania ruchu w trakcie wykonywania robót. Powyższe rozwiązanie minimalizuje utrudnienia dla kierowców wynikające z realizacji robót budowlanych jednak w istotny sposób wpływa na wydłużenie realizacji przedmiotowej inwestycji. Opóźnienie, które wystąpiło w trakcie realizacji robót jest wynikiem sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie projektowym, jednak dość często występującej w tego typu inwestycjach tj. częściowej rozbieżności faktycznego stanu technicznego mostu z przewidywanym w dokumentacji projektowej. Dopiero po wykonaniu prac rozbiórkowych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej uzyskano dostęp do elementów konstrukcyjnych płyty pomostowej i wsporników co umożliwiło w pełni dokonanie oceny stanu technicznego remontowanego obiektu i wprowadzenie stosownych zmian nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego ale wpływających na wydłużenie terminu prac. Obecnie roboty realizowane są w oparciu o zamienną dokumentację zaktualizowaną przez projektanta w ramach pełnionego nadzoru autorskiego. Zakończenie robót remontowych planowane jest w terminie do 16.08.2016r. Powyższe uwarunkowane jest jednak od stanu technicznego pozostałej części obiektu przewidzianej do realizacji po zmianie w organizacji ruchu i dokonaniu zaplanowanych robót rozbiórkowych.

2 *Grzegorz Sapiński*

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

Grzegorz Sapiński
Grzegorz Sapiński

Kalisz, 21.06.2016 r.

INTERPELACJA

Od kilku tygodni trwa remont mostu Warszawskiego. Opierając się na doniesieniach medialnych można wyciągnąć wniosek, że realizacja tego zadania jest opóźniona – miała się bowiem zakończyć pod koniec maja.

Wszyscy widzimy, że prace cały czas trwają tylko na jednej stronie mostu, więc zakładać należy, że później przeniosą się jeszcze na drugą. To oznacza kilka dodatkowych tygodni robót. Co prawda przeprawa na czas remontu nie jest zamknięta, ale zwiężenie i tak powoduje – zwłaszcza w godzinach szczytu – utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego.

W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na dwa pytania związane z tą inwestycją:

1. Co spowodowało, że remont mostu Warszawskiego jest tak znacznie opóźniony?
2. Kiedy planowane jest faktycznie zakończenie prac związanych z tym zadaniem?

Radny Miasta Kalisza



Sławomir Chrzanowski