



**Kalisz**  
Dopisz swoją historię

**Prezydent Miasta Kalisza**

WRM.0003.33.2019

Kalisz, dnia 9 sierpnia 2019r.

**Pani Barbara Oliwiecka**  
**Radna Rady Miasta Kalisza**

W odpowiedzi na Interpelację z dnia 23 lipca 2019r. dotyczącą zadania pn. **„Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” nr RPWP.04.04.04-30-0006/16-00** informuję, że roboty budowlane zostały zakończone, a zegar na wieży ratuszowej zostanie uruchomiony do końca tego miesiąca.

Do 23 września 2019r. planowane jest zakończenie dostawy sprzętu i urządzeń na potrzeby ekspozycji, a następnie do 22 listopada 2019r. instalacja, uruchomienie i kalibracja multimedialnych treści merytorycznych ekspozycji, systemu multimedialnego ekspozycji, systemu biletowego i audioprzewodników oraz pozostałego wyposażenia.

Ponadto informuję, że na przesunięcie terminu realizacji projektu miało wpływ kilka czynników. Było to m.in. kilkakrotnie ogłaszane postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy inwestycji oraz konieczność wykonania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz funkcjonowania ekspozycji.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Barbara Oliwiecka

Radna Klubu Koalicji Obywatelskiej

W Radzie Miasta Kalisza

URZĄD MIASTA KALISZA KANCELARIA RADY MIASTA	
WPL. DNIA	01. SIE. 2019
Nr kor. ....	.....
Ilość zał. ....	Podpis .....

Kalisz 23.07.2019

Sz.P. Krystian Kinastowski  
Prezydent Miasta Kalisza

### Interpelacja

w sprawie remontu wieży Ratuszowej

Szanowny Panie Prezydencie,

Ponad rok temu, dokładnie 11.07.2018r. został rozstrzygnięty przetarg na „Adaptację pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu.

W związku z opóźnieniem dopytuję o aktualny termin zakończenia realizacji przedmiotowego zadania w szczególności uruchomienia zegara.

Proszę o odpowiedź na pytania:

- kiedy planowane jest zakończenie realizacji całości zadania
- czy istnieje możliwość wcześniejszego uruchomienia zegara, przed oddaniem całości zadania
- jakie są powody opóźnienia prac

Z poważaniem

Barbara Oliwiecka

Radna Rady Miasta Kalisza