

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA

Kalisz, dnia 26.06.2018r.

SA.0003.26.2018

**Pan**  
**Martin Zmuda**  
**Radny**  
**Rady Miasta Kalisza**

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w dniu 05 czerwca br., w sprawie harmonogramu prac nad zadaniem pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej”, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

W związku z podjęciem na Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 24 maja 2018r. Uchwały wprowadzającej do planu wydatków majątkowych w Budżecie Miasta Kalisza na 2018r. zadanie pn. „Przebudowa ul. Kazimierzowskiej” i zarezerwowaniem na kwoty 1 mln zł na realizację zadania informuję, że Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu w ubiegłym roku zawarł stosowną umowę na opracowanie projektu przebudowy ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej. Na obecną chwilę dokumentacja jest w końcowej fazie opracowania. Projekt branży drogowej jest już gotowy, trwa natomiast uzgadnianie projektu branży telekomunikacyjnej w zakresie usunięcia kolizji. Przewiduje się, że zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozytywnych uzgodnień dla całości dokumentacji będzie możliwe w terminie do końca sierpnia br. Przekazane kompletnego projektu pozwoli na dokonanie zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Mając powyższe na uwadze planuje się ogłoszenie przetargu we wrześniu br. Podpisanie umowy ma miejsce zwykle od miesiąca do dwóch miesięcy od daty ogłoszenia przetargu. W przypadku postępowania przetargowego zakończonego wyborem wykonawcy rozpoczęcie robót budowlanych będzie możliwe jeszcze w bieżącym roku. Data zakończenia prac ustalona zostanie na etapie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzależniona będzie od faktycznego terminu w którym nastąpi ogłoszenia przetargu. Jednocześnie należy pamiętać, że są w trakcie przetargi na inne zadania i jeśli zaistnieje konieczność przesunięcia środków np. na modernizację płyty Głównego Rynku będą proponowane Radzie Miasta takie rozwiązania w uchwale budżetowej.

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
  
Grzegorz Sapiński

URZĄD MIASTA KALISZA  
KANCELARIA RADY MIASTA

WPL.  
DNIA 05. CZE. 2018

Nr kor. ....  
Ilość zał. .... Podpis .....

80

Martin Zmuda

Radny Rady Miasta Kalisza

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Kalisz, 01.06.2018r.

Szanowny Pan Grzegorz Sapiński

Prezydent Miasta Kalisza

## INTERPELACJA

W sprawie harmonogramu prac nad zadaniem pn. „Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej”

Szanowny Panie Prezydencie, w związku z zarezerwowaniem w Budżecie Miasta Kalisza kwoty 1 miliona złotych na zadanie pod nazwą „Przebudowa ulicy Kazimierzowskiej” na wniosek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość, proszę o przekazanie szczegółowego harmonogramu prac nad przedmiotową inwestycją. Szczególnie proszę o realne daty planowania ogłoszenia przetargu, rozstrzygnięcia go, rozpoczęcia i przede wszystkim zakończenia prac. Głęboko ufam słowom Pana dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, który na konferencji prasowej zapewnił o tym, że tempo realizowania inwestycji wzrośnie i ruszą one do przodu. Biorąc pod uwagę fakt, że projekt budowlany dotyczący przebudowy przedmiotowej ulicy jest w posiadaniu MZDiK m.in. dzięki staraniom ówczesnego wiceprezydenta odpowiedzialnego za drogownictwo - Pana Artura Kijewskiego, oraz słowa dyrektora merytorycznej jednostki organizacyjnej miasta, liczę, że realizacja przedmiotowego zadania przebiegnie możliwie najszybciej.

URZĄD MIASTA KALISZA  
KANCELARIA OGÓLNA

WPL.  
DNIA 06. CZE. 2018

Nr kor. ....  
Ilość zał. .... Podpis .....

Łącząc wyrazy szacunku,

Martin Zmuda