
Oznaczenie sprawy: WRI. 3410-24/08 
Kalisz, dnia 19 czerwca 2008 r.

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 9, ul. Hanki Sawickiej 22-24 w Kaliszu” 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Urzędu Miejskiego 

w Kaliszu (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej „ustawą”) udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 3 poprzez dodanie ust.4 o treści: 
„Strony ustalają, że termin zakończenia robót może ulec przesunięciu o czas występowania  
przeszkód o obiektywnym charakterze, takich jak pogoda uniemożliwiająca wykonanie robót  
zgodnie z technologią prac budowlano-montażowych określonych w dokumentacji technicznej  
lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy”. 

Powyższa  propozycja  zmiany  podyktowana  jest  nieprzewidzianą  w  projekcie  umowy 
okolicznością  dotyczącą nieuwzględnienia sytuacji  niewykonania  robót  na  czas  z  powodu  
zaistnienia przyczyn obiektywnie niezależnych od żadnej ze stron.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 3 projektu umowy. Ustalony termin 
jest wystarczający na wykonanie zamówienia. 

Pytanie 2.

Prosi się Zamawiającego, aby wyraził zgodę na zmianę § 14 ust. 1 i 2 projektu umowy  
poprzez  zastąpienie  słowa  „opóźnienie”  zwrotem  „zwłoka”  użytym  w  odpowiednim 
przypadku”. 

Powyższa prośba o zmianę wynika z faktu, iż zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w  
przypadku nieterminowej realizacji  świadczeń o charakterze niepieniężnym (tak jak tutaj),  
zastosowanie  znajduje  instytucja  „zwłoki”  w  odróżnieniu  od  „opóźnienia”  stosowanego 
zobowiązaniach pieniężnych.  I  z  tego  względu zmiana powyższego zapisu  wydaje  się  być  
uzasadniona.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 14 ust. 1 i 2 projektu umowy poprzez 

zastąpienie słowa „opóźnienie” zwrotem „zwłoka”. Instytucja „opóźnienie” pojawia się 
również  w  przepisach  dotyczących  umowy  o  roboty  budowlane  (art.  656  Kodeksu 
cywilnego).

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 16 poprzez dodanie ust. 1a o treści:
„Uprawnienie, o którym mowa w § 16 ust 1 lit a i b nie przysługuje Zamawiającemu, jeżeli  
zwłoka w oddaniu przez Wykonawcę określonego w umowie przedmiotu umowy albo przerwa 
w pracach spowodowana jest  zaniechaniami i  zaniedbaniami Zamawiającego, warunkami 
atmosferycznymi,  działaniem siły  wyższej,  zdarzeń  losowych  bądź  osób trzecich,  za  które  
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”.
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Powyższa  propozycja  wynika  z  faktu,  iż  zapisy  projektu  umowy  w  obecnym  brzmieniu 
pozwalają Zamawiającemu odstąpić od umowy z jednoczesnym naliczeniem, kary umownej 
w wysokości  5% ogólnej  wartości  umowy jeśli  np.  Wykonawca przerwał  prace  na 2 dni 
niezależnie  od  przyczyn je  powodujących.  Tymczasem powyższe  uprawnienie  jakkolwiek 
oczywiście  winno przysługiwać  Zamawiającemu to  powinno być  możliwe  wówczas,  gdy 
okoliczności  je  uzasadniające  są  spowodowane  przez  Wykonawcę  lub  ponosi  on  za  nie 
odpowiedzialność.  Innymi słowy uprawnienie  do odstąpienia  od umowy i  naliczenia  kary 
umownej powinno przysługiwać w przypadku zawinionych przez Wykonawcę okoliczności. 
W innym przypadku może dojść do sytuacji , iż np. przerwa w pracach trwająca ponad 2 dni z 
uwagi  na  niekorzystne  warunki  pogodowe  (a  nawet  okoliczności  leżące  po  stronie 
Zamawiającego czy spowodowane siłą wyższą ) uzasadniała będzie odstąpienie od umowy. 
Takie uprawnienie naruszać może przepis art. 7 ust 1 oraz 139 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych w związku z treścią art. 353 § 1 KC oraz 632 § 1 KC, 
poprzez zawarcie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – projekcie umowy treści 
naruszających zasadę swobody umów oraz niekorzystnego ułożenia treści przyszłej umowy o 
zamówienie publiczne z naruszeniem zasady równości stron i ekwiwalentności świadczeń.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 16 poprzez dodanie ust. 1a o ww. treści. 
Obecne zapisy w projekcie umowy w tym zakresie nie są sprzeczne z przepisami prawa.

Pytanie 3.

Proszę  o  wyjaśnienie  z  jakiego materiału  będą  budowane nasypy Kod CPV 45111000-8, 
45111230-9, 45112200-7. 

Odpowiedź:

Nasypy  będą  budowane  z  gruntu  rodzimego,  który  zebrany  zostanie  z  terenu 
przewidzianego pod budowę boisk.  

Ponadto zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia odpowiednio treść ppkt. 
16.1. i 16.2. SIWZ na następujące:

„16.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 24 czerwca 2008r. do godz. 13:00 wyłącznie w 
sekretariacie  Wiceprezydenta  Miasta  Kalisza  (pok.  nr  6)  mieszczącym  się  na  III 
piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu. Dostarczenie 
oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo zostanie uznane 
za nieskuteczne.

16.2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  24  czerwca  2008r.  o  godz.  13:15 w  pok.  nr  6 
mieszczącym się na IV piętrze budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a w 
Kaliszu (Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji).”

Wprowadzone zmiany w SIWZ są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

składaniu ofert. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza
/------/

Daniel Sztandera
WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA


