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Kalisz, dnia 12 października 2015 

 

Informacja dla Wykonawców 

dot.: postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Budowa trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie 
lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu” 

 
 
 

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Zamawiającego (Miasta 

Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

„ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie: 

 
 
I. ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZWIĄZANE Z NIMI ZMIANY W TREŚCI SIWZ 
 

 

Pytanie 1  

Czy Zamawiający dysponuje przedmiarami zadania i opublikuje je na stronie internetowej (wersja 
edytowalna w formacie *.ath lub *.kst)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnił posiadane przez siebie przedmiary robót jako załącznik do „Informacji dla 
Wykonawców z dnia 16.09.2015r. 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający podtrzymuje wymaganie dokumentacji technicznej o wykonaniu bieżni w 2 
odcieniach koloru niebieskiego? Czy jest możliwe wykonanie bieżni w 1 odcieniu koloru 
niebieskiego lub w standardowym kolorze ceglastym (czerwonym) ? 

Odpowiedź: 

Bieżnię należy wykonać w 2 odcieniach koloru niebieskiego, tj. RAL 5019 i RAL 5015. 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dwóch dolnych warstw nośnych nawierzchni typu pełny 
poliuretan w standardowym kolorze czerwonym (ceglastym) a jedynie warstwę użytkową 
(wierzchnią) w kolorze niebieskim? Takie rozwiązanie jest standardowym rozwiązaniem i będzie 
miało wpływ na obniżenie cen ofertowych. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie dwóch dolnych warstw nośnych nawierzchni typu pełny 
poliuretan w standardowym kolorze czerwonym (ceglastym), a jedynie warstwę użytkową 
(wierzchnią) w 2 odcieniach koloru niebieskiego – patrz także odpowiedź do pytania 2. 

UWAGA: oferowana nawierzchnia, w żadnej z warstw nie może mieć w swoim składzie 
komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych. 

Pytanie 4  

Zaprojektowana podbudowa betonowa - z uwagi na charakterystykę betonu, będzie podlegać 
skurczom, które mogą doprowadzić do odwarstwienia nawierzchni syntetycznej. Czy Zamawiający 
dopuszcza zmianę podbudowy betonowej na podbudowę asfaltobetonową układaną na kruszywie za 
osobnym wynagrodzeniem? 

Odpowiedź: 

Prawidłowy układ warstw pod nawierzchnię kauczukową lub poliuretanową winien być 
następujący: 

1. podbudowa asfaltobetonowa 
• beton asfaltowy AC 5S, AC 8S lub AC 11 S grubości 3 cm (warstwa górna) 
• beton asfaltowy AC 11 W lub AC 16 W grubości 4 cm (warstwa dolna) 

2. warstwa wyrównawcza (klinująca): kruszywo kamienne 0-4 mm – gr. 5 cm, zagęszczone 
3. warstwa nośna (podbudowa stabilizująca): kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 4 

− 31,5 mm – gr. 20 cm 
Powyższe podłoża powinny spełniać wymagania: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Boiska sportowe z nawierzchnią z tworzyw sztucznych” (autorzy: Piotr Radziszewski, 
Jerzy Piłat, Karol Kowalski, Stanisław Łukasik, Marek Świeca, Anna Gniwek, Marek Gajdis, Jacek 
Popczyk, Dorota Piętka). Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym 
dotyczące podbudowy należy ująć w cenie ofertowej. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii i zastąpienie elementów żelbetowych wylewanych 
na mokro na budowie elementami prefabrykowanymi? 

Odpowiedź: 

Dopuszcza się zmianę technologii i zastąpienie elementów żelbetowych wykonywanych na mokro na 
budowie elementami prefabrykowanymi pod warunkiem złożenia Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do robót w tym zakresie dokumentacji wykonawczej przez producenta 
prefabrykatów. Zamawiający nie dopuszcza prefabrykacji dolnej nośnej płyty żelbetowej, której 
dotyczy rys. nr 5 w TOM 3B. 

Pytanie 6  

Proszę o podanie poprawnego zestawienia powierzchni i grubości nawierzchni syntetycznych do 
wykonania. Schemat rysunkowy jest różny od opisu, który wskazuje konieczność wykonania: 

-nawierzchni gr. 13,0mm – 7300,0m2 

-nawierzchni gr. 20,0mm – 1390,0m2 

-nawierzchni gr. 25,0mm – 10,0m2 
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Odpowiedź: 

Na rysunku nr 2 i 3 TOM 2B w części rysunkowej przedstawiono miejsca, w których należy 
zastosować i pogrubić nawierzchnie. W opisie technicznym na str. 5. wyszczególniono powierzchnię 
pogrubień z błędem. Prawidłowy opis powierzchni winien być następujący: 

- nawierzchnia gr. 13,0mm (kauczuk) lub gr. 14mm (poliuretan) = 7300,0m2 
- nawierzchnia gr. 20,0mm = 70,0m2 
- nawierzchnia gr. 25,0mm = 10,0m2 

Pytanie 7 

Mając na uwadze § 14 wzoru umowy, czy Zamawiający dopuści przelew wierzytelności w 
wysokości wyższej niż 50% wartości umowy na bank udzielający wykonawcy finansowania na 
realizację inwestycji będącej przedmiotem postępowania? 

Odpowiedź: 

Przeniesienie wierzytelności, o której mowa pytaniu również będzie wymagać zgody 
Zamawiającego, zgodnie z zapisem § 14 projektu umowy. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający dopuszcza zaliczkowanie robót?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaliczkowania robót. 

Pytanie 9 

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności oferentów Zamawiający dopuści referencje wykonawcy, 
który wykonał: 

a) nie więcej niż dwie roboty budowlane polegające na budowie budynku z trybuną dla minimum 
1000 osób (łącznie dla dwóch zadań) lub trybuny dla minimum 1000 osób (łącznie dla dwóch 
zadań); 

b) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie boiska sportowego o nawierzchni 
z trawy naturalnej i instalacji nawadniania o powierzchni minimum 6000 m2;  

c) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie bieżni okrężnej o nawierzchni 
kauczukowej lub nawierzchni z poliuretanu z co najmniej 6 torami. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w 
pytaniu. 

Pytanie 10 

Prosimy o udostępnienie oferentom pozwolenia na budowę. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje kompletem ważnych pozwoleń i decyzji. Zostaną one przekazane 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w dniu podpisania umowy. 

Pytanie 11 

Prosimy o przekazanie dokumentacji w formie edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w formie edytowalnej. 

Pytanie 12 

Z uwagi na zapis §1 ust. 2 wzoru umowy będącej załącznikiem do SIWZ, prosimy o udostępnienie 
projektów budowlanych stanowiących jedną z podstaw do przygotowania oferty lub o 
potwierdzenie, że udostępniony oferentom projekt wykonawczy stanowi podstawę wyceny 
niezależnie od zapisów w projekcie umowy dot. projektu budowlanego. 

Odpowiedź: 

Wszystkie projekty (budowlane, wykonawcze), o których mowa w projekcie umowy zostały 
udostępnione lub stanowią załącznik do niniejszej „Informacji dla Wykonawców”. 

Pytanie 13 

Prosimy o potwierdzenie, że TOM 8 – zmiany w trybunie zachodniej i przy kasach biletowych 
wchodzi w zakres zamówienia. W punkcie 4.2 SIWZ – zakres rzeczowy, nie ma wzmianki o 
pracach na trybunie zachodniej. Natomiast wg naszych informacji, napis nad kasami został 
wymieniony w 2014r. Prosimy zatem o zweryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia na aktualny. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym rys. nr 1 i 1a TOM 8 – na trybunie zachodniej należy wykonać tylko 
dodatkowy podział pomieszczeń spikera. 

Pytanie 14 

Prosimy o potwierdzenie, że naprawa trybun zachodnich po nienależytym wykonaniu robót 
budowlanych generalnego wykonawcy z pierwszego etapu inwestycji nie jest przedmiotem 
niniejszego postępowania przetargowego. 

Odpowiedź: 

Naprawa trybuny zachodniej nie stanowi przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 15 

Prosimy o podział rysunku nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu – architektoniczny” na 
poszczególne etapy inwestycji. Jeżeli część z elementów widocznych na w/w rysunku stanowi 
,,kolejny etap”, to zasadne byłoby opisanie na mapie tych obszarów – pokazać zakres objęty 
obecnym postępowaniem przetargowym oraz obszar, który należy wykonać w następnym etapie na 
podstawie odrębnej procedury. Z w/w rysunku nie wynika wprost, czy należy wykonać wszystkie  
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nawierzchnie oznaczone w legendzie jako ,,ciągi piesze projektowane, ciągi jezdne projektowane, 
ciągi jezdne do przebudowy”. Jeżeli chodzi o zieleń – czy w miejscu obszaru elementów opisanych 
na planszy numerem 20,21,22,23 i 12 należy wykonać trawniki? Prosimy o sprecyzowanie zakresu, 
gdyż taka dokumentacja może być różnie interpretowana, co może mieć wpływ na rozbieżność 
pomiędzy ofertami. 

Odpowiedź: 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wykonać trawniki 
dywanowe siewem terenów oznaczonych na rys. nr 1 TOM 1A kolorem zielonym, z wyłączeniem 
boiska treningowego oznaczonego numerem 12. Ponadto należy wykonać wszystkie ciągi piesze 
projektowane, jezdne projektowane i jezdne do przebudowy. W zakresie przedmiotu zamówienia nie 
znajdują się obiekty opisane numerami: 20,21,22 i 23 na wyżej wymienionym rysunku. 

Pytanie 16 

W projekcie wykonawczym brakuje danych dot. nawierzchni dróg i chodników i ich podbudów. 
Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o materiał niezbędny do wyceny branży drogowej dla tej 
inwestycji. Projekt wykonawczy powinien zawierać projekt nawierzchni określając dokładnie 
warstwy drogowe. Warstwy chodników zostały opisane na rysunkach zagospodarowania terenu, 
aczkolwiek na niektórych opisano piasek zagęszczony warstwami, a na innych podbudowę z 
KŁSM. 

Odpowiedź: 

Przekroje przez projektowane ciągi jezdne pokazano na przekrojach w TOM 1A branża drogowa: 

� A-A – rys. nr 2 
� B-B – rys. nr 3 
� C-C – rys. nr 4 
� D-D – rys. nr 5 
� G-G – rys. nr 8 
� J-J – rys. nr 10 
� K-K – rys. nr 11 
� L-L – rys. nr 6 
� E-E – rys. nr 2 

Pytanie 17 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt zieleni lub przekazanie lub przekazanie 
niezbędnych wytycznych do przygotowania rzetelnej oferty w tym zakresie. Gdzie należy wykonać 
trawniki? Ile nasadzeń i jakich? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z TOM 1A , rys. nr 1. Należy wykonać trawniki na powierzchniach oznaczonych kolorem 
zielonym (bez boiska treningowego) tj. 7957,11 m2. W zakresie przedmiotu zamówienia nie 
występują nasadzenia drzew ani krzewów. 
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Pytanie 18 

W projekcie zagospodarowania terenu TOM 1A na stronie 3 mowa o projekcie podstawowym 
(,,POZOSTAŁE ELEMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM”). 
Udostępniony projekt jest projektem określanym jako ,,zmiany w trakcie budowy”. Prosimy o 
wyjaśnienia i udostępnienie projektu podstawowego na podstawie, którego należy wycenić 
elementy nie zawarte w udostępnionym projekcie ,,zmiany w trakcie budowy”. 

Odpowiedź: 

Projekt podstawowy jest to projekt budowlany, na który Zamawiający uzyskał pierwsze pozwolenie 
na budowę. Kolejne pozwolenia wydawane na podstawie projektów budowlanych są zmianami w 
trakcie budowy do pierwotnego pozwolenia na budowę. 

Projekty budowlane obejmujące zmiany w trakcie budowy są w pełni wystarczające do 
przygotowania oferty. 

Pytanie 19 

Prosimy o informację, czy teren jest wpisany do rejestru zabytków lub czy podlega ochronie 
konserwatorskiej. Jeżeli tak – prosimy o udostępnienie decyzji administracyjnych konserwatora 
zabytków. 

Odpowiedź: 

Teren podlega ochronie konserwatora. Stosowne pozwolenie jest w posiadaniu Zamawiającego, 
zostanie ono przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w dniu podpisania umowy. 

Pytanie 20 

Prosimy o przekazanie decyzji administracyjnych i ustaleń z poniższymi gestorami sieci: 

a) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 
ścieków i wód opadowych) 
b) Koncern energetyczny Energa S.A. (zaopatrzenie w energię elektryczną) 
c) Uzgodnienia i warunki zarządców sieci w sprawie rozwiązania kolizji z sieciami infrastruktury 
technicznej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje kompletem ważnych pozwoleń, decyzji i uzgodnień. Zostaną one 
przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w dniu podpisania umowy. 

Pytanie 21 

Prosimy o przekazanie opisu do zagospodarowania terenu z projektu wykonawczego. W projekcie 
TOM 1A w stronie tytułowej opisano, że jest to projekt budowlany, o czym świadczy także zapis w 
punkcie VIII TERENY ZIELONE: ,,Nasadzenia z drzew oraz krzewów wykonać zgodnie z 
projektem zagospodarowania terenu oraz projektem wykonawczym”, natomiast w tabelkach 
rysunków w tym samym opracowaniu widnieje informacja, że jest to projekt wykonawczy.  

Dodatkowo w Oświadczeniu opisano: ,,(…) oświadczam, że dokumentacja techniczna, obejmująca 
projekt architektoniczno – budowlany(…)”. Treść SIWZ mówi o projekcie wykonawczym. Prosimy 
o wyjaśnienia. 
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Odpowiedź: 

TOM 1 zawiera wszystkie niezbędne dane, w tym elementy projektu wykonawczego. 

Pytanie 22 

Prosimy o wyjaśnienie, wg którego zestawienia z projektu należy wycenić wyposażenie sportowe? 
Wg zestawienia z TOM 2A – arena sportowa, czy wg opracowania ,,Zestawienie wyposażenia”? 
Pojawiają się rozbieżności co do ilości i zakresu wyposażenia. Prosimy o wskazanie, które 
zestawienie jest wiążące lub udostępnienie zaktualizowanego na stronie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie sportowe należy wyceniać według załącznika do SIWZ pn. „Zestawienie wyposażenia 
areny”. 

Pytanie 23 

Prosimy o podanie budżetu Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Pytanie jest niezrozumiałe, ale jeśli pytającemu chodzi o kwotę jaką zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Pzp) może zostać ona podana jedynie bezpośrednio przed otwarciem ofert w 
przedmiotowym postępowaniu. 

Pytanie 24 

Prosimy o podanie limitu finansowego środków przeznaczonych na zadanie w 2015r. i 2016r. 

Odpowiedź: 

Patrz § 9 ust. 2 projektu umowy. 

Pytanie 25 

Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć: 

a) Wyposażenie toalet (pojemniki na ręczniki, mydło itp.) – jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz z 
ilościami. 

b) Wyposażenie ruchome (meble ruchome) – jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz z ilościami. 

c) Wyposażenie wbudowane (np. lady, blaty łazienkowe) – jeżeli tak, prosimy o wykaz wraz z 
ilościami 

d) Inne – jakie? 

Odpowiedź: 

Wskazane w pytaniu wyposażenie nie stanowi przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. 
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Pytanie 26 

Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyznacza terminu wizji lokalnej z uwagi na fakt, iż teren na którym prowadzone 
będą prace jest ogólniedostępny codziennie w godz. od 6.00 do 22.00. 

Pytanie 27 

Prosimy o uzupełnienie Opinii geotechnicznej o załączniki graficzne, o których mowa w spisie 
treści na str. 2 opracowania, tj. 

1. Lokalizacja terenu opracowania na mapie topograficznej miasta Kalisza w skali 1:1000 

1A. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500 

2. Zestawienie wartości charakterystycznych parametrów geotechnicznych oraz objaśnienia 
symboli i znaków użytych na przekrojach geotechnicznych  

3-6. Przekroje geotechniczne  

7-13. Karty dokumentacyjne otworów geotechnicznych  

14-20. Karty dokumentacyjne archiwalnych otworów geotechnicznych. 

21. Wyniki pomiarów gruntu penetrometrem wciskowym PW-1 

22. Zestawienie wyników badań laboratoryjnych gruntów. 

Odpowiedź: 

Opinia geotechniczna z załącznikami graficznymi stanowi załącznik do niniejszej Informacji. 

Pytanie 28 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowanej o: zestawienie stolarki dla Tomu 3A – trybuna 
wschodnia, Tom 6A – brama wejściowa – br. budowlana , Tom 7A – budynek techniczny – br. 
budowlana. 

Odpowiedź: 

Ad.2. Zestawienie stolarki dla TOMU 3A – trybuna wschodnia, TOMU 6A – brama wejściowa i 
TOM 7A – budynek techniczny stanowią załączniki do niniejszej „Informacji dla Wykonawców”. 

Pytanie 29 

Prosimy o ponowne zamieszczenie dokumentacji projektowej: Tom 1B – plan zagospodarowania 
sieci elektryczne, Tom 1D – Kładka dla pieszych, Tomu 6B – Brama wejściowa – br. Elektryczna, 
ponieważ rysunki, schematy oraz niektóre opisy są nieczytelne, skany bardzo niskiej rozdzielczości. 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisane w 
formacie „pdf” TOM 1B i TOM 6B. W ocenie Zamawiającego dotychczasowa dokumentacja 
zawarta w TOMIE 1D jest wystraczająco czytelna, być może należy ją otwierać w innym programie 
np .ogólnie dostępnym, bezpłatnym  Foxit Reader.  
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Pytanie 30 

W związku z określeniem kolorystyki nawierzchni bieżni, prosimy o informację czy Zamawiający 
dopuszcza wykonanie nawierzchni tartanowej w jednym kolorze niebieskim, czy też należy 
zastosować dwa kolory niebieskie, jednak powszechnie dostępne dla wszystkich Wykonawców (w 
załączeniu oferty firm produkujących granulat EPDM) 

http://www.unirubber.com.pl/pl/paleta -kolorów 

http://www.stargum.pl/pl/granulaty epdm 

www.geyer-hosaja.com.pl 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 2. 

Pytanie 31 

Zamawiający w formularzu oferty (parametry techniczne oferowanej nawierzchni) podaje, że 
nawierzchnia wylewana bezspoinowa: „Lity poliuretan z wysokiej jakości granulatem gumowym 
EPDM tego samego koloru w każdej warstwie”. Opis jest jak najbardziej prawidłowy tylko i 
wyłącznie w przypadku zastosowania górnej warstwy użytkowej w kolorze ceglastym. Pierwsze 
dwie warstwy w systemie” pełny poliuretan” z wypełnieniem granulatem ,,lekkim” LD EPDM z 
pierwotnej produkcji wykonuje się w kolorze ceglastym (z racji dostępności systemu 
poliuretanowego tylko w kolorze ceglastym np. CONICA, STOKMEIER, HERCULAN, BSG, 
ELTAN, POLYTAN, TERKETT itp. Dopiero warstwa użytkowa pozwala na wykonanie 
nawierzchni w różnej kolorystyce, ograniczonej dostępnością produkowanych granulatów EPDM. 
Prosimy o sprostowanie opisu wykonania nawierzchni Pu. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 3. 

Pytanie 32 

Czy Zamawiający oczekuje od Wykonawcy uzyskania certyfikatu PZLA dla wybudowanego 
obiektu? Jeśli tak, to której kategorii? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie oczekuje od wykonawcy uzyskania świadectwa PZLA. Zamawiający w przyszłości 
po wybudowaniu obiektów rozgrzewkowych będzie ubiegał się o kategorię IIIB PZLA. W 
przypadku, gdyby wynik prac wykonawcy objęty niniejszym zamówieniem uniemożliwił uzyskanie 
przez Zamawiającego w przyszłości świadectwa PZLA w zakresie kategorii IIIB PZLA Wykonawca 
zobowiązany będzie do usunięcia wad skutkujących brakiem możliwości uzyskania takiego 
świadectwa, co mieści się w pojęciu zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji i rękojmi za 
wady. 
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Pytanie 33 

Czy zamawiający posiada uzgodnioną z PZLA dokumentację projektową w zakresie usytuowania 
urządzeń lekkoatletycznych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada uzgodnioną z PZLA dokumentację projektową dla kategorii IIIB. 

Pytanie 34 

Jakich dokumentów odbiorowych, będzie wymagał Zamawiający do Wykonawcy, który zaoferuje 
wariant nawierzchni z pełnego poliuretanu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że §8 otrzymuje brzmienie 
jak poniżej: 

„§ 8 

1. Wykonywanie robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza właściwemu 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego każdorazowo, a termin odbioru wyznacza się na 3 dni od zgłoszenia 
gotowości do odbioru. 

2. Po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego. 

3. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie po potwierdzeniu przez 
inspektorów nadzoru inwestorskiego wykonanego zakresu prac. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu łącznie ze zgłoszeniem gotowości do 
odbioru końcowego dokumentów dla potwierdzenia jakości zainstalowanej nawierzchni syntetycznej 
wymienionych w załączniku do umowy.  

5. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić odbioru końcowego w ciągu 10 dni roboczych od zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

6. Kontynuowanie procedury odbiorowej jest możliwe w przypadku wykazania wad i usterek, których rodzaj 
pozwala na zakończenie procedury odbiorowej w terminie 7 dni roboczych od dnia przystąpienia do 
odbioru co zostanie potwierdzone pisemnie przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 
zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
dokumentów, o których mowa w ust. 4. 

7. W przypadku wykazania wad i usterek, których usunięcie nie będzie możliwe w ww. terminie 
Zamawiający odstąpi od czynności odbioru robót. 

8. Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem (bez uwag) końcowego protokołu 
odbioru robót. Protokół winien być podpisany przez kierownika budowy, kierowników robót i 
inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

9. Wykonawca w trakcie odbioru przekaże Zamawiającemu:  

1) dokumentację powykonawczą w 2 egzemplarzach, 

2) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz 
informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki 
lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne 
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w 
3 egz., 

3) świadectwo charakterystyki energetycznej budynków, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.” 
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W związku ze zmianą numeracji jednostek redakcyjnych w §8 nowe brzmienie otrzymują: 

- §3 ust. 4 tj. 

„4. Za dzień zakończenia wykonywania robót Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru końcowego potwierdzony na piśmie przez inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz powiadomienia Zamawiającego pismem lub faksem o zakończeniu robót 
budowlanych z zastrzeżeniem § 8 ust. 6.” 

- §9 ust. 7 tj. 

„7. Faktura końcowa zostanie uregulowana po podpisaniu (bez uwag) końcowego protokołu 
odbioru robót, o którym mowa w § 8 ust. 8 umowy.” 

- §11 ust. 2 tj. 

„2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony (bez uwag) końcowego protokołu 
odbioru robót, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy.” 

 

Jednocześnie Zamawiający określa niżej wymienione dokumenty jako dokumenty, o których mowa 
w wyżej wymienionym §8 ust. 4: 

1. Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni, 
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni autoryzowana przez jej producenta, 

potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych wymagań technologicznych i zawierająca 
technologię wykonania oferowanej nawierzchni 

3. Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny. Wyniki badań 
potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne nawierzchni i spełnienie wymagań polskich i 
europejskich norm dopuszczalnej zawartości metali ciężkich, wydane przez laboratorium 
posiadające akredytację do wykonywania takich badań, w przypadku gdy wykonawca nie 
przedstawi atestu PZH dla oferowanej nawierzchni. 

4. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy (oferenta) na 
realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji, udzielonej przez producenta na 
tę nawierzchnię 

5. Kompletny raport z badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF 
potwierdzający wartości parametrów określone dla wydania tzw. Product Certificate 

6. Kompletny raport z badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane 
przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające nieprzekroczenie przez 
nawierzchnię maksymalnych zawartości metali ciężkich zgodnie z normą DIN 18035-6 

7. Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem 
producenta i typu oferowanego produktu 

8. Kompletny raport z badania nawierzchni określający klasę palności produktu 
9. Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14 877:2014-02 celem potwierdzenia 

pozostałych parametrów niewyszczególnionych w raporcie IAAF lub rekomendacja 
techniczna ITB, potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni. 

10. Wyniki badań potwierdzających spełnienie wymagań dot. grubości i innych parametrów 
położonej nawierzchni, zgodnie z zakresem badań wymaganych przez IAAF dla uzyskania I 
klasy dla stadionu. Badania te muszą być przeprowadzone przez jedno z laboratoriów 
akredytowanych przez IAAF, których wykaz znajduje się na stronie IAAF lub instytucje 
rekomendowane do prowadzenia takich badań, ujęte w corocznie ogłaszanym przez Polski 
Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) wykazie tych jednostek (aktualnie jest to Instytut Techniki 
Budowlanej w Warszawie). 
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11. Karty techniczne proponowanych granulatów potwierdzające ich parametry. 
12. „Raport pomiarowy” wykonany na zlecenie wykonawcy przez uprawnionego geodetę 

potwierdzający parametry wybudowanych urządzeń, oznakowania dystansów, 
wymiarowania i malowania linii w zakresie ich zgodności z przepisami IAAF.  

Pytanie 35 

Prosimy o potwierdzenie ,że wykonawca, który zaoferuje wykonanie przedmiotu zamówienia z 
nawierzchnią poliuretanową z pełnego poliuretanu musi wykazać się wykonaniem co najmniej 
jednej roboty budowlanej polegającej na budowie bieżni okrężnej o nawierzchni z pełnego 
poliuretanu typu FUUL PUR z co najmniej 6 torami; natomiast wykonawca , który zaoferuje 
wykonanie bieżni z nawierzchnią kauczukową musi wykazać się doświadczeniem w wykonaniu co 
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie bieżni okrężnej o nawierzchni z 
prefabrykowanej kauczukowej z co najmniej 6 torami. Taka zmiana pozwoli na wybranie 
wiarygodnego wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia. Każda nawierzchnia wymaga 
innego rodzaju maszyn i urządzeń a tym samym wymaganego doświadczenia wiec zasadne jest 
doprecyzowanie warunku.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza do treści SIWZ zapisów, o których mowa w pytaniu. 

Pytanie 36 

Zamawiający ustanowił warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia poprzez wymóg wykazania się 
przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  

a) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie budynku z trybuną dla minimum 
1000 osób lub trybuny dla minimum 1000 osób; 

b) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie boiska sportowego o nawierzchni 
z trawy naturalnej i instalacją nawadniania o powierzchni minimum 6000 m2; 

c) co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie bieżni okrężnej o nawierzchni 
kauczukowej lub nawierzchni z poliuretanu z co najmniej 6 torami; 

Wnosimy o zmianę w ustanowionym przez Zamawiającego aby wykonawcy zobowiązani byli do 
wykazania się doświadczeniem w zrealizowaniu co najmniej po dwóch robót budowlanych tj.:  

a) co najmniej dwóch robót budowlanych polegającej na budowie budynku z trybuną dla minimum 
1000 osób lub trybuny dla minimum 1000 osób; 

b) co najmniej dwóch robót budowlanych polegającej na budowie boiska sportowego o nawierzchni 
z trawy naturalnej i instalacją nawadniania o powierzchni minimum 6000 m2; 

c) co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie bieżni okrężnej o nawierzchni 
kauczukowej lub nawierzchni z pełnego poliuretanu typu FULL PUR z co najmniej 6 torami;  

z zastrzeżeniem ,że wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w wykonania bieżni z 
nawierzchnią tożsamą w zakresie technologii oferowanej nawierzchni w której zamierza wykonać 
przedmiot zamówienia. 

W interesie Zamawiającego jest takie ukształtowanie warunków udziału w postępowaniu, aby 
wybrać wykonawców, którzy w sposób optymalny spełnią jego oczekiwania i należycie wykonają 
zamówienie. W związku z powyższym Zamawiający powinien od wykonawców wymagać przede 
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 wszystkim doświadczenia w wykonywaniu usług, dostaw, czy robót budowlanych 
odpowiadających swoimi parametrami, wartościami przedmiotowi zamówienia. Zamawiający 
powinien wziąć również pod uwagę cel, jaki poprzez realizację zamówienia zamierza osiągnąć. W 
aspekcie tych rozważań na uwagę zasługuje wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 1 września 
2009 roku (sygn. akt: KIO/UZP 1070/09) nie uwzględniający zarzutu odwołującego opisania przez 
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu w sposób ograniczający konkurencję poprzez 
żądanie wykazania się przez wykonawcę realizacją co najmniej 3 dostaw sprzętu informatycznego. 
W orzeczeniu stwierdzono że „doświadczenia zawodowego nie można zdobyć w realiach polskiego 
rynku przez wykonanie jednej prawidłowej dostawy. Doświadczenie zawodowe w każdej 
dziedzinie zdobywa się przez wielokrotne wykonywanie powtarzanych zamówień”. Zwracamy 
uwagę na art. 22 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi zobowiązanie dla Zamawiającego do 
sformułowania opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w 
sposób związany z przedmiotem zamówienia i proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza do treści SIWZ zapisów, o których mowa w pytaniu. 

Pytanie 37 

Zamawiający w dokumentacji projektowej wymaga aby wykonawca wykonał przedmiot 
zamówienia, gdzie odbiorowi podlega m.in. oznakowanie bieżni przez komisję PZLA oraz aby 
wymiarowanie wykonywały specjalistyczne firmy gwarantujące uzyskanie wymaganych 
parametrów pod kątem uzyskania pozytywnego świadectwa PZLA. Prosimy o odpowiedź czy 
wykonawca będzie zobligowany do uzyskania świadectwa PZLA jeśli tak to jakiej kategorii ?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie oczekuje od wykonawcy uzyskania świadectwa PZLA. Zamawiający w przyszłości 
po wybudowaniu obiektów rozgrzewkowych będzie ubiegał się o kategorię IIIB PZLA. Patrz także 
odpowiedź do pytania 32.  

Pytanie 38 

Jeśli zamawiający będzie wymagał uzyskania świadectwa PZLA wnioskujemy o zmianę warunku 
wiedzy i doświadczenia aby wykonawcy byli zobowiązani do wykazania się doświadczeniem w 
zrealizowaniu co najmniej 2 bieżni spełniającej warunek w oferowanej technologii wykonania 
nawierzchni, który to obiekt uzyskał świadectwo PZLA np. kategorii np. IVA lub IIIA lub 
certyfikat IAAF.  

Zarówno w Polsce jak i w Europie jest wiele zrealizowanych inwestycji , które pomimo wykonania 
nie uzyskały wymaganych certyfikatów lub świadectw wiec zasadne jest żądanie przez 
zamawiającego wyższego doświadczenia niż jednokrotna realizacja poszczególnych elementów 
przedmiotu zamówienia. Wskazujemy na fakt, iż podczas uzyskiwania świadectwa PZLA lub 
certyfikatu IAAF badane są także parametry nawierzchni, które potwierdzają prawidłową jakość 
wykonania. Brak kontroli niezależnej akredytowanej instytucji potwierdzającej, że bieżnia została 
wykonania w sposób właściwy i spełnia wymagane parametry powinno być ostrzeżeniem a zarazem 
priorytetem dla Zamawiającego aby wybrać wiarygodnego wykonawcę.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 37. Zamawiający nie wprowadza do treści SIWZ zapisów, o których 
mowa w pytaniu. 
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Pytanie 39  

Zamawiający określając warunek wiedzy i doświadczenia jak w p-cie SIWZ 9.2.1 od a do c 
dopuścił wykazanie spełniania powyższego warunku poprzez przedstawienie wykonanych robót 
łącznie w ramach jednego zamówienia lub oddzielnie dla każdej roboty budowlanej. 

Wnioskujemy aby zamawiający żądał wykazania się doświadczeniem w ramach jednej roboty o 
wartości robót np. 15 – 20 mln zł. spełniające łącznie wymagania określone w SIWZ w pcie 9.2.1 
od a do c.  

Zasadność żądania i zmiany warunku potwierdza wiele wyroków KIO m.in. 1095/10 cyt „W ocenie 
Izby, okoliczność, iż wykonawca na chwilę obecną nie spełnia warunku udziału w postępowaniu 
nie uzasadnia twierdzenia o naruszeniu zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania 
wykonawców, w szczególności w sytuacji, gdy wymagania Zamawiającego są uzasadnione jego 
potrzebami, które mogą nie zostać zaspokojone przy innym sformułowaniu wymagań. 
Nieuprawnione jest wymaganie od Zamawiającego, aby zrezygnował on z ochrony własnych 
interesów w postaci kompleksowego wykonania zamówienia nadmiernie obniżając wymogi w celu 
umożliwienia ubiegania się o zamówienie wykonawcom nie posiadającym doświadczenia w 
realizacji przedsięwzięć o skali porównywalnej do przedmiotu zamówienia” i dalej „Biorąc pod 

uwagę całokształt okoliczności, a w szczególności specyfikę i skalę zamawianej roboty budowlanej 
oraz szczególny charakter prowadzonej przez Zamawiającego działalności, skład orzekający Izby 
uznał za dopuszczalne sformułowanie warunku udziału w postępowaniu w taki sposób w jaki 
uczynił to zamawiający. W sytuacji uznania przez Izbę prawidłowości sformułowania warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie technologii wykonania pali konsekwentnie za słuszny należy 
uznać także warunek dotyczący dysponowania określonym sprzętem służący do wykonywania ww. 
prac.” a także KIO 2144/10 i wiele innych  

Podkreślamy w ślad za art. 46, 47 i 48 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi z 
późn. zm., że opis warunku wiedzy i doświadczenia, powinien uwzględniać zasadę 
konkurencyjności (niedyskryminowania), minimalności i niezbędności postawionych warunków 
udziału w postępowaniu celem zabezpieczenia udziału tych wykonawców, którzy są zdolni 
wykonać zamówienie zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego, a nie ponoszą nadmiernego ryzyka 
wynikającego na przykład z niepewnej sytuacji prawnej, niedostatków wiedzy i doświadczenia lub 
słabej kondycji ekonomicznej, finansowej, technicznej itp. 

Zgodnie wytycznymi zawartymi w „ Poradniku dla inwestorów „ opracowanym przez Centrum 
Zamówień Publicznych wydanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pod nr ISBN;978-83-
7610-229-0 Zamawiający na podstawie ustawy Prawa Zamówień Publicznych winien umożliwi ć 
ubieganie się o zamówienie wszystkim i tylko wiarygodnym wykonawcą (str 153) Zamawiający 
winien stosować metody oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu umożliwiające dobór 
najbardziej wiarygodnych wykonawców tzn. obiektywne dostosowane do wielkości , specyfiki i 
stopnia skomplikowania. Wykonawcy wiarygodni, choćby z uwagi na koszty jakie ponoszą w celu 
zapewnienia najwyższej jakości (zatrudnienie osób o najwyższych kwalifikacjach, używanie 
sprzętu najwyższej jakości, utrzymywanie certyfikatu systemu zapewnienia jakości , prowadzenie 
prac badawczych i rozwojowych itp.) nie mogą konkurować uczciwie z wykonawcami 
niewiarygodnymi, nie ponoszącymi tych kosztów.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza do treści SIWZ zapisów, o których mowa w pytaniu. 
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Pytanie 40 

Prosimy o odpowiedź czy zamawiający wymaga aby wykonawca oferując rozwiązania równoważne 
muszą zaoferować nawierzchnie z pełnego poliuretanu tzw. FULL PUR wykonany w całości z 
granulatu EPDM i spełniający parametry określone przez zamawiającego za pomocą znaków 
„min”, max, „od – do” . Informujemy, że w przypadku braku jednoznacznej informacji wykonawcy 
często oferują nawierzchnie , które w dolnej i pośredniej warstwie zawierają granulat SBR , który 
jest kilkakrotnie tańszy od granatu EPDM a jego właściwości użytkowe są dużo gorsze.  

Odpowiedź: 

Oferowana nawierzchnia poliuretanowa, w żadnej z warstw nie może mieć w swoim składzie 
żadnych komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych. 

Pytanie 41  

Prosimy o potwierdzanie, że oferując rozwiązania równoważne do nawierzchni z pełnego 
poliuretanu typu FULL PUR nawierzchnia musi być wykonana z 3 warstw - każda wykonana z 
użyciem granulatu EPDM.  

Odpowiedź: 

Każda warstwa musi być wykonana z użyciem granulatu EPDM. 

Pytanie 42 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiami PZLA wykonawca musi zaoferować 
nawierzchnię, która po położeniu na stadionie w europejskiej strefie klimatycznej dwukrotnie 
przeszła pozytywne badania a obiekt z zainstalowaną nawierzchnią uzyskał certyfikat IAAF Class 
1.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga spełnienia wymogu, o którym mowa w pytaniu. 

Pytanie 43 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z wymaganiami PZLA wykonawca musi zaoferować 
nawierzchnię, która jest produkowana i przeszła proces kontroli produkcji zgodnie z aktualnymi 
procedurami ISO – norma EN ISO 9001. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga spełnienia wymogu, o którym mowa w pytaniu. 

Pytanie 44 

Jaki kolor nawierzchni należy zastosować do realizacji przedmiotu zamówienia ?  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 2. 
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Pytanie 45 

PW tom 9 pkt. 10.5 str. 35 – jako wyposażenie stanowiska kasjerskiego podane jest:  

- Notebook DELL z Windows-em 7 V1540 BLACK 15,6'', 
- Drukarka termiczna do biletów BIXOLON SRP - F310, 
- Czytnik kodów kreskowych 1D, 2D i czcionek OCR XENON 1900, 
- drukarka fiskalna z kopią elektroniczną Innova Profit EJ, 

W przedmiarze robót na wyposażeniu stanowiska kasowego na stronie 166 są ujęte następujące 
pozycje: 

- stanowisko kasowe (1133) 
- drukarka fiskalna z kopią elektroniczną (1134) 
- drukarka termiczna do biletów (1135) 
- czytnik kart MIFARE (1136) 

Proszę o doprecyzowanie i wyjaśnienie rozbieżności jakie wyposażenie stanowiska kasowego 
należy ująć w ofercie – rozbieżność dotyczy czytnika kodów kreskowych 1D, 2D i czcionek OCR 
oraz czytnika kart MIFARE. 

Odpowiedź: 

Przedmiar robót jest wyłącznie elementem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu 
zamówienia. W ofercie należy ująć wyposażenie stanowiska kasowego zgodnie z opisem zawartym 
w dokumentacji: projekt wykonawczy tom 9 pkt. 10.5 str. 35. 

Pytanie 46 

PW tom 9 pkt. 10.6 str. 35 - „zamontowana zostanie jedna sprawdzarka wejściowa”,  

W przedmiarze robót w poz. 1127 jest wpisane: „montaż sprawdzarek w konstrukcji kołowrotu i 
jego elektroniki w ilości 2 szt.”. 

Proszę o weryfikację informacji ile szt. sprawdzarek biletowych należy ująć w ofercie – 1 szt. czy 2 
szt.  

Odpowiedź: 

Należy ująć 1 sztukę sprawdzarki wejściowej z funkcją czytnika kodów kreskowych 1D, 2D oraz 
czcionek OCR XENON 1900 i kart MIFARE. 

Pytanie 47 

Prosimy o informację dotyczącą o ilości i rodzaju kołowrotów z jakim ma zostać zintegrowana 
sprawdzarka wejściowa (sprawdzarki wejściowe) wskazana w PW tom 9 pkt. 10.6 str. 35.  

Odpowiedź: 

Należy ująć jeden kołowrót współpracujący ze sprawdzarką SportData AX. 

Pytanie 48 

Prosimy o informację czy w miejscu instalacji Sprawdzarki Wejściowej (Sprawdzarek 
Wejściowych) zamawiający posiada instalację zasilającą i sygnałową? W wypadku, posiadania 
instalacji dla w/w urządzeń prosimy o podanie informacji o rodzaju posiadanej instalacji i jej 
parametrów. 
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Odpowiedź: 

Instalacja elektryczna oraz teletechniczna została uwzględniona w kosztorysie elektrycznym oraz 
sieci LAN. 

Pytanie 49 

Czy zamawiający wymaga zainstalowania na kołowrocie sygnalizatora świetlnego 4-kolorowego 
dla pracowników ochrony podłączonego do systemu biletowego informującego ich o zdarzeniach 
podczas sprawdzania biletów w tym sygnalizowania próby nieautoryzowanego wejścia na stadion 
lub weryfikacji użycia biletów ulgowych przez osoby uprawnione do ulgi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga dodatkowej instalacji sygnalizatora świetlnego na kołowrocie. 

Pytanie 50 

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada wyposażoną szafę rack, w której będzie 
umieszczony serwer czy taką szafę ma zapewnić Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada wyposażoną szafę na serwer zlokalizowaną w istniejącym budynku trybuny 
zachodniej. 

Pytanie 51 

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada UPS do serwera czy ma go zapewnić Wykonawca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada UPS do serwera oraz zasilanie rezerwowe z agregatu zlokalizowanego w 
budynku trybuny zachodniej. 

Pytanie 52 

Prosimy o wskazanie, czy zamawiający wymaga dostarczenia wraz z Systemem Dystrybucji 
Biletów modułu sklepu WWW, który został opisany w projekcie wykonawczym tom 9 pkt. 10.1 str. 
33 jako opcja. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga dostarczenie wraz systemem dystrybucji biletów modułu sklepu WWW 
opisanego w projekcie wykonawczym TOM 9 pkt. 10.1 str. 33. 

Pytanie 53 

Prosimy o doprecyzowanie i wyjaśnienie czy zamawiający wymaga dostarczenia 5 stanowisk 
kasowych zgodnie opisem w PW tom 9 pkt. 10.3 str. 34 o specyfikacji zgodnej informacjami 
wskazanym w PW tom 9 pkt. 10.5 str. 35. 

Odpowiedź: 

Obecnie Zamawiający posiada 4 stanowiska sprzedaży i kontroli biletów firmy SPORT DATA 
siedzibą w Gdyni, w związku z tym Zamawiający wymaga dostarczenia jednego stanowiska 
kasowego. 
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Pytanie 54 

Prosimy o informację czy zamawiający posiada serwer na którym będzie można zainstalować 
Oprogramowanie Systemu Biletowego oraz Systemu Kontroli Kibiców. Jeżeli tak, to prosimy o 
podanie parametrów serwera i instalacji sygnałowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada dwa serwery zarządzające Dell Power Edge R410 oraz 1 sterownik grupowy 
dla 8 sztuk sprawdzarek Sportdata AX. 

Parametry każdego serwera Dell PowerEdge R410: 
− 1 procesor Intel Xeon Quad-Core E5620 2,4 GHx , 12 MB pamięć podręczna L3 
− 4 GB pamięć DDR3 1333 MHz 
− 3 dyski SAS , 10k, 3,5” 146 GB 
− 2 karty sieciowe 10/100/1000 Mbit/s 
− 6 interfejsów USB 2.0 
− Obudowa 19” RACK 2U 
− System operacyjny Linux Debian 6 

Jeśli chodzi o instalację sygnałową, to bez bliższego doprecyzowania pytania w tym zakresie, 
Zamawiający nie jest w stanie na nie odpowiedzieć.  

Pytanie 55 

W związku z tym, że Producenci urządzeń i specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz 
serwerowego dla systemów informatycznych (w tym Systemu Sprzedaży Biletów wraz z 
identyfikacją i kontrolą kibiców), udzielają 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi, prosimy o 
doprecyzowanie, czy na dostawę urządzeń dla w/w system należy przyjąć gwarancję, taką jak 
przewiduje Producent, a rozszerzonej gwarancji i rękojmi będących równocześnie kryterium 
wyboru ofert na pozostałe prace budowlane związane z przedmiotem zamówienia?  

Odpowiedź: 

W przypadku wszystkich dostarczonych urządzeń w ramach realizacji zamówienia obowiązuje 
minimalny 36 miesięczny okres gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za wady, który może zostać 
wydłużony przez Wykonawcę na zasadach przewidzianych w kryterium oceny ofert „Okres 
gwarancji i rozszerzonej rękojmi”. Umowa stanowi w tym zakresie dokument gwarancyjny w 
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Pytanie 56 

Czy Zamawiający będzie wymagał aby górna warstwa prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej 
wynosiła minimum 6 mm? 

Nawierzchnie lekkoatletyczne bieżni są użytkowane w obuwiu z kolcami, więc ich górna warstwa , 
która bezpośrednio podlega zniszczeniu podczas użytkowania, posiada specjalną strukturę i skład 
zaprojektowany w taki sposób aby przez wiele lat nie było konieczności jej naprawy czy wymiany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa grubości górnej warstwy prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej, a 
jedynie jej grubość całkowitą – podstawową. 
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Pytanie 57 

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej gdzie wskazane jest nawierzchnia powinna spełniać 
wymogi IAAF Class 1 oraz iż wskazanym jest aby wymiarowanie i malowanie linii bieżni 
wykonywały specjalistyczne firmy, gwarantujące uzyskanie wymaganych parametrów 
wymiarowych pod kątem uzyskania pozytywnego Świadectwa PZLA. Czy w związku z 
powyższym oraz wymaganiami technicznymi PZLA w stosunku do nawierzchni syntetycznych 
stosowanych na obiektach lekkoatletycznych, Zamawiający będzie wymagał aby oferowana 
nawierzchnia była zainstalowana na co najmniej dwóch stadionach w europejskiej strefie 
klimatycznej, jak również aby producent nawierzchni posiadał wdrożony system zarządzania 
kontrolą jakości zgodnie z EN ISO 9001, co jest oficjalnym zaleceniem PZLA? 

Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie wymogu dołączenia do oferty dodatkowego oświadczenia 
o następującej treści: 

 
,,Wykonawca oświadcza, że do wykonania zamówienia w zakresie nawierzchni bieżni zastosuje 
nawierzchnię (podać rodzaj, nazwę handlową) …………….produkcji (podać nazwę producenta) 
……………. Oświadczam, że oferowana nawierzchnia została zainstalowana na dwóch obiektach 
wykonanych w europejskiej strefie klimatycznej, które uzyskały certyfikat IAAF Class 1 (podać nr 
certyfikatów i miejsce wykonania obiektów z oferowaną nawierzchnią 
a)………………………………………………………………………………. 
b) ……………………………………………” 
Brak oświadczenia wykonawcy na etapie składania oferty może spowodować, że wykonawca w 
trakcie realizacji będzie chciał zastosować inną lub gorszą jakościowo nawierzchnię powodując się 
na rozwiązania równoważne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga spełnienia wymogu, o którym mowa w pytaniu. 

Pytanie 58 

Wnosimy aby zamawiający żądał aby producent nawierzchni poliuretanowej posiadał wdrożony 
system jakości zgodny z EN ISO 9001, co zagwarantuje otrzymanie nawierzchni o odpowiedniej 
jakości kompatybilnej z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie będzie wymagał aby producent nawierzchni poliuretanowej posiadał wdrożony 
system jakości zgodny z EN ISO 9001. 

Pytanie 59 

Zamawiający wprowadził jako wymóg dołączenie do oferty zestawień parametrów oferowanych 
nawierzchni kauczukowej prefabrykowanej oraz wylewanej bez spoinowej z pełnego poliuretanu, 
wnosimy o ujednolicenie ilości wymaganych parametrów technicznych poprzez dodanie dla 
nawierzchni z poliuretanu wymagań dla parametru : pochłanianie wstrząsów - od 38 do 40% 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dodaje i określa wymagań dla parametru, o którym mowa w pytaniu. 
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Pytanie nr 60 

Wnosimy o potwierdzenie, iż warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, o 
którym mowa w par. 10 ust. 20 Umowy, jest dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz 
Podwykonawców wynagrodzenia, jednak dotyczy to tylko tej części wynagrodzenia, które stało się 
wymagalne.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że §10 ust. 20 otrzymuje 
brzmienie: 

,,20. Warunkiem przyjęcia faktury i zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia wymagalnego 
objętego fakturą, jest dołączenie do wystawionej faktury, zestawienia robót, dostaw lub usług 
wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w realizacji 
odebranych robót budowlanych wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunków oraz 
dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 32. 

W przypadku nie załączenia wskazanych dokumentów Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę 
wysokości wynagrodzenia do czasu dołączenia wymaganych dokumentów bez możliwości naliczenia 
odsetek przez Wykonawcę.” 

Pytanie 61 

Wnosimy o wykreślenie w par. 10 ust. 20 fragmentu „W przypadku nie załączenia wskazanych 
dokumentów lub wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, Zamawiający ma 
prawo wstrzymać zapłatę spornej wysokości wynagrodzenia do czasu dołączenia wymaganych 
dokumentów lub rozstrzygnięcia sporu, bez możliwości naliczenia odsetek przez Wykonawcę.”, 
jako że jest on niezgodny z prawem zamówień publicznych, w szczególności art. 143c ust. 5 ustawy 
prawo zamówień publicznych. W tym artykule ustawodawca opisał, jakie czynności Zamawiający 
może podjąć w przypadku ewentualnego sporu, w ramach których Zamawiający ma prawa do 
wstrzymania zapłaty. W przypadku wstrzymania zapłaty będą Wykonawcy należne odsetki zgodnie 
z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 60. 

Pytanie 62 

Nieuzasadnionym żądaniem Zamawiającego jest żądanie zapewnienia gwarancji jakości przez 
podwykonawców, zwłaszcza w przypadku gdy Zamawiający nie będzie miał prawa do korzystania 
z roszczeń z tytułu gwarancji jakości bezpośrednio wobec Podwykonawców. Wystarczającym 
zabezpieczeniem jest żądanie przez Zamawiającego od Wykonawcy wskazanego w umowie okresu 
gwarancji jakości. W związku z tym wnosimy o wykreślenie par. 10 ust. 7 pkt. 5) Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 
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Pytanie 63 

Wnosimy o zmianę par. 17 ust. 2 w następujący sposób: „Ponadto Zamawiającemu przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w terminie o którym mowa w ust. 1, w następujących przypadkach: 

1) nie wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej 
umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz warunkami określonymi prawem, jeśli 
pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego terminu na 
zaprzestanie naruszeń, nie krótszego niż 14 dni, nie zaprzestano naruszeń,  

2) wszczęcia postępowania upadłościowego Wykonawcy, 

3) dokonania zajęcia majątku firmy Wykonawcy, w stopniu uniemożliwiającym wykonanie 
Umowy, 

4) jeżeli Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
jeśli pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego z wyznaczeniem mu dodatkowego 
terminu na zaprzestanie naruszeń, nie krótszego niż 14 dni, nie zaprzestano naruszeń, 

5) naruszenia §10 ust. 8, 10, 12 niniejszej umowy, jeśli pomimo wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego z wyznaczeniem dodatkowego terminu na wykonanie czynności, nie krótszego niż 
14 dni, Wykonawca nie wykonał swoich obowiązków tam wskazanych, 

6) skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane 
w ofercie Wykonawcy, jeśli pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego z 
wyznaczeniem dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszeń, nie krótszego niż 14 dni, nie 
zaprzestano naruszeń.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 64 

Wnosimy o zmianę „kar umownych za opóźnienie” na „kary umowne za zwłokę”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 65  

Wnosimy o wykreślenie par. 17 ust. 7, gdyż nawet wadliwie wykonane roboty posiadają wartość i 
Zamawiający powinien mieć obowiązek zapłaty za ich wykonanie wg wartości uwzględniającej 
istnienie wady.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. Należy 
zauważyć, iż Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest przeprowadzić 
ponowne postępowanie w ramach, którego wyłoniony Wykonawca usunie zaistniałe wady, a więc 
Zamawiający poniesie dodatkowe koszty usunięcia tych wad i usterek. 

  



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2015 

22 

Pytanie 66 

Wnosimy o wykreślenie par. 3 ust. 7 Umowy, w szczególności słowa „wyłącznie”.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 67 

Prosimy o udostępnienie dokumentów formalnych: pozwolenia na budowę oraz decyzji 
środowiskowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje kompletem ważnych pozwoleń i decyzji. Zostaną one przekazane 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w dniu podpisania umowy. 

Pytanie 68 

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie wiąże się z koniecznością 
usunięcia drzew i krzewów. 

Odpowiedź: 

Realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów. 

Pytanie 69 

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie decyzje adm., które powinny poprzedzać usunięcia drzew i 
krzewów leżą po stronie Zamawiającego a nie Wykonawcy, w tym Zamawiający uiszcza opłaty 
wynikające z decyzji, i wykonuje obowiązki z niej wynikające. 

Odpowiedź: 

Realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów. 

Pytanie 70 

Wnosimy o wyjaśnienie lub wykreślenie par. 2 ust. 2. pkt. 3) Umowy, poprzez wskazanie 
konkretnych oczekiwań Zamawiającego co do sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Powołanie 
się na konieczność wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów 
Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich nie stanowi precyzyjnego opisu przedmiotu 
Zamówienia.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla z projektu umowy pkt 3 ust. 2 §2.  

Pytanie 71 

Wnosimy o wykreślenie par. 3 ust. 2. pkt. 3) Umowy, poprzez wskazanie konkretnych oczekiwań 
Zamawiającego co do sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Powołanie się na konieczność 
wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i 
osób trzecich nie stanowi precyzyjnego opisu przedmiotu Zamówienia.  
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Odpowiedź: 

W projekcie umowy nie występuje jednostka redakcyjna o oznaczeniu wskazanym w pytaniu. Jeśli 
Pytającemu chodzi o brzmienie pkt 3 ust. 2 §2 projektu umowy, właściwa jest odpowiedź do pytania 
70. 

Pytanie 72 

Wnosimy o zmianę postanowień umownych w zakresie kar umownych, tj. par. 13 Umowy. W 
szczególności wnosimy o obniżenie stawek procentowych określających te kary umowne z 0,3% na 
0,01 %. Tak wysokie kary umowne jak 0,3% wynagrodzenia umownego brutto przestają spełniać 
funkcje odszkodowawczą i prewencyjną. Natomiast, naruszają równowagę pomiędzy stronami, 
zniechęcają wykonawców do składania ofert. Ograniczenie ilości ofert może spowodować mniejszą 
konkurencyjność ofert oraz wyższą cenę zamówienia. Określając wysokość kar umownych, 
Zamawiający powinien kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w 
połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez 
Zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy, ale być 
powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Na etapie realizacji Zamawiający powinien 
liczyć się z koniecznością udziału w postępowaniach sądowych o miarkowanie kary umownej. To 
wszystko de facto przyczyni się do zwiększenia kosztów inwestycji po obu stronach. W związku z 
tym wnosimy o zmianę par. 13 w następujący sposób:  

„1. Za opóźnienie zwłokę w zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiający 
może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% 0,01% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia. 

2. W przypadku zwłoki opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, 
lub w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiający może naliczyć Wykonawcy 
karę umowną w wysokości 0,3% 0,01% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad lub awarii, który jest uzasadniony technologicznie. 

 

3. Wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 nie może przekroczyć 150% wartości 
wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000,00 PLN. 

5. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 50.000,00 PLN. 

6. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% 
wartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki opóźnienia. 

7. W przypadku konieczności wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z uwagi na brak zapłaty przez Wykonawcę, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50.000,00 PLN za każdy taki 
przypadek. 

8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu 
zapłaty określonego w § 10 ust. 7 pkt. 3 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 50.000,00 PLN.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 73 

Wnosimy o wykreślenie par. 13 Umowy ust. 7, gdyż wprowadza podwójne karanie Wykonawcy w 
zw. z treścią par. 13 ust. 6 Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. W jednostkach 
redakcyjnych, o których mowa w pytaniu opisane są różne przesłani stanowiące podstawę do 
naliczania kar umownych. 

Pytanie 74 

Wnosimy o wykreślenie z par. 10 ust. 7 pkt. 1) Umowy sformułowania „wraz z kosztorysem 
określającym ceny jednostkowe”. Wnosimy o potwierdzenie, iż obowiązek przedłożenia kosztorysu 
dotyczy tylko i wyłącznie przypadku gdy w umowie z podwykonawcą zostało określone 
wynagrodzenie kosztorysowe. Wówczas jednak zostanie przedłożone niejako „z urzędu”. Należy 
mieć na uwadze, iż wynagrodzenie Wykonawcy zostało określone jako wynagrodzenie ryczałtowe, 
dlatego też zapis o którego wykreślenie wnosi Wykonawca nie ma logicznego sensu dla umów z 
podwykonawcami dla których przewidziano ryczałt.  

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 75 

Wnosimy o potwierdzenie, iż zwrot „bez uwag” w par. 8 ust. 7 Umowy należy odczytywać jako 
„bez wad istotnych” zgodnie z interpretacją funkcjonalną umowy oraz aktualną linią orzeczniczą 
sądów, patrz: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2013 r. V CSK 544/12 ; wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2014 r. I ACa 629/14; Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z dnia 28 stycznia 2014 r. I ACa 1447/13; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 
dnia 7 marca 2014 r. V ACa 725/13; Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie 
wstrzymywał podpisania protokołu odbioru w przypadku zaistnienia wad które nie są wadami 
istotnymi. Za takim rozumieniem tego zapisu przemawia m.in. ustanowienie kar umownych za 
usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zwrot ,,bez uwag” oznacza brak wykazanych jakichkolwiek wad i 
usterek w przedmiocie odbioru. 

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że §13 ust. 2 
otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych w okresie gwarancyjnym, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.” 
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Pytanie 76  

W postanowieniach SIWZ nie odnajdujemy literalnego określenia okresu rozliczeniowego. Z 
umowy wynika, iż płatności będą odbywały się także w toku realizacji robót. Oznacza to, iż dla 
Zamawiającego częstotliwości fakturowania – i okres rozliczeniowy nie jest istotnym 
postanowieniem umowy i przyjmie zaproponowany przez Wykonawcę sposób rozliczania lub 
Zamawiający zamierza rozliczać się w sposób odpowiadającym zwyczajom panującym w branży. 
Zwyczajowo, rozliczenia odbywają się w miesięcznych okresach rozliczeniowych i taki też sposób 
rozliczania się Wykonawca przyjmie do obliczenia ceny oferty. Częstotliwość fakturowania – 
rozliczania się (okresy rozliczeniowe) mają wpływ na koszt pieniądza w czasie i cenę oferty. 
Wnosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca ma przyjąć do wyceny oferty rozliczanie się wg 
miesięcznych okresów rozliczeniowych.  

Odpowiedź: 

Wykonawca będzie rozliczał wykonane roboty budowlane fakturami częściowymi dotyczącymi 
wykonanych zakresów robót do wysokości 90% wynagrodzenia z zastrzeżeniem limitów rocznych 
zawartych w ust. 2 § 9, tym samym Zamawiający nie definiuje okresów rozliczeniowych. 

Pytanie 77 

Prosimy o uzupełnienie zapisów wzoru umowy w poprzez dodanie w par. 9 pkt. 5 na początku 
zdania: „Ustanawia się miesięczny (miesiąc kalendarzowy) okres rozliczeniowy.”  

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 76. 

Pytanie 78 

Prosimy o uzupełnienie zapisów wzoru umowy w części dotyczącej par. 9 pkt. 5 w następujący 
sposób:  

Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie się odbywało w 
miesięcznych okresach rozliczeniowych fakturami częściowymi obejmującymi roboty wykonane w 
danym okresie rozliczeniowym wg załączonego kosztorysu ofertowego, wystawianymi na koniec 
każdego miesiąca. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami częściowymi nie 
może przekroczyć 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 79 

Podstawą do rozliczenia przedmiotu umowy stanowić będą protokoły stanu robót podpisane przez 
właściwych inspektorów nadzoru, kierownika budowy bądź właściwego kierownika robót. 
Inspektor nadzoru podpisze protokół stanu robót nie później niż w terminie 3 dni od przedstawienia. 
Nieuzasadniona odmowa podpisania protokołu stanu robót przez inspektora upoważnia 
Wykonawcę do wystawienia faktury na podstawie protokołu podpisanego przez kierownika 
budowy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że §9 ust. 6 otrzymuje 
brzmienie: 

„6. Podstawą do rozliczenia przedmiotu umowy stanowić będą protokoły stanu robót podpisane 
przez właściwych inspektorów nadzoru, kierownika budowy bądź właściwego kierownika robót. 
Inspektor nadzoru podpisze protokół stanu robót niezwłocznie w przypadku braku przesłanek do 
niepodpisania protokołu.”. 

Pytanie 80 

Wnosimy o uzupełnienie umowy poprzez dodanie na końcu par. 12 ust. 1. „(…) wraz z podaniem 
terminu ich usunięcia nie krótszego niż technologicznie uzasadniony”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 81 

Wnosimy o uzupełnienie umowy poprzez dodanie zdania na początku par. 12 ust. „2. Wykonawca 
przystąpi do usuwania wad lub awarii w terminie 7 dni.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian do projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 82 

Wnosimy o potwierdzenie, iż zwrot „bez uwag” w par. 8 ust. 7 Umowy należy odczytywać jako 
„bez wad istotnych” zgodnie z interpretacją funkcjonalną umowy oraz aktualną linią orzeczniczą 
sądów, patrz: Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2013 r. V CSK 544/12 ; wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 18 grudnia 2014 r. I ACa 629/14; Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z dnia 28 stycznia 2014 r. I ACa 1447/13; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 
dnia 7 marca 2014 r. V ACa 725/13; Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie będzie 
wstrzymywał podpisania protokołu odbioru w przypadku zaistnienia wad które nie są wadami 
istotnymi. Za takim rozumieniem tego zapisu przemawia m.in. ustanowienie kar umownych za 
usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 75. 

Pytanie 83 

Wnosimy o wskazanie w jaki sposób będzie możliwy niezakłócony dojazd do terenu budowy. 

Odpowiedź: 

Zdaniem Zamawiającego dojazd do terenu budowy od strony ul. Łódzkiej nie będzie zakłócony. 
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Pytanie 84 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 
projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 
dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 
wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe kwestie, o których mowa w pytaniu będą 
rozstrzygane indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia zastosowanie 
będą miały odpowiednie zapisy projektu umowy. 

Pytanie 85 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 
znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania 
zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku 
konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek 
zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 84. Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy 
polegającą na tym, że § 18 ust. 2 pkt lit. c) otrzymuje brzmienie: 

,,c) w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, 
gwałtowne burze, itp.)oraz w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o 
znaczeniu historycznym uniemożliwiających realizację robót, zgłoszonych na piśmie przez 
kierownika budowy lub kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego - przedłużony termin 
realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w 
którym może nastąpić ich wznowienie ze względów pogodowych,”. 

Pytanie 86 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 
przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę 
wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. 
okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 
ulegnie stosownemu wydłużeniu.  

Odpowiedź: 

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe kwestie, o których mowa w pytaniu będą 
rozstrzygane indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia zastosowanie 
będą miały odpowiednie zapisy projektu umowy. 
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Pytanie 87 

Czy w przypadku wystąpienia w projekcie wykonawczym nielogicznych lub błędnych rozwiązań, 
które da się zastąpić innym, lepszym z punktu widzenia użytkowego rozwiązaniem technicznym. 
Zamawiający weźmie pod uwagę takie rozwiązanie czy bez względu na wszystko Wykonawca ma 
wykonać pracę zgodnie z projektem? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że do §18 ust. 2 dodaje się 
pkt 3 o brzmieniu: 

„3) zatwierdzonej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania robot, lub zmiany 
materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu 
niepogorszonych standardów jakościowych.”. 

Pytanie 88 

Czy zamawiający potwierdza, że rozliczenie częściowe do 90% wartości przedmiotu zamówienia 
będzie odbywało się w cyklach comiesięcznych. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 76. 

Pytanie 89 

Czy z w celu przyspieszenia procedury akceptacji projektu umowy oraz realizacji prac zamawiający 
zmniejszy termin na 7 dni określony w par 10 pkt 8, 9 i 14. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 90 

Prosimy o zmianę zapisów w § 13 ust. 1 i 2 przewidujących możliwości naliczenia kar umownych 
„za opóźnienie” na zapisy przewidujące kary umowne „za zwłokę”. uzasadniając powyższy 
wniosek należy wskazać, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu kar umownych ma charakter 
odpowiedzialności odszkodowawczej i w związku z tym wykonawca powinien być zobowiązany do 
zapłaty kar umownych wyłącznie w przypadku opóźnienia spowodowanego z przyczyn 
zawinionych przez wykonawcę, a więc w przypadku zwłoki w rozumieniu art. 476 kodeksu 
cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego 
(min. Wyrok SN z dnia 11.02.1999r.,sygn. III CKN 166/98, wyrok SN z 11.03.2004r., sygn. V CK 
369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego (min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. 
Komentarz. Tom III, red. A. Kidyby, System Informacji Prawnej LEX: „Mimo automatyzmu w 
przedmiocie konieczności zapłacenia kary umownej w razie wystąpienia okoliczności 
uzasadniających jej naliczanie przyjąć trzeba , że w pewnych sytuacjach dłużnik będzie zwolniony 
od obowiązku jej zapłaty. Skoro przesłanką uzasadniającą zwolnienie dłużnika z odpowiedzialności 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania jest wskazanie, że przyczyną 
takiego stanu rzeczy są okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi, to przyjąć 
trzeba, że analogiczne zasady obowiązują w odniesieniu do omawianego dodatkowego zastrzeżenia  
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umownego. Dłużnik zatem będzie zwolniony z obowiązku zapłaty kary umownej, jeżeli wykaże, że 
przyczyną niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania uzasadniające naliczanie kary 
umownej są okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności”). 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 91 

Wnosimy o zmniejszenie w projekcie umowy kary umownej: 

- w § 13 ust. 1 do wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto 

- w § 13 ust. 2 do wysokości 0,03% wynagrodzenia umownego brutto 

- w § 13 ust. 3 do wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 

Określone przez Zamawiającego kary są zbyt wysokie i grożące nadmiernym obciążeniem 
wykonawca w przypadku nieprzewidzianych okoliczności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 92 

Wnosimy o dopisanie do § 13 projektu umowy treści jak niżej lub podobnej: 

Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 

- za opóźnienie w rozpoczęciu lub zakończeniu odbioru przez Zamawiającego w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

Uwzględnienie w projekcie umowy powyższych kar umownych zrównoważy prawa i obowiązki 
stron. Jeśli zamawiający zmieni zapisy w par 13 i obniży kary w ustępie 1 i 2 dla wykonawcy 
wnioskujemy także o określenie jednakowych kar dla wykonawcy jak i dla zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że do w §13 dodaje się  
ust. 9 o brzmieniu: 

„9. Za nieuzasadnione opóźnienie w rozpoczęciu odbioru końcowego przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 
wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.” 

Pytanie 93 

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których 
wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.  
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 
wprowadzenia.  
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A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy wraz z terminami pośrednimi 
określonymi w punkcie 1,1 rozdziale 2 oraz SIWZ § 16 ust. 3 

1. Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, 
w szczególności: 

a) klęski żywiołowe; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: 
temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 

c) budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, 
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi 

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez 
producentów  

e) niewypały i niewybuchy; 
f) wykopaliska archeologiczne; 
g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 

(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); 
h) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 

szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 

i) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin 
wykonania zamówienia podstawowego. 

j) przedłużającej się procedury wyboru oferty powyżej 30 dni 
2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 

szczególności: 
a) Nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; 
b) Wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 
c) Konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej; 
3. Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

a) Przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) Odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej 

c) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: 

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy 
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych  

- protesty mieszkańców  

- przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu , o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o 
okres trwania tych okoliczności. 
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B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
1. Zmiany technologiczne, w szczególności: 

a) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne 
(kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 

b) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w 
szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń , nie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany 
szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

c) Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zamiany obowiązującego prawa 

C. Zmiany osobowe 
1. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane; 

2. Zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne 
osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w 
ustawie Prawo budowlane 

3. Zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot 
umowy na innego – dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, 
potencjałem technicznym i osobowym; 

4. Rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do 
wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do 
skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 

D. Pozostałe zmiany 
1. Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
2. Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu 
lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

3. Ustawowej stawki VAT 
E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy (np. 
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie 
płatności wobec podwykonawców); 

2. Zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 
Stronami; 

3. Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach 
publicznych  

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w 
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić. 
Zamawiającym będzie uprawniony do skorzystania z powyższych zapisów a nie zobowiązany do 
ich zastosowania. 
  



Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.15.2015 

32 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu, z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą „Informacją dla Wykonawców”. 

Ponadto Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że do §18 ust. 2 
pkt. 2 dodaje się lit. h) o brzmieniu: 

„h) w przypadku zmian wynikających z konieczności wykonania robot niezwiązanych bezpośrednio 
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,” 

Pytanie 94 

Wnosimy o wprowadzenie dodatkowych zapisów do projektu umowy: 

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w 
przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 

- nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec 
Wykonawcy  

- bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub odbioru 
przedmiotu umowy 

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru,  

- zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że w §17 dodaje się ust. 8 
i 9 o brzmieniu: 

,,8. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy (oprócz przypadków określonych w 
przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiający: 

1) bez uzasadnionych powodów nie uregulował w terminie wskazanym w umowie wynagrodzenia 
Wykonawcy, 

2) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania placu budowy lub przystąpienia do 
odbioru przedmiotu umowy.”. 

„9. Do odstąpienia do umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 8 stosuje się odpowiednio 
zapisy wynikające z ust. 5-7.  

Pytanie 95 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 
zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie 
obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje kompletem ważnych pozwoleń i decyzji. Zostaną one przekazane 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w dniu podpisania umowy. 
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Pytanie 96 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne 
braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie 
całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja (zamówienie). 

Pytanie 97 

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i 
techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 
jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 
Wykonawcy.  

Odpowiedź: 

Opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający 
udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną przygotowaną przez osoby 
uprawnione do jej sporządzenia. Dokumentacja ta zawiera stosowne oświadczenie o jej 
kompletności. 

Wykonawca powinien dokonać kalkulacji oferty z uwzględnieniem przyjętej w zamówieniu formy 
wynagrodzenia: ryczałtowego.  

Pytanie 98 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelki niezbędne dane 
mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o 
potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń 
podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź 
ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego 
dokumentach – w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót 
dodatkowych (nieobjętych dokumentacja projektową) stanowić będzie podstawę do wydłużenia 
terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego. 

Odpowiedź: 

Opis przedmiotu zamówienia został określony w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający 
udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną przygotowaną przez osoby 
uprawnione do jej sporządzenia. Dokumentacja ta zawiera stosowne oświadczenie o jej 
kompletności. 

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe kwestie, o których mowa w pytaniu będą 
rozstrzygane indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia zastosowanie 
będą miały odpowiednie zapisy projektu umowy. 
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Pytanie 99 

Wnosimy o usunięcie lub zmianę zapisu w § 17 ust. 2 pkt. 2 projektu umowy, ponieważ złożenie 
wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy nie przesądza o jego złej sytuacji ekonomicznej i 
dlatego nie powinno stanowić to przesłanki do odstąpienia od umowy przez zamawiającego. 
Zasadność wniosku o ogłoszenie upadłości jest badana przez sąd upadłościowy i dopiero ten sąd 
ustala jaka jest sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy, czy faktycznie jest niewypłacalny i istnieją 
podstawy do ogłoszenia jego upadłości. Coraz częściej zdarza się, że wniosek wierzyciela o 
ogłoszenie upadłości dłużnika jest składany w złej wierze i nie jest uzasadniony sytuacją 
ekonomiczną dłużnika. Takich nieuzasadnionych wniosków przybywa, ponieważ są one traktowane 
jako instrument wymuszenia na dłużniku (rzekomym dłużniku) zapłaty kwestionowanych przez 
niego zobowiązań. Podmioty celowo rezygnują z drogi odzyskiwania należności w drodze procesu 
cywilnego i w to miejsce wybierają postępowanie upadłościowe, które jest dla nich mniej 
kosztowne (opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości jest pobierana w stałej wysokości i wynosi 
1.000 zł, natomiast opłata od pozwu o zapłatę to 5% wartości dochodzonego roszczenia, 
maksymalnie 100.000 zł) i niejednokrotnie skuteczniejsze od postępowania cywilnego, ponieważ 
podmiot wobec którego zgłoszono wniosek o upadłość, obawiając się utraty pozycji na rynku, 
powziąwszy informację o złożeniu tego wniosku często natychmiast reguluje dochodzoną przez 
wnioskodawcę wierzytelności, nawet jeżeli ta jest sporna, a nawet faktycznie nie istnieje. 

Niedopuszczalne jest ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, na wniosek podmiotu, który swoje 
uprawnienie do żądania ogłoszenia upadłości wywodzi z wierzytelności, której podstawy są 
wątpliwe. Sąd upadłościowy rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości bada, czy istnieje 
rzeczywista sporność wierzytelności, czy miedzy stronami istnieje rzeczywisty, realny spór co so 
tego, czy roszczenie się należy. Jeśli stwierdzi, że wierzytelność jest sporna, to wówczas wniosek 
zostaje oddalony. 

Z powyższych względów przesłanką odstąpienia od umowy przez zamawiającego nie powinno być 
złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Podstawę do odstąpienia od umowy przez 
zamawiającego powinno stanowić: 

- wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, 

- wydanie postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, w przypadku 
stwierdzenia, że majątek niewypłacalnego przedsiębiorcy nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 
postępowania; 

- wydanie postępowania o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy, w przypadku 
stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, 
zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie 
wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. 

Nadto należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych: z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 
wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 
likwidację majątku upadłego. Zatem już sam ustawodawca zdecydował, że przesłanką odstąpienia 
przez zamawiającego od umowy lub wykluczenia nie może być sam wniosek osoby trzeciej o 
ogłoszenie upadłości wykonawcy, a dopiero prawomocne postanowienie o ogłoszenie upadłości 
wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 
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Pytanie 100 

Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa, o której mowa w projekcie umowy pozostaje stała w 
zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam 
nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów z 
związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania 
na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów 
niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z 
błędów/braków od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, 
archeologicznych, ujawnia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji 
podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia 
ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.  

Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie 
ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w 
czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac”, to jednak należy 
pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie 
rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na 
podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie 
obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu 
zamówienia w skutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. 
Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub 
koszty niemożliwe do wyceny na etapie oferowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w 
związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. 
Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią, bowiem przedmiotu zamówienia 
objętego ceną oferty. Zwracamy uwagę, że na etapie oferowania żaden wykonawca nie ma 
możliwości zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu budowy w takim stopniu, aby móc 
oceniać jej prawidłowość i brak ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w toku 
realizacji robót, jak również nie ma obiektywnej możliwości i wykluczenia wystąpienia 
nieprzewidzianych warunków terenu budowy w związku z powyższym, wycena wszelkich 
utrudnień, które mogą zajść w toku realizacji umowy nie jest możliwa.  

Zobowiązanie Wykonawcy do uwzględnienia w cenie, (bo do tego de facto sprowadza się 
postępowanie o braku dodatkowego wynagrodzenia) wszelkich utrudnień związanych z realizacją 
zadania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 Pzp w związku z art. 58 § 1KC, jako wykraczające poza 
określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Powyższe stanowisko znajduje odzwierciedlenie w 
orzecznictwie Krajowej Izby (np. w wyroku w sprawie KIO/UZP 184/10), która stwierdziła 
jednoznacznie, że przerzucanie na wykonawcę całego ryzyka gospodarczego wynikającego z 
błędów i braków dokumentacji projektowej jest niedopuszczalne. W powyższym wyroku Izba 
stwierdziła m.in., iż ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w 
dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania 
oferty, są bowiem przesłanki do udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust. 5 ustawy Pzp na roboty 
dodatkowe. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedzi do pytania 86, 98, 97. 
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Pytanie 101 

Z uwagi na okres realizacji zamówienia dłuższy niż rok, czy Zamawiający wyrazi zgodę zgodnie z 
art. 150 ust. 3 i 4 ustawy Pzp na wniesienie zabezpieczenie przez potrącenia z należności za 
częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane, przy czym w dniu zawarcia umowy 
wykonawca wniesie co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody zastosowanie instytucji potrącenia, o której mowa w pytaniu. 

Pytanie 102 

Z uwagi na specjalistyczny zakres przedmiotu niniejszego postępowania, wnosimy o wprowadzenie 
przez Zamawiającego zgodnie z art. 36 a ust. 2 ust. 1 ustawy - Pzp, obowiązku osobistego 
wykonania przez wykonawcę nawierzchni wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Obiektów 
Sportowych PZLA dla wykonanych sztucznych nawierzchni sportowych stadionu.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmiany do SIWZ, o której mowa w pytaniu. 

Pytanie 103 

Wnioskujemy aby celu potwierdzenia, iż oferowane nawierzchnie spełniają wymagania określone 
w dokumentacji Wykonawcy musieli dołączyć do oferty następujące dokumenty:  

� Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu 
nawierzchniowego odpowiadającego wyszczególnionym parametrom 

� Autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla wykonawcy (oferenta) dotyczącą 
konkretnego zadania 

� Kompletny raport z badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF 
laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające wyszczególnione parametry 
techniczne nawierzchni, wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF 

� Aktualny atest higieniczny lub dokument równoważny 
� Próbka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem 

producenta i typu oferowanego produktu  

Ponadto wnosimy aby zamawiający poszerzył listę wymaganych w dokumentacji projektowej 
dokumentów o poniższe: 

� Kompletny raport z badania na zgodność z normą PN-EN 14877 potwierdzające pozostałe 
niewyszczególnione parametry, 

� Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, 
� Gwarancja na oferowaną nawierzchnię wystawiona przez producenta i dotycząca 

przedmiotowego zadania. 
� aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki 

zarządzania jakością – EN ISO 9001, 

Załączenie powyższych dokumentów da możliwość Zamawiającemu już na etapie postępowania 
przetargowego na weryfikację oferowanych rozwiązań. Wymaganie kompletnych raportów z badań 
IAAF wykonanych przez niezależne akredytowane laboratoria w celu otrzymania certyfikatu IAAF, 
ustrzegą zamawiającego na etapie realizacji przed zmianą oferowanych produktów.  
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Jak również, przed przedstawianiem przez Wykonawców częściowych wyników badań z różnych 
raportów wykonywanych na różnych próbkach w różnych laboratoriach w zależności od tego, które 
z wyników pasują do przedmiotowych wymagań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza wymóg aby oferowana nawierzchnia była zainstalowana na co najmniej 
jednym ze stadionów, które uzyskały certyfikat IAAF I klasy (Class 1) w związku z powyższym 
modyfikuje treść pkt 10.3 SIWZ poprzez dodanie ppkt 2) o brzmieniu: 

„2) złożenia certyfikatu IAAF I klasy (Class 1) dla stadionu na którym została zainstalowana 
oferowana nawierzchnia.” 

Pytanie 104 

Czy oferując rozwiązania równoważne Wykonawca musi wykazać nawierzchnię poliuretanową 
tożsamą w zakresie technologii wykonania i o parametrach opisanych w tabeli Zestawienia 
parametrów oferowanej nawierzchni oraz o grubości 14 mm? 

Odpowiedź: 

W opinii Zamawiającego zastosowanie rozwiązań równoważnych, o których mowa w art. 30 ust. 5 
ustawy Pzp jest możliwe w przypadku użycia przy opisie przedmiotu zamówienia wskazań, o których 
mowa w art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, co nie ma miejsca w przypadku nawierzchni. 

Oferowana nawierzchnia musi spełniać wszystkie wymogi określone dla niej w SIWZ wraz z 
uwzględnieniem zmian wprowadzonych do niej niniejszą „Informacją dla Wwykonawców”. 

Pytanie 105 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana nawierzchnia z pełnego poliuretanu nie może zawierać w 
składzie komponentów pochodzących z recyklingu ? 

Odpowiedź: 

Oferowana nawierzchnia z pełnego poliuretanu nie może zawierać w składzie komponentów 
pochodzących z recyklingu. 

Pytanie 106 

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowana nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać jednolitą barwę 
w każdej warstwie kompatybilną kolorystycznie z rodzajem zastosowanego granulatu EPDM? 

Odpowiedź: 

Oferowana nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać jednolitą barwę w każdej warstwie. 
Zamawiający ustala wykonanie pierwszych warstw nawierzchni w systemie „pełny poliuretan” z 
wypełnieniem granulatem „lekkim” LD EPDM z pierwotnej produkcji w kolorze ceglastym i 
warstwę użytkową (wierzchnią) w 2 odcieniach koloru niebieskiego – patrz także odpowiedź do 
pytania 2.  
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Pytanie 107 

Prosimy o potwierdzenie, że niewykorzystana kwota limitu płatności na 2015 roku zostanie 
przesunięta na kolejny rok. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych istnieje możliwość przesunięcia 
niewykorzystanej kwoty limitu płatności dotyczącej roku 2015 na kolejny rok. 

Pytanie 108 

Zwracamy się o zmianę kary umownych w sposób następujący : 

1. Za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 
gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,03% wartości wynagrodzenia 
określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 109 

Prosimy o udostępnienie Oferentom mapy do celów projektowych, z której możliwe byłoby 
odczytanie danych wysokościowych terenu istniejącego. Udostępniona mapa nie jest czytelna. 
Prosimy o zamieszczenie mapy w lepszej rozdzielczości. 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisaną w 
formacie „pdf” mapa do celów projektowych. 

Pytanie 110 

Na rysunku zagospodarowania terenu pokazana jest projektowana stacja trafo natomiast w opisie 
dla instalacji elektrycznych mowa jest tylko o rozbudowie istniejącej stacji (wymiana 
transformatora, rozłączników i przekładników). Proszę o konkretne określenie zakresu prac do 
uwzględnienia w ofercie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że na terenie stadionu posiada istniejącą stacje transformatorową o mocy 
630 kVA. Z uwagi na dokonaną zmianę systemu ogrzewania boiska (patrz odpowiedź do pytania 
194) - nowy zakres prac związanych z rozbudową stacji transformatorowej określony został w 
załączonym do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” projekcie dotyczącym zmienionego sytemu 
ogrzewania płyty boiska. 
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Pytanie 111 

Pytanie odnośnie Budynku technicznego – filtracja wody: W opisie są rurociągi ze stali 
nierdzewnej. Czy armatura, zbiorniki, urządzenie też muszą być ze stali nierdzewnej a jeśli nie 
wszystkie to które? 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z użycia w budynku technicznym rur ze stali nierdzewnej. Wykonawca może 
zastosować rurociągi stalowe ocynkowane. Ponadto Zamawiający informuje, iż armatura, zbiorniki 
oraz pozostałe urządzenia mogą, nie muszą być wykonane ze stali nierdzewnej. 

Pytanie 112 

Pytanie odnośnie Budynku technicznego – filtracja wody: Proszę o rozwinięcie tematu automatyki 
sterującej. 

Odpowiedź: 

 Sterowanie powinno umożliwiać sterowanie: 

� Pompami zatapialnymi w studni 
� Elektrozaworami napędów przepustnic filtrów 

W szafie sterowniczej powinny znajdować się zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i 
zabezpieczenia dla zaprojektowanych urządzeń. Jest także miejscem przyłączenia elementów 
pomiarowo-kontrolnych takich jak: 

� analogowe przekładniki prądowe (kontrola sucho biegu pomp) 
� sonda hydrostatyczna w zbiorniku retencyjnym, 
� przepływomierze 

Sterowanie musi umożliwiać: 

� sterowanie pracą pomp od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym, 
� płukanie filtrów od zadanej straty ciśnienia, płukanie o zadanym dniu i godzinie. 

Pytanie 113 

Prosimy o zamieszczenie rysunku sieci sanitarnych z wyłączoną grubością linii, z uwagi na 
nieczytelną formę rysunku. 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisany w 
formacie „pdf” rysunek nr 1 IS - sieci zewnętrzne. 

Pytanie 114 

Prosimy o ponowne udostępnienie rysunków dot. TOM 1B – sieci elektryczne z uwagi na 
nieczytelną formę. 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisany w 
formacie „pdf” TOM 1B. 
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Pytanie 115 

W n/w dokumentacji opisano projekt jako ,,Opis zmian dokonanych w trakcie budowy” oraz 
,,POZOSTAŁE ELEMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM PODSTAWOWYM” - 
prosimy o wyjaśnienia, czy oferent nie powinien zaznajomić się z projektem podstawowym? 
Dotyczy to następującej dokumentacji: 
TOM 1A – zagospodarowanie terenu branża budowlana 
TOM 3A – trybuna wschodnia branża budowlana 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zapis ,,POZOSTAŁE ELEMENTY WYKONAĆ ZGODNIE Z 
PROJEKTEM PODSTAWOWYM” to zapis dla celów uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowę. Informuje on organ wydający pozwolenie, że zmianie ulegają tylko elementy opisane w 
projekcie zamiennym, a pozostałe należy wykonać zgodnie z projektem podstawowym, czyli tym na 
które zostało wydane pierwsze pozwolenie na budowę. Załączone do SIWZ projekty w formacie 
„pdf” zawierają opis przedmiotu zamówienia w zakresie, o którym mowa w pytaniu. 

Pytanie 116 

Prosimy o umieszczenie rysunku ze wskazaniem drogi pożarowej. 

Odpowiedź: 

Dla trybuny wschodniej wraz z projektowanymi trybunami ziemnymi zgodnie z opisem technicznym 
- droga pożarowa zapewniona wzdłuż dłuższego boku obiektu – elewacja wschodnia - w odległości 
5-15 m od niego. Wjazd na drogę zapewniony od ul. Łódzkiej. Droga pożarowa zakończona placem 
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m. Minimalna szerokość drogi pożarowej wynosi 4 m, a jej 
dopuszczalny nacisk na oś wynosi co najmniej 100 kN. Dla trybuny drużyny przeciwnej zgodnie z 
opisem technicznym - wjazd na drogę od strony ul. Łódzkiej. Droga pożarowa przebiega z tyłu 
trybuny z możliwością zawrócenia lub też przejazdu wzdłuż trybuny zachodniej i wyjazdu 
ponownego na ul. Łódzką. Ponadto zapewniono możliwość dostępu do trybun poprzez wjazd na 
płytę boiska bramą od strony północnej. Szerokość bramy co najmniej 3,6 m. Wyjścia z trybun mają 
połączenie z drogą pożarową dojściem o szerokości min 1,50 m i długości nie większej niż 50 m. 
Minimalna szerokość drogi pożarowej wynosi 4 m, a jej dopuszczalny nacisk na oś wynosi co 
najmniej 100 kN. 

Pytanie 117 

Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów będących podstawą do sporządzenia oferty. 

Odpowiedź: 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieżności między 
nią a SIWZ pierwszeństwo mają zapisy SIWZ (dotyczy to w szczególności wymaganych parametrów 
oferowanej nawierzchni, dokumentów jakie wykonawcy mają złożyć wykonawcy wraz z ofertą) oraz 
wyjaśnienia i zmiany dokonane w trybie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy Pzp. Przedmiary robot nie 
stanowią opisu przedmiotu zamówienia  

Pytanie 118 

W TOM 1A – zagospodarowanie terenu branża budowlana, pojawia się rozbieżność pomiędzy 
rysunkiem i opisem – chodzi o ogrodzenia. Prosimy o informację, co jest pierwszorzędne – 
rysunek, czy opis? 
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Odpowiedź: 

Pierwszorzędny dla wyceny ogrodzeń jest rysunek zawarty w TOM 1A. 

Pytanie 119 

Prosimy o udostępnienie bilansu mas ziemnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dysponuje bilansem mas ziemnych. 

Pytanie 120 

Prosimy o potwierdzenie, że pod stopy słupów kładki oraz przyczółki należy wymienić grunt. W 
przedmiarze brakuje pozycji do tego zakresu. 

Odpowiedź: 

Należy ująć w wycenie wymianę gruntu pod stopami i przyczółkami. 

Pytanie 121 

Proszę o jednoznaczne wskazanie jakie rozwiązanie zamknięcia bram należy wycenić ponieważ na 
tym samym Rys. nr 16 pokazany zamek z klamką i wkładką patentową, a zaraz obok w opisie jest 
mowa w opisie jest mowa o zasuwach i ryglach. Prosimy o przekazanie schematu 
przedstawiającego takie rozwiązanie. 

Odpowiedź: 

W wycenie należy ująć wyposażenie bram w zasuwy i rygle bez zamka z klamką oraz wkładką 
patentową. 

Pytanie 122 

Projekt zagospodarowania terenu – Rys. 15 przedstawia bramę 2 skrzydłową mocowana w 
ogrodzeniu od ulicy, pokazanym na rysunku nr 14 – czy wypełnienie bramy i paneli ogrodzenia 
należy przyjąć takie samo? Rys. nr 15 – pokazuje wypełnienie z panelu systemowego, a ogrodzenie 
zaprojektowano jako układ prętów kwadratowych, które rozwiązanie należy wycenić? 

Odpowiedź: 

Na rysunku nr 15 nad schematem bramy opisano, że wypełnienie wykonać z prętów kwadratowych 
20x20 mm. Takie rozwiązanie należy wycenić. 

Pytanie 123 

Proszę o przekazanie szczegółowego projektu ogrzewania płyty boiska. W projekcie brak 
podstawowych informacji, zaś przedmiar nie pokrywa się z zawartością znikomych informacji z 
projektu w tym zakresie. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest bezprzedmiotowa, z uwagi na dokonaną przez Zamawiającego zmianę 
systemu ogrzewania płyty boiska – patrz odpowiedź do pytania 194. 
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Pytanie 124 

Czy Zamawiający zgadza się na dodanie słowa ,,roboczych dni” w § 10 ust. 12 oraz w § ust. 16 ,,w 
terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 125 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 13 ust. 1 wzoru umowy poprzez zastąpienie słowa 
,,opóźnienia” słowem ,,zwłoki” ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 126 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 13 ust. 2 wzoru umowy i nadanie mu następującego 
brzmienia: ,, W przypadku zwłoki w usunięciu wad lub awarii stwierdzonych przy odbiorze, lub w 
okresie gwarancyjnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% 
wartości wadliwego elementu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad lub awarii”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 127 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 13 ust. 1 wzoru umowy poprzez zmniejszenie kary do 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 128 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 13 ust. 4,5,7 i 8 wzoru umowy poprzez zmniejszenie 
kary do wysokości 1.000,00 zł? 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 129 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę w § 13 ust. 3 poprzez zmniejszenie wysokości procentowej 
do 20%? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 130 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę § 13 ust. 9 i nadanie mu następującego brzmienia: 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zaproponowaną w pytaniu. 

Pytanie 131 

Prosimy o potwierdzenie, czy rysunki o których mowa w opisie technicznym opracowania TOM D 
– kładka dla pieszych, tj. rys. nr od K-1W do K-10W to rysunki o nazwie od 1 do 10 w tomie D? 

Odpowiedź: 

Rysunki o których mowa w tomie TOM D w opisie technicznym numerowane od K-1W do K-10W to 
rysunki o numerach od 1 do 10 części graficznej. 

Pytanie 132 

Czy TOM 3A trybuna wschodnia – br. Budowlana to projekt wykonawczy? Opisany został jako 
budowlany. 

Odpowiedź: 

TOM 3A to projekt budowlany, a TOM 3B to projekt wykonawczy trybuny wschodniej. 

Pytanie 133 

Z uwagi na konieczność prowadzenia robót hydrotechnicznych w Kanale Bernardyńskim (ujęcie 
wody) – prosimy o udostępnienie stosownych decyzji administracyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje stosownymi decyzjami, o których mowa w pytaniu. Zostaną one przekazane 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, w dniu podpisania umowy. 

Pytanie 134 

Prosimy o zamieszczenie rysunków, schematów balustrady wypełnionej poliwęglanem oraz prętami 
stalowymi trybuny wschodniej. 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” zapisane w formacie „pdf” schematy 
balustrady wypełnionej poliwęglanem oraz prętami stalowymi dla trybuny wschodniej. 
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Pytanie 135 

Prosimy o ponowne zamieszczenie czytelnego rysunku nr 3 opracowania TOM 4A – trybuna 
ziemna ponieważ opis balustrad jest nieczytelny 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisany w 
formacie „pdf” rysunek nr 3 TOM 4A. 

Pytanie 136 

Prosimy o wyjaśnienia – tom8 – czy Oferent ma obliczyć powierzchnię zabudowy z poliuretanu ze 
zdjęcia?. Przypominamy Zamawiającemu, że udostępniony projekt jest projektem wykonawczym i 
powinien zawierać rzuty i informację o wysokości zabudowy, a także zaprojektowaną konstrukcję 
drewnianą do tych płyt. Oferent nie posiada rzutów całej trybuny zachodniej, a co za tym idzie nie 
jest możliwe zlokalizowane zabudowy i określenia jej długości, a także wysokości. Prosimy o 
uzupełnienie rysunków dodatkowych, które są niezbędne do rzetelnej wyceny. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z załączonym rys. nr 1 i 1a TOM 8 – na trybunie zachodniej należy wykonać tylko 
dodatkowy podział pomieszczeń spikera. 

Pytanie 137 

Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć koszty serwisowania urządzeń. Jeżeli tak – 
prosimy o podanie okresu serwisowania. 

Odpowiedź: 

W wycenie (cenie ofertowej) należy ująć koszty serwisowania zastosowanego przez Wykonawcę 
systemu wentylacyjno–klimatyzacyjnego wraz z dostawą materiałów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności serwisowych w okresie gwarancji jakości i rozszerzonej rękojmi za 
wady (minimum przez okres 3 lat), chyba, że Wykonawca wskaże dłuższy okres w „Formularzu 
Oferty”. 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że §8 otrzymuje brzmienie 
jak poniżej: 

§ 11 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem w ust. 2, na wykonany przedmiot zamówienia udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady na okres … ... lat/a. 

2. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania przez strony (bez uwag) końcowego protokołu odbioru 
robót, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że egzekwowanie usuwania wad lub awarii przez Wykonawcę wykonywać 
będzie Zamawiający lub inny podmiot wskazany na piśmie przez Zamawiającego. 

4. Przegląd przed upływem okresu rękojmi / gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego 
z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza się dokonanie odbioru bez 
udziału Wykonawcy. 
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5. W ramach niniejszej umowy, w okresie gwarancji / rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do 
serwisowania na własny koszt zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego przez systemu 
wentylacyjno–klimatyzacyjnego wraz z dostawą materiałów niezbędnych do przeprowadzenia czynności 
serwisowych, w szczególności w przypadku gdy dla zachowania gwarancji producent wymaga wymiany 
konkretnych materiałów eksploatacyjnych. 

6. W ramach niniejszej umowy, w okresie gwarancji / rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia na własny koszt wymaganych kontroli producentów zainstalowanych urządzeń 
sportowych i lekkoatletycznych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, wymagania Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki (PZLA). 

Pytanie 138 

Prosimy o informację, czy w wycenie należy ująć kontrole producentów np. klatki ochraniającej, 
czy innych urządzeń sportowych i lekkoatletycznych. 

Odpowiedź: 

W cenie oferty należy ująć koszty związane z wykonaniem wymaganych prawem, wymaganiami 
PZLA kontroli producentów zainstalowanych urządzeń sportowych i lekkoatletycznych przed 
zakończeniem prac odbiorowych. Patrz także odpowiedź do pytania 137. 

Pytanie 139 

Prosimy o potwierdzenie, że rzutnia do rzutu kulą oraz rzutnia do rzutu młotem i dyskiem mają 
mieć nawierzchnię z mączki ceglanej. 

Odpowiedź: 

Rzutnia kulą, rzutnia młotem i dyskiem nie mają nawierzchni z mączki ceglastej. Rodzaje 
nawierzchni zostały określone na rysunku nr 2 TOM 2B. 

Pytanie 140 

Prosimy o ponowne zamieszczenie rysunku nr 15 opracowania TOM 2A – rysunek jest zupełnie 
nieczytelny. Prosimy o udostępnienie rysunków technicznych projektu, które będzie można 
odczytać. 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisany w 
formacie „pdf” rysunek nr 15 TOM 2A. 

Pytanie 141 

Prosimy o udostępnienie rysunków, z których będzie można odczytać długości poszczególnych 
typów odwodnienia liniowego, a także obrzeża systemowe (np. obrzeża soft). 

Na podstawie udostępnionych rysunków Oferent nie jest wstanie sprawdzić ilość z przedmiaru, a co 
za tym idzie rzetelnie przygotować ofertę ryczałtową. Prosimy także o podanie konkretnych typów 
odwodnieni liniowych. Ponadto prosimy o umieszczenie na rysunkach skrzynek odpływowych i 
podanie ich typów. 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisany w 
formacie „pdf” rysunek z pokazaniem długości odwodnień i obrzeży systemowych. 
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Pytanie 142 

Na planie PZT dot. sieci mowa jest o odwodnieniach liniowych Aco z rusztami o obciążeniu klasy 
min. B250. Nie ma takiej klasy obciążenia. Czy ma być to klasa B125, czy C250. 

Odpowiedź: 

Dla odwodnień liniowych należy zastosować ruszta klasy C250. 

Pytanie 143 

Prosimy o zamieszczenie czytelnych rysunków . Zamieszczone skany w dokumentacji projektowej 
są niewyraźne i mało czytelne (Projekt budowlano-wykonawczy tom 1B – branża elektryczna). 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisany w 
formacie „pdf” TOM 1B. 

Pytanie 144 

Prosimy o zamieszczenie wykazu materiałowego mebli, wyposażenia łazienek, z podaniem 
wymaganych parametrów. 

Odpowiedź: 

Wyposażenie meblowe i wyposażenie łazienek nie stanowi przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 145 

Prosimy o zamieszczenie wykazu opraw z podaniem wymaganych parametrów, w celu określenia, 
jakie modele będą odpowiadały wymaganiom. 

Odpowiedź: 

Na rysunkach instalacji elektrycznych podano typy opraw oświetleniowych z podaniem ich opisu 
towarowego oraz producenta. Wykonawca może dowolnie zamienić oprawę na równoważną 
kierując się zasadą, że zaoferowany przez niego produkt będzie posiadał parametry nie niższe niż 
posiada opisana w projekcie oprawa. 

Pytanie 146 

Prosimy o podanie wymagań, parametrów, jakie mają spełniać oprawy oświetlenia płyty stadionu. 
Podana marka i typ oprawy uniemożliwia zastosowanie opraw równorzędnych. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na fakt, iż na istniejących masztach będących przedmiotem przebudowy znajdują się 
oprawy MUNDIAL firmy THORN, projektant dla spójności systemu oświetlenia dołożył do 
istniejących opraw kolejne tego samego typu co już zainstalowane. 
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Pytanie 147 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień na nw. zagadnienia dot. 
umowy.  

§5 ust. 4. Prosimy o dokonanie poprawy, odwołanie jest błędne. Powinno dotyczyć ust. 3. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że §5 ust.4 otrzymuje 
brzmienie: 

„4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 będzie możliwa, o ile nowa osoba wskazana przez Wykonawcę 
będzie spełniać wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia dla osoby, którą zastępuje i Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił żadnych 
dodatkowych kosztów i obowiązków.”. 

Pytanie 148 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień na nw. zagadnienia dot. 
umowy.  
§10 ust. Prosimy o wprowadzenie 30 dniowego terminu zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zamiast 14 dniowego terminu płatności (§10 ust. 7 
pkt 3.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 149 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień na nw. zagadnienia dot. 
umowy.  
§13 ust. 1 i 2. Prosimy o zmianę słowa ,,opóźnienie” na ,,zwłoka” oraz zmniejszenie kary umownej 
w wysokości 0,3% na 0,1% wartości wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 150 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień na nw. zagadnienia dot. 
umowy.  
§13 ust. 3. Prosimy o zmianę progu ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kar 
umownych, który wynosi 50% wartości wynagrodzenia określonego w §9 ust.1., czyli 
wynagrodzenia brutto, standardowy próg rynkowy o wartości 10% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 
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Pytanie 151 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień na nw. zagadnienia dot. 
umowy.  
§13 ust. 4,5 i ust. 8. Prosimy o zmniejszenie kary umownej z wysokości 50 000,00 zł na kwotę 
5 000,00 zł. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 152 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień na nw. zagadnienia dot. 
umowy.  
§13 ust.7. Prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej na kwotę 5000,00 zł. Kara umowna 
zastrzeżona w tym zapisie jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 KC. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 153 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi/wyjaśnień na nw. zagadnienia dot. 
umowy.  
§17 ust. 2 pkt 1,4,5,6 oraz ust. 4. Zamawiający zyskuje prawo do odstąpienia od umowy oraz 
obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, na 
podstawie nieprecyzyjnych, bardzo obszernie sformułowanych przesłanek. Naszym zdaniem prawo 
Zamawiającego do odstąpienia od umowy powinno być poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do 
usunięcia konkretnie wskazanego naruszenia umowy w wyznaczonym terminie. Dopiero 
bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu uprawniałaby Zamawiającego do odstąpienia 
konkretnie wskazanego naruszenia umowy w wyznaczonym terminie. Dopiero bezskuteczny upływ 
wyznaczonego terminu uprawniałaby Zamawiającego do odstąpienia od umowy. Prosimy o 
modyfikację zapisu w danym zakresie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 154 

Prosimy o informację czy należy wyceniać napełnienie instalacji ogrzewania płyty boiska 38% 
glikolem etylenowym. W przedmiarach brakuje pozycji na ten zakres a jest to znacząca ilość ok. 
20 000 l. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest bezprzedmiotowa, z uwagi na dokonaną przez Zamawiającego zmianę 
systemu ogrzewania płyty boiska – patrz odpowiedź do pytania 194. 
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Pytanie 155 

Na rysunku elewacji trybuny wschodniej opisano w legendzie np.: ,,kolor niebieski tynk, okładzina 
aluminiowa i panele przesłaniające szklaną fasadę”. Prosimy o informację, czy chodzi o kolor, czy 
o materiał? 

Odpowiedź: 

Opis koloru dotyczy blachy aluminiowej. Słowo „tynk” zostało omyłkowo pozostawione z projektu 
podstawowego – nieaktualnego. 

Pytanie 156 

Prosimy o wyjaśnienie wrysowanej elewacji jako paneli prostokątnych, podczas gdy system 
Riverclack jest systemem z blachą podłużną na wysokość elewacji do 2,83m? 

Odpowiedź: 

Rozłożenie aluminiowych paneli elewacyjnych zostało zaprojektowane (rozłożone) przez 
projektantów jednego z wielu możliwych dostawców i przeniesione do przeniesione do projektu 
stadionu. W załączeniu przedstawiamy rysunek rozłożenia paneli otrzymany od wyżej wymienionych 
projektantów. 

Pytanie 157 

Powołując się na par.9 pkt. 5 prosimy o potwierdzenie, że rozliczenie za wykonane roboty 
budowlane należy rozumieć jako procentowe rozliczenie zaawansowania robót.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza. Zgodnie z §9 ust. 5 rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie 
się odbywało fakturami częściowymi dotyczącymi wykonanych zakresów robót wg załączonego 
kosztorysu ofertowego. 

Pytanie 158 

Prosimy o dodanie w par. 9 pkt. 5 po słowach ,,Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie” 
słów ,,miesięcznymi fakturami”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie wskazanym w pytaniu. 

Pytanie 159 

Wnosimy o dodanie w par.10 pkt. 20 po słowach ,,oraz dowodami zapłat” słów ,,wymagalnego 
wynagrodzenia”. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź do pytania 60. 
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Pytanie 160 

Wnosimy o dodanie w par. 10 pkt. 32 po słowach ,, złożone przez te podmioty oświadczenia 
potwierdzające dokonaną płatność” słów:,, w części wymagalnej”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza zmianę do projektu umowy polegającą na tym, że ust.32 §10 otrzymuje 
brzmienie: 

„32. Dowodami zapłaty mogą być przykładowo dowody uznania rachunku podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy lub złożone przez te podmioty oświadczenia potwierdzające dokonanie 
przez Wykonawcę płatności wymagalnej części. W treści wyżej wymienionych 
dokumentów/oświadczeń należy odwołać się między innymi do zawartej umowy o zamówienie na 
roboty budowlane, pełnego zaspokojenia finansowego tej części, za którą następuje wystawienie 
dowodu oraz do terminu w którym nastąpiło dokonanie płatności.”. 

Pytanie 161 

Wnosimy o dodanie w par. 14 zdania: ,,Powyższe zapisy nie dotyczą cesji wierzytelności 
Wykonawcy na bank finansujący Wykonawcę na co Inwestor wyraża zgodę”. 

Odpowiedź: 

Przeniesienie wierzytelności, o której mowa pytaniu również będzie wymagać zgody 
Zamawiającego, zgodnie z zapisem § 14 projektu umowy. 

Pytanie 162 

Powołując się par.9 pkt.4 – czy Zamawiający przewiduje inną niż sądową ścieżkę w zakresie 
wystąpienie robót dodatkowych np. podpisanie umowy na roboty dodatkowe na podstawie 
protokołu konieczności. 

Odpowiedź: 

Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe kwestie, o których mowa w pytaniu będą 
rozstrzygane indywidualnie i każdorazowo w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy 
Prawo zamówień publicznych. W zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia zastosowanie 
będą miały odpowiednie zapisy projektu umowy. 

Pytanie 163 

Prosimy o wyjaśnienie zapisu w par.9 pkt.4: ,,jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można 
było przewidzieć”. 

Odpowiedź: 

Zapis, o którym mowa w pytaniu jest częścią art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego i należy go rozumieć 
zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą sądów powszechnych i komentarzami doktryny w zakresie 
stosowania wspominanego wyżej artykułu. 
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Pytanie 164 

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy (parametry) w załączniku nr 3 do SIWZ ,,Zestawienie 
parametrów oferowanej nawierzchni” są nadrzędne nad zapisami w opisie do projektu. Parametry z 
w/w załącznika i opisu technicznego wykluczają się nawzajem. 

Odpowiedź: 

Zapisy podstawowej części SIWZ, przez którą Zamawiający rozumie dokument ponumerowany, 
liczący 49 (zawierający m.in. projekt umowy) z uwzględnieniem dokonanych w trybie art. 38 ust. 1 i 
4 ustawy Pzp wyjaśnień i zmian są nadrzędne w stosunku do dokumentacji projektowej czy 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

Pytanie 165 

Prosimy o podanie sposobu montażu misek, umywalek i pisuarów, czy na stelażu? 

Odpowiedź: 

Montażu misek, umywalek i pisuarów należy dokonać na stelażu. 

Pytanie 166 

Prosimy o podanie sposobu spłukiwania toalet i pisuarów, czy ręcznie, czy elektronicznie? 

Odpowiedź: 

Uruchamianie spłukiwania toalet i pisuarów ma odbywać się elektronicznie. 

Pytanie 167 

Prosimy o podanie rodzaju baterii umywalkowych i prysznicowych, czy czasowe, uruchamiane 
mechanicznie, czy bezdotykowe, czy wandaloodporne? 

Odpowiedź: 

Baterie umywalkowe i prysznicowe mają się uruchamiać mechanicznie. 

Pytanie 168 

Prosimy o podanie parametrów przepompowni wody do stacji uzdatniania na cele zraszania boiska.  

Odpowiedź: 

Wymagane parametry przepompowni wody do stacji uzdatniania na cele zraszania boiska są 
następujące: 

- wydajność minimum 10m3/h dla każdej pompy, 

- pompownia dwu pompowa, 

- wysokość podnoszenia wody minimum H=30 metrów. 
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Pytanie 169 

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zakończenie realizacji zamówienia w terminie 
wcześniejszym jak 17.02.2017 r.?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zakończenie realizacji zamówienia w terminie wcześniejszym niż do 
17.02.2017r. pod warunkiem zachowania zasad wynikających z § 9 ust. 2 projektu umowy.  

Pytanie 170 

W przedmiarze robót występuje remont fasady budynku przy kortach. Brak powyższego zakresu w 
pozostałych materiałach przetargowych. Prosimy o informację, czy roboty te są przedmiotem 
postępowania przetargowego, a jeżeli tak, to czy udostępniony przedmiar zawiera właściwy zakres 
robót do wykonania. 

Odpowiedź: 

Remont elewacji budynku przy kortach tenisowych (budynek po prawej stronie wejścia na stadion 
od strony Kanały Bernardyńskiego) nie stanowi nie stanowi przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 171 

W materiałach przetargowych znajduje się opracowanie dotyczące zmian w trybunie zachodniej i 
przy kasach biletowych. Powyższy zakres robót nie ma odzwierciedlenia w przedmiarach. Prosimy 
o informację, czy zakres ten jest przedmiotem postępowania przetargowego. 

Odpowiedź: 

Zakres prac na trybunie zachodniej opisany w tomie TOM 8 stanowi opis przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 172 

Prosimy o udostępnienie zestawienia stolarki dla trybuny wschodniej i pomieszczenia kas dla 
kibiców drużyny przeciwnej. Brak powyższych materiałów ze względu na zbyt mały opis w 
projektach uniemożliwia sporządzenie prawidłowej oferty. 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisane w 
formacie „pdf” zestawienie stolarki dla tomu TOM 3A – trybuna wschodnia, tomu TOM 6A – 
brama wejściowa i TOM 7A – budynek techniczny. 
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Pytanie 173 

W projekcie zagospodarowania terenu znajdują się informacje dotyczące nasadzenia drzew zgodnie 
z projektem wykonawczym, regulacji koron istniejących drzew oraz ustawienie przy ciągach 
komunikacyjnych 50 szt. koszy betonowych. Powyższy zakres robót nie ma odzwierciedlenia w 
przedmiarach. Prosimy o informację czy prace te są przedmiotem postępowania przetargowego. 

Odpowiedź: 

Nasadzenia drzew i ustawienie koszy na śmieci nie stanowi przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 174 

Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego branży drogowej. Brak przekrojów poprzecznych 
i podłużnych uniemożliwia weryfikację przedmiarów i określenie właściwego zakresu robót do 
wykonania. 

Odpowiedź: 

TOM.1A. zawiera przekroje poprzeczne i podłużne branży drogowej. 

Pytanie 175 

Czy zabezpieczenie do REI15 dotyczy całej konstrukcji dachu (wiązary, płatwie, stężenia 
połaciowe, stężenia pionowe, tężniki międzypłatwiowe z kątowników, tężniki prętowe 
międzypłatwiowe)? 

Odpowiedź: 

Zabezpieczenie pożarowe do R 15 dotyczy wiązarów kratowych dachowych K1 do K4. 

Pytanie 176 

Brak w przedmiarze robót montażu prefabrykowanych barier stalowych ocynkowanych długości 
200 cm, wysokości 120 cm zakotwionych w fundamencie betonowym 40x40x80 cm przy bramie 
wejściowej dla kibiców drużyny przeciwnej. Prosimy o informację, czy wykonanie powyższych 
robót należy ująć w ofercie. 

Odpowiedź: 

Wykonanie barier stalowych ocynkowanych długości 200 cm i wysokości 120 cm wraz z 
fundamentami 40x40x80 cm przy bramie wejściowej dla kibiców drużyny przeciwnej jest 
przedmiotem postępowania przetargowego. 

Pytanie 177 

Brak w przedmiarze robót oznakowania sektorów poprzez zamontowanie do balustrad tabliczek 
informacyjnych wykazanych w projekcie. Czy wykonanie powyższych robót należy ująć w ofercie? 

Odpowiedź: 

W wycenie należy ująć wykonanie tabliczek oznakowania sektorów. 
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Pytanie 178 

Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych balustrad w trybunie wschodniej. 

Odpowiedź: 

W załączeniu do niniejszej „Informacji dla Wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisane w 
formacie „pdf” schematy balustrady wypełnionej poliwęglanem oraz prętami stalowymi dla 
trybuny wschodniej. 

Pytanie 179 

W projekcie zagospodarowania terenu widnieje zapis zakładający, że ogrodzenie murowane z cegły 
klinkierowej w kolorze brązowym od strony ulicy głównej ma zostać wykonane jako kontynuacja 
ogrodzenia istniejącego. Czy Zamawiający potwierdza konieczność rozbiórki całości istniejącego 
ogrodzenia i wykonanie nowego, jak to zakłada przedmiar robót? 

Odpowiedź: 

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi konieczność rozebrania całości istniejącego ogrodzenia 
klinkierowego od strony wjazdu na stadion na długości 14,93 m i wykonanie nowego ogrodzenia 
jako kontynuacja ogrodzenia istniejącego. 

Pytanie 180 

Przedmiot zamówienia obejmuje konieczność wykonania rozbiórek istniejących ogrodzeń w 
ilościach zakładanych w przedmiarach robót? Brak powyższego zakresu w projekcie. 

Odpowiedź: 

Przedmiotu zamówienia obejmuje konieczność wykonania rozbiórek istniejących ogrodzeń w 
ilościach i miejscach, w których projektowane są nowe ogrodzenia. 

Pytanie 181 

W dokumentacji projektowej brak załączonego projektu odnośnie centralnego ogrzewania w 
trybunie dla drużyny przeciwnej. Zwracamy się z prośbą o informację czy w trybunie dla drużyny 
przeciwnej należy przewidzieć ogrzewanie. Jeśli tak to prosimy o załączenie projektu, ewentualnie 
informację, jakie rozwiązanie przewiduje projekt i co zakładać.  

Odpowiedź: 

Ogrzewanie trybuny dla drużyny przeciwnej ogrzewane jest przy pomocy grzejników elektrycznych 
zgodnie z rysunkiem nr 1 TOM 5B. Projektant przewidział tam montaż 7 grzejników o mocy 2000W 
każdy. 

Pytanie 182 

W dokumentacji opisowej dotyczącej instalacji sanitarnych w budynku trybuny dla kibiców 
drużyny przeciwnej jest zapis, że piony odpowietrzające zakończyć wywiewką wyprowadzoną 
ponad połać dachową, natomiast w projekcie oraz w kosztorysach przyjęto zawór napowietrzający. 
Prosimy o informację, które rozwiązanie należy przyjąć. 
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Odpowiedź: 

W zakresie odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych należy przyjąć rozwiązanie zgodne z projektem 
(część rysunkowa) tj. zawory napowietrzające. 

Pytanie 183 

Prosimy o informację odnośnie białego montażu – czy umywalki należy liczyć ze stelażem oraz czy 
miski ustępowe typu kompakt ze stelażem? 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć montaż umywalek i misek ustępowych wraz ze stelażem. 

Pytanie 184 

Prosimy o informację czy projekt dopuszcza zastosowanie baterii zwykłych, a nie jak w 
dokumentacji, baterii umywalkowych czasowych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje zgodnie z projektem montażu czasowych baterii umywalkowych. 

Pytanie 185 

Prosimy o informację odnośnie instalacji grzewczej dla potrzeb ogrzewania płyty boiska 
sportowego. Czy w kosztach należy przewidzieć dostawę glikolu etylenowego, który będzie 
zmagazynowany w zbiorniku o pojemności 1200dm3?  

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest bezprzedmiotowa, z uwagi na dokonaną przez Zamawiającego zmianę 
systemu ogrzewania płyty boiska – patrz odpowiedź do pytania 194. 

Pytanie 186 

Występuje rozbieżność pomiędzy dokumentacją a opisem oraz przedmiarem dotyczącym pisuarów 
w budynku trybuny dla drużyny przeciwnej. W projekcie występują 3 pisuary, natomiast w 
przedmiarach brak pozycji. Prosimy o informację, jak należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź: 

W wycenie należy ująć w wycenie montaż 3 pisuarów w trybunie dla drużyny przeciwnej. 

Pytanie 187 

W branży sanitarnej dla budynku trybuny wschodniej brak pozycji pochwytów dla 
niepełnosprawnych. Prosimy o informację, czy należy ująć w wycenie. 

Odpowiedź: 

W wycenie należy ująć montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych. 
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Pytanie 188 

Występuje rozbieżność pomiędzy dokumentacją a przedmiarem dotyczącym budynku trybuny 
wschodniej. W przedmiarach w poz. 1538 występuje 52 pisuarów, powinno być 54, misek 
ustępowych jest 44 powinno być 45. Prosimy o informację jakie ilości ująć w wycenie. 

Odpowiedź: 

W wycenie należy ująć montaż 54 pisuarów i 45 misek ustępowych. 

Pytanie 189 

W poz. 1558 przedmiarów, w branży sanitarnej dotyczącej budowy budynku trybuny wschodniej 
jest 18 szafek hydrantowych, w projekcie występuje 19 szt. Prosimy o informację jaką ilość należy 
policzyć. 

Odpowiedź: 

W wycenie należy ująć montaż 19 szafek hydrantowych. 

Pytanie 190 

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przy wykonywaniu warstwy użytkowej nawierzchni 
poliuretanowej nie dopuszcza zastosowania barwionego granulatu kauczukowego EPDM z 
recyklingu. 

Odpowiedź: 

Oferowana nawierzchnia poliuretanowa, w żadnej z warstw nie może mieć w swoim składzie 
żadnych komponentów z recyklingu oraz materiałów prefabrykowanych. 

Pytanie 191 

Czy Zamawiający będzie żądał aby nawierzchnia z pełnego poliuretanu spełniała dodatkowo 
poniższe wymagania: 
Pochłanianie wstrząsów w temp. 23 st C: 38-40% 
Wydłużenie względne przy zerwaniu warstwy dolnej : ≥ 75% 
Wytrzymałość na rozdzieranie warstwy dolnej: ≥ 65N 
Odporność na ścieranie: : od 3.00 do 4.00 [g] 
Redukcja siły w temp 23 0C: od 38 do 40 [%] 
Tarcie/Poślizg: 
- nawierzchnia sucha (min.-max.):82-85 
-nawierzchnia mokra (min. Max.):55-60 
Jest to specjalistyczny typ nawierzchni stosowany na profesjonalnych bieżniach. Określone przez 
Zamawiającego tylko dwa parametry nie są w stanie scharakteryzować na tyle jakości czy rodzaju 
nawierzchni aby otrzymać produkt na najwyższym poziomie spełniający wymagania IAFF Class1. 
Dopiero sumaryczne zestawienie poszczególnych parametrów pozwala na scharakteryzowanie 
produktu, który po instalacji będzie odpowiednio przyspojony do podbudowy, nie będzie się od niej 
odrywał a wierzchnia warstwa użytkowa będzie odporna na kolce lekkoatletyczne i zapewni przez 
wiele lat możliwość użytkowania obiektu bez potrzeby jej renowacji czy wymiany. Przykładowo 
przedstawiamy zdjęcie nawierzchni, którą po kilku latach użytkowania trzeba było wymieniać 
(zdjęcie pominięto z uwagi na jego nieczytelność – przypis zamawiającego). 
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Poszerzenie wymagań o dodatkowe parametry już na etapie składania ofert da pewność 
zamawiającemu, iż otrzyma produkt odpowiedni jakościowo i zgodny z jego wymaganiami o 
najwyższej jakości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza wymogów i parametrów, o których mowa w pytaniu. 

Pytanie 192 

Czy zamawiający będzie żądał aby oferowana nawierzchnia przeszłą badania na trudnopalność i 
uzyskała Klasę reakcji na ogień minimum Cfl s1? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby oferowana nawierzchnia przeszła badania, o których mowa w 
pytaniu. 

Pytanie 193 

Czy zamawiający będzie wymagał aby oferowana nawierzchnia poliuretanowa składała się z trzech 
warstw: dolnej, pośredniej i użytkowej co będzie potwierdzone w badaniach niezależnego, 
laboratorium posiadającego akredytację? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby oferowana nawierzchnia poliuretanowa składała się z trzech warstw: 
dolnej, pośredniej i użytkowej. Na potwierdzenie spełnienia tego wymogu Wykonawca zobowiązany 
będzie przedłożyć wraz z zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego kompletnego raportu z 
badania niezależnego laboratorium posiadającego akredytację IAAF potwierdzającego wartości 
parametrów określone dla wydania tzw. Product Certificate. 

Pytanie 194  

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu ogrzewania płyty boiska przy pomocy 
elektrycznych mat grzewczych. System ogrzewania płyty matami elektrycznymi charakteryzuje się 
przede wszystkim: 

− niższym zapotrzebowaniem energii elektrycznej na poziomie 850 kW w stosunku do 
zaprojektowanego systemu, który wymaga mocy elektrycznej 1250 kW 

− zastosowanie mat grzewczych spowoduje zmniejszenie projektowanego transformatora  
o ok. 500 kW 

− niższe koszty eksploatacyjne i użytkowe przy zastosowaniu mat elektrycznych 
− system mat grzewczych nie jest oparty na glikolu, który w przypadku rozszczelnienia 

instalacji mógłby skazić środowisko naturalne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający rezygnuje z przyjętego systemu ogrzewania glikolowego i zastępuje go systemem 
ogrzewania płyty boiska przy pomocy elektrycznych mat grzewczych. W załączeniu do niniejszej 
„Informacji dla wykonawców” Zamawiający przekazuje zapisany w formacie „pdf” projekt 
nowowprowadzonego systemu ogrzewania płyty boiska. 
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Pytanie 195  

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o opis i parametry wyposażenia boiska do piłki nożnej 
(załącznik nr 1) tj: wózek do malowania linii boiska (1szt.); boks dla sekcji medycznej /sędziów 3 - 
osobowy (1szt.), boks dla zawodników rezerwowych 13 osobowy na kółkach (2szt.) 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia opis i podaje poniżej wymogi odnośnie wyposażenia boiska do piłki nożnej: 

− wózek do malowania linii ręczny, pojemność zbiornika na kredę min. 35 l, szerokość 
malowania linii 100mm. Wózek ma być wykonany ze stali malowanej proszkowo, koła 
gumowe pełne, 

− boks dla sekcji medycznej /sędziów 3 - osobowy. Konstrukcja z profili aluminiowych 
malowana na wybrany kolor z palety RAL. Pokrycie z płyt poliwęglanu litego bezbarnwego 
z wykończeniami aluminowymi. Ławka z pojedynczych siedzisk -fotele tapicerowane 
skladane z podłokietnikami i miejscem na kubek. Fundamenty punktowe prefabrykowane. 
Napisy (sekcja medyczna/sędziowie). Podest z ryflowanej blachy aluminiowej (szerokość 
1m). Komplet kół jezdnych (koła podporowe demontowane po przetransportowaniu wiaty na 
miejsce), 

− boks dla zawodników rezerwowych 13 osobowy na kółkach. Konstrukcja z profili 
aluminiowych malowana na wybrany kolor z palety RAL. Pokrycie z płyt poliwęglanu litego 
bezbarnwego z wykończeniami aluminowymi. Ławka z pojedynczych siedzisk -fotele 
tapicerowane skladane z podłokietnikami i miejscem na kubek. Fundamenty punktowe 
prefabrykowane. Podest z ryflowanej blachy aluminiowej (szerokość 1m). Komplet kół 
jezdnych (koła podporowe demontowane po przetransportowaniu wiaty na miejsce). 

Pytanie 196  

Proszę o podanie ilości oraz rodzaju i parametrów czynnika grzewczego w instalacji ogrzewania 
płyty boiska. 

Odpowiedź: 

Odpowiedź na pytanie jest bezprzedmiotowa, z uwagi na dokonaną przez Zamawiającego zmianę 
systemu ogrzewania płyty boiska – patrz odpowiedź do pytania 194. 

Pytanie 197  

Dotyczy: przedmiar poz. 1862 - czy rura śr. 200mm w ilości 86 m powinna być w preizolacji? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że rura o śr. 200mm powinna być w preizolacji. 

Pytanie 198  

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury stalowej preizolowanej jako zasilanie do węzła. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rury stalowej preizolowanej jako zasilanie do węzła. 

Pytanie 199  

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze brakuje pozycji mówiącej o dodatku za pogrubienie 
posadzki betonowej do 8,00cm na powierzchni ponad 1000,00m2 

Odpowiedź: 

Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Opis 
przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. 

Pytanie 200  

Prosimy o potwierdzenie, że w przedmiarze nr 11, w poz. 607 -611 należy wycenić docieplenie 
ścian wewnętrznych zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej wełną mineralną a nie 
styropianem jak wskazuje opis pozycji przedmiarowej. 

Odpowiedź: 

Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Opis 
przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. 

Pytanie 201  

Prosimy o wskazanie jaki materiał izolacyjny należy wycenić na dachu bramy wejściowej, 
ponieważ opis techniczny mówi o płytach styropianowych i rysunek pokazuje wełnę mineralną? 

Odpowiedź: 

Do izolacji dachu należy użyć zgodnie z dokumentacją projektową wełnę mineralną. 

Pytanie 202  

Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału należy wykonać obróbki blacharskie na obiekcie Brama 
wejściowa, ponieważ przedmiar mówi o blasze powlekanej a rynny i rury spustowe z PCV, w 
opisie mowa jest o blasze tytan - cynk, gr. 0,65mm? 

Odpowiedź: 

Obróbki blacharskie na budynku technicznym należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o 
grubości 0,65mm zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie 203  

Prosimy o odpowiedź z jakiego materiału należy wykonać obróbki blacharskie na obiekcie 
Budynek techniczny, ponieważ przedmiar mówi o obróbkach z blachy powlekanej a rynny i rury 
spustowe z PCV, opis techniczny wskazuje na blachę tytan - cynk, gr. 0,65mm? 
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Odpowiedź: 

Obróbki blacharskie na budynku technicznym należy wykonać z blachy tytanowo- cynkowej o 
grubości 0,65mm zgodnie z dokumentacją projektową. 

Pytanie 204  

Prosimy o informację, jakiej grubości izolację ze styropianu należy wycenić dla Budynku 
technicznego, rysunki architektoniczne mówią o gr. 12,00cm, z kolei opis techniczny wskazuje na 
gr. 14,00cm? 

Odpowiedź: 

Dla budynku technicznego należy wycenić izolację ze styropianu gr. 12 cm. 

Pytanie 205  

Prosimy o informację, czy żelbetowy zbiornik wód popłucznych o pojemności 10 m3 (pod posadzką 
budynku technicznego) jest w zakresie oferty? Jeżeli tak - prosimy o przekazanie rysunku 
umożliwiającego wycenę zbiornika. 

Odpowiedź: 

Do wyceny należy przyjąć zbiornik żelbetowy prefabrykowany okrągły z rur żelbetowych łączonych 
na uszczelki o średnicy dn 1500mm, głębokości 3000mm i pojemności 5 m3. Beton C35/45, grubość 
ścianek 150mm. 

Pytanie 206  

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym i nie stanowi podstawy 
do wyceny. 

Odpowiedź: 

Przedmiar jest tylko materiałem pomocniczym i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, 
przyjęcie go jako podstawy wyceny bądź nie leży w gestii Wykonawcy. 

 

II. INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA i OTWARC IA OFERT: 
 

Jednocześnie, w związku z powyższymi odpowiedziami na zadane pytania i dokonanymi 

zmianami w treści SIWZ dzień składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega 

zmianie na następujący: 23.10.2015r. Godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają 

zmianie. 

 

 
z up. Prezydenta Miasta Kalisza 

/-/ 
Piotr Kościelny 

Wiceprezydent Miasta Kalisza 


