



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 13.04.2018r.

SA.0003.12.2018

Pan
Tadeusz Skarżynski
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 28 marca br., w sprawie harmonogramu realizacji remontu ul. Asnyka, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

W związku z zaplanowanym w Budżecie Miasta Kalisza na 2018 rok zadaniem inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej”, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu jako jednostka odpowiedzialna za jego realizację aktualnie jest w trakcie procedury mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na powyższym zadaniu. Wcześniej przeprowadzone postępowania zostały unieważnione. Pierwszy przetarg unieważniono z uwagi na brak ofert, natomiast drugi ze względu na wartość najkorzystniejszej oferty znacząco przekraczającej wysokość środków zabezpieczonych w Budżecie Miasta. Obecnie złożona w trzecim postępowaniu oferta jest przedmiotem oceny pod względem zgodności z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Równocześnie, z uwagi na jej wartość przekraczającą wysokość zabezpieczonych w budżecie środków, niezbędne będzie zwiększenie środków przeznaczonych na realizację zadania co winno nastąpić na najbliższej Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 26.04.2018r. W przypadku zakończenia tego postępowania wyborem wykonawcy, będzie on zobowiązany do realizacji robót budowlanych w terminie określonym w SIWZ tj. do końca lipca br. Dodatkowo, zgodnie z zapisami SIWZ, wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia MZDiK harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Równocześnie informuję, że zgodnie z podjętymi ustaleniami z Polską Spółką Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Kaliszu, zaplanowano żeby w koordynacji z pracami drogowymi prowadzone były przez Spółkę roboty związane z inwestycją obejmującą przebudowę sieci gazowej w ul. Asnyka. Planowane jest aby przebudowa sieci gazowej zakończyła się do 30 czerwca br. Mając na uwadze powyższe okoliczności przewiduję, że przebudowa przedmiotowego odcinka ul. Asnyka nastąpi w okresie maj – lipiec br.

Barbara Gmerek

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

Barbara Gmerek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Kalisz 28.03.2018 r.

INTERPELACJA

Pan Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie

W budżecie Miasta Kalisza zagwarantowano środki na inwestycję w remont ulicy Asnyka, kierując się licznymi zapytaniami mieszkańców osiedla prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- Jak wygląda planowany harmonogram inwestycji?
- Czy roboty drogowe będą przeprowadzane w okresie letnim, który byłby korzystny ze względu choćby na działalność znajdującą się w pobliżu szkoły, czy zaplanowano je na inny termin?

Z poważaniem

Tadeusz Skarżyński
Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość