



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

WRI.0003.4.2018

Kalisz, dnia 13.03.2018r.

Szanowny Pan
Tadeusz Skarżyński
Radny Rady Miejskiej Kalisza

Szanowny Panie Radco,

W odpowiedzi na interpelację z dnia **01.03.2018r.** w sprawie modernizacji płyty Głównego Rynku, poniżej udzielam odpowiedzi na postawione w niej pytania:

1. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana w dniu **23.12.2016 r.** z terminem realizacji:
 - a) wykonanie kwerendy i uzgodnienie jej u właściwego konserwatora zabytków do dnia **12.01.2017r.**;
 - b) opracowanie dwóch koncepcji wraz z wizualizacjami do dnia **10.02.2017r.**;
 - c) dostarczenie uzgodnionej dokumentacji do dnia **19.05.2017r.**

Jednocześnie ze względu na trwające badania archeologiczne nad XVIII-wiecznym zbiornikiem na wodę, liczne konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Kalisza, opiniowanie oraz uzgodnienia na różnych płaszczyznach z Wojewódzką Radą WUOZ w Poznaniu oraz miejscowym Konserwatorem Zabytków dot. m.in. eksponowania „studni”, zaszła konieczność przedłużenia terminu dostarczenia uzgodnionej dokumentacji projektowej do dnia **05.01.2018r.** Protokolarnie uzgodniona dokumentacja projektowa została odebrana dnia **29.12.2017r.**

2. Przetarg na realizację zadania pn. „**Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego**„ został ogłoszony dnia **07.03.2018r.** z terminem składania ofert do dnia **27.03.2018r.** oraz realizacją zadania do dnia **31.10.2018r.** Warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszonego postępowania na realizację robót szczegółowo określają zakres robót oraz sposób realizacji inwestycji, w tym konieczność uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu prac objętych zamówieniem.

3. Informuję, że z opracowaną, odebraną dokumentacją projektową nie ma żadnych trudności. Na jej podstawie dnia **19.02.2018r.** zostało wydane pozwolenie na budowę.
4. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji jest w ścisłym kontakcie w Wydziałem Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki w zakresie organizacji letnich imprez. W dniu **14.03.2018r.** zaplanowane jest spotkanie z Restauratorami w sprawie omówienia funkcjonowania w okresie letnim ogródków gastronomicznych.

W nawiązaniu do powyższego chciałbym podziękować za zgłoszoną interpelację i jednocześnie poinformować, że omawiana inwestycja obejmuje swym zakresem szereg robót towarzyszących niezbędnych do wykonania, takich jak infrastruktura podziemna, budowa nowej sieci oświetleniowej, odwodnienie liniowe, elementy konstrukcyjne, elementy małej architektury, pawilony handlowe. Biorąc pod uwagę bardzo obszerny zakres inwestycji oraz fakt, iż roboty będą odbywać się w centralnym punkcie Miasta należy mieć na względzie, iż w trakcie realizacji mogą wystąpić ewentualne trudności. Jednak na etapie przygotowania inwestycji Miasto dołożyło i będzie dokładać wszelkich starań, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Z poważaniem,

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

[Signature]
Barbara Gmerek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Kalisz 01.03.2018 r.

INTERPELACJA

Pan Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie.

Od kilku lat jak mantrę powtarzamy deklarację o konieczności modernizacji płyty Głównego Rynku. W tegorocznym budżecie zagwarantowaliśmy na ten cel ponad 9 milionów złotych. Zostały przeprowadzone badania archeologiczne, powstał projekt i pomimo wcześniejszych informacji na posiedzeniach Komisji Rewitalizacji, nadal nie ogłoszono przetargu. Do tego zadania przygotowaliśmy się jako miasto przynajmniej od trzech lat w związku z tym zadaję następujące pytania:

- Z czego wynika tak powolne tempo przygotowywanej inwestycji?
- Jaki jest harmonogram działań związanych z modernizacją płyty Głównego Rynku?
- Czy istnieją jakieś obiektywne trudności związane z projektem i ewentualnie czym są spowodowane?
- Czy w planowanych działaniach uwzględniono sezon letni w którym Główny Rynek jest wykorzystywany na potrzeby gastronomii i wydarzeń artystycznych?

Z poważaniem.

Tadeusz Skarżyński
Klub Radnych
Prawa i Sprawiedliwości