



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 16.01.2017r.

SA.0003.4.2017

Pan
Sławomir Chrzanowski
Radny
Rady Miejskiej Kalisza

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 29 grudnia 2016r., w sprawie remontu ulicy Łódzkiej, uprzejmie informuję jak niżej.

Zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami przetargowymi realizacja remontu ul. Łódzkiej (na odcinku od ul. Miłej do mostu na rzece Swędnia) miała zakończyć się w terminie do dnia 21.10.2016r. W trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiły jednak różne okoliczności skutkujące koniecznością przesunięcia powyżej wskazanego terminu. Opóźnienie, które wystąpiło podczas realizacji zadania spowodowane było m.in. wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (w październiku były jedynie 3 dni bez opadów), koniecznością koordynacji robót zaplanowanych i prowadzonych na tym samym odcinku ul. Łódzkiej zarówno na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji (budowa muru oporowego) jak i przez zewnętrzne jednostki (PWiK, inwestor prywatny). Ponadto, w trakcie realizacji prac wystąpiły niemożliwe do przewidzenia kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną, skutkujące koniecznością wykonania robót dodatkowych. Powyższe okoliczności w znaczący sposób ograniczały bądź też czasowo uniemożliwiały prowadzenie zasadniczych prac związanych z remontem ulicy. Aktualnie, z uwagi na panujące zimowe warunki uniemożliwiające realizację robót, prace budowlane zostały wstrzymane.


Mając na uwadze pozostały do wykonania zakres zadania, zakończenie remontu przedmiotowego odcinka ul. Łódzkiej winno nastąpić w ciągu ok. 3 tygodni od wystąpienia warunków umożliwiających podjęcie wstrzymanych robót.

Grzegorz Sapiński

PREZYDENT
MIASTA KALISZA

Grzegorz Sapiński
Grzegorz Sapiński

Sławomir Chrzanowski
Radny Rady Miejskiej Kalisza



Kalisz, dn. 29 grudnia 2016 roku

Sz. P.
Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z §70 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie remontu ulicy Łódzkiej.

Trwający nadal remont ulicy Łódzkiej miał się zakończyć jeszcze przez początkiem listopada – takie przynajmniej zapewnienia słyszeliśmy na początku realizacji inwestycji. Potem podczas Wszystkich Świętych przerwano remont, aby umożliwić mieszkańcom dotarcie na cmentarz, po czym remont kontynuowano. To trwa już bardzo długo, a ulica Łódzka jest jednym z najważniejszych wlotów do miasta.

W związku z powyższym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kiedy ostatecznie ma zakończyć się trwający obecnie remont ulicy Łódzkiej?
2. Z czego wynikają opóźnienia w jego realizacji?

Z wyrazami szacunku

/-/ Sławomir Chrzanowski
Radny Rady Miejskiej Kalisza