

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA

WRI.0003.16.2015

Kalisz, dn. 16.06.2015r.

**Szanowny Pan  
Sławomir Chrzanowski  
Radny Miasta Kalisza**

W nawiązaniu do Pana interpelacji złożonej w dniu 28 maja br. w sprawie realizacji zadań wynikających z Funduszu Obywatelskiego 2014 roku oraz konstrukcji Funduszu Obywatelskiego 2015 roku i terminu jego ogłoszenia uprzejmie informuję, co następuje:

**Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców podczas ubiegłorocznego głosowania w ramach Funduszu Obywatelskiego**

1. Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Gołuchów, Szate, Wolica)  
W ramach tego zadania planowane jest zrealizowanie dwóch zadań: ścieżki rowerowej w Al. Wojska Polskiego (odc. od ul. Wrocławskiej do ul. Inwestorskiej tj. do skrzyżowania z obwodnicą Nowych Skalmierzyc) stanowiące połączenie istniejących w ul. Wrocławskiej i Al. Wojska Polskiego ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżki w ciągu ul. Wypoczynkowej „odcinek leśny” od połączenia z istniejącym fragmentem do ul. Lubelskiej. Przewiduje się wykonanie w/w ścieżek o nawierzchni bitumicznej. Na obecną chwilę podjęte zostały działania w celu opracowania stosownych dokumentacji projektowych. Rzeczowa realizacja robót budowlanych winna nastąpić w III-IV kw. br.
2. Kaliski Park Linowy  
Z uwagi na problemy w ustaleniu lokalizacji inwestycji, zadanie w chwili obecnej nie jest realizowane.
3. Park Miejski – reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu.  
W ramach przedmiotowego zadania powołano Zespół ds. Parku Miejskiego, którego głównym celem jest przygotowanie i przeprowadzenie konkursu architektonicznego na rewitalizację Parku Miejskiego.

W skład zespołu weszli zarówno pracownicy poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, przedstawiciele Rady Osiedla Śródmieście, przedstawiciel WUOZ a także przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentujący mieszkańców Kalisza.

Do tej pory odbyły się dwa spotkania Zespołu, na których dyskutowano nad kształtem przyszłego konkursu oraz określono stan wiedzy na temat parku i zakres

dotychczasowych opracowań. Uznano, iż ważną kwestią jest pogodzenie zabytkowego charakteru parku z potrzebami jego ożywienia. W trakcie działań Zespołu zaakceptowano wstępne warunki konkursu SARP, wyznaczono obszar, zaplanowano konsultacje społeczne, które pozwolą ustalić oczekiwania mieszkańców dotyczące przyszłości parku. Obecnie trwają negocjacje z SARPem w sprawie ustalenia warunków konkursu, sposobu jego realizacji oraz kosztów.

4. Wyposażenie i instrumenty dla Filharmonii Kaliskiej.  
Dotacja zostanie uruchomiona w II półroczu br. na podstawie umowy z Filharmonią Kaliską.
5. Akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania raka jelita grubego.  
W zakresie projektu polegającego na badaniu antygenu CEA, został złożony wniosek do Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji.
6. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej.  
W ramach realizacji zadania planowane jest wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu umożliwiające wprowadzenie w ul. Śródmiejskiej na odc. od Rogatki do mostu Kamiennego dwukierunkowego ruchu dla rowerzystów. Aktualnie podjęte zostały działania w celu zlecenia opracowania stosownej dokumentacji. Rzeczowa realizacja winna nastąpić w III-IV kw. br.
7. Rekreacyjno – sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej.  
W I półroczu została wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcą tj. Radą Osiedla Czaszki. Z uwagi na fakt, iż wartość kosztorysu inwestorskiego znacząco odbiega od przeznaczonej kwoty wystąpiono do wnioskodawców o wskazanie najistotniejszych zadań, które w ramach FO miałyby być realizowane. Po ustaleniu zakresu robót zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem wykonania do listopada br.
8. Skatepark.  
W chwili obecnej opracowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca zadania. Termin oddania projektu to 30.06.2015r. W ramach zadania przewidywane jest wykonanie skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – chodniki, dojścia o powierzchni około 800,00 m<sup>2</sup>. Skatepark w technologii betonowej monolitycznej. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji - listopad br.
9. „Płuca Kalisza” – Leśne centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Winiary.  
W I półroczu została wykonana dokumentacja projektowa zgodnie z ustaleniami z wnioskodawcą tj. Radą Osiedla Winiary. Z uwagi na fakt, iż wartość kosztorysu inwestorskiego znacząco odbiega od przeznaczonej kwoty wystąpiono do wnioskodawców o wskazanie najistotniejszych zadań, które w ramach FO miałyby być realizowane. Następnie niezwłocznie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem wykonania do listopada br.
10. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką – przygotowanie inwestycji.  
W ramach realizacji zadania ogłoszone zostało zaproszenie do złożenia oferty dotyczącej opracowania projektów budowlanych i wykonawczych na budowę przedmiotowego odcinka drogi. Aktualnie trwa sprawdzanie ofert. Do końca czerwca br. zawarta zostanie

umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.


11. Majkowskie Wembley – rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima.  
Do końca czerwca trwają prace projektowe. Po zatwierdzeniu projektu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem wykonania do listopada br.
12. „Muzyka w parku” cykl koncertów plenerowych.  
Zadanie znajduje się w trakcie realizacji na podstawie zlecenia z dnia 4 maja br. zawartego pomiędzy Miastem Kalisz a Stowarzyszeniem Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Kaliszu TRYTON na łączną kwotę 44.344 zł, z czego w maju uruchomiono 30.000 zł, pozostała kwota zostanie przekazana po zakończeniu realizacji zadania tj. po 30.06.2015 r.
13. Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba.  
Zakup samochodu nastąpi do końca br.

Odnośnie budżetu obywatelskiego na rok 2016 informuję, iż Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28.05.2015r. (Nr 229/2015) powołano Zespół ds. Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) przeanalizowanie przebiegu zakończonej edycji funduszu obywatelskiego, w oparciu o wyniki ewaluacji tej edycji,
- 2) opracowanie w terminie do 30 czerwca 2015r. projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2016r.

Po opracowaniu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza zostanie wydane Zarządzenie Prezydenta w tej sprawie.

Jednocześnie informuję, że powstała strona internetowa [www.bo.kalisz.pl](http://www.bo.kalisz.pl), na której umieszczane są bieżące informacje na temat zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
  
Grzegorz Sapiński




**Platforma  
Obywatelska**

**Klub Radnych  
Platformy Obywatelskiej RP**

Kalisz, 28.05.2015 r.

URZĄD MIEJSKI W KALISZU KANCLERIA OGÓLNA	
WPE. DNIA	28. MAJ. 2015
Nr korz.	2015.05.1.M439
Ilość zał.	Podpis:

INTERPELACJA

URZĄD MIEJSKI W KALISZU SEKRETARIAT PREZYDENTA	
WPE. DNIA	28. 05. 2015
Nr korz.	.....
Ilość zał.	..... Podpis: 

W roku 2014 został utworzony budżet obywatelski w Kaliszu. Przeznaczono na ten cel – 5 mln. zł. Przypomnę, że w miesiącach luty i marzec 2014 roku wypracowano wspólnie ze stroną społeczną i ogłoszono zasady Funduszu Obywatelskiego 2014. W miesiącach kwiecień i maj odbywały się zebrania, spotkania, debaty, które miały na celu zainteresowanie pomysłem mieszkańców Kalisza. W czerwcu przeprowadzono głosowanie, które okazało się wielkim sukcesem. Spośród 87 tys. uprawnionych mieszkańców Kalisza, swoje głosy oddało blisko 17 tys. Frekwencja wyniosła 20%. Każdy, kto ukończył 16 lat mógł zagłosować na 1-5 zadań spośród 63.

Proszę, aby Pan Prezydent przestał milczeć w tej sprawie, tym bardziej, że partycypacja społeczna była jedną z najistotniejszych obietnic wyborczych, co do których się zgadzamy. Odkładanie tego tematu w czasie szkodzi temu projektowi, ponieważ zadania inwestycyjne powinny być realizowane z roku na rok. Jeżeli odłożymy całą procedurę na jesień to istnieje poważne zagrożenie dla skutecznej i terminowej realizacji zadań w 2016 roku, podobnie jak widzę zagrożenie realizacji postanowień poprzedniego budżetu obywatelskiego w tym roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, kieruję do Pana Prezydenta następujące pytania:

- 1) Jak obecnie wygląda realizacja zadań wynikających z Funduszu Obywatelskiego 2014?
- 2) Jaką konstrukcję będzie miał Fundusz Obywatelski 2015 i kiedy nastąpi jego ogłoszenie?

Z poważaniem

  
Radny Miasta Kalisza  
Sławomir Chrzanowski