



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 23.03.2017r.

SA.0003.23.2017

**Pani
Magdalena Sychalska**

**Pani
Małgorzata Zarzycka**

**Pan
Piotr Lisowski**

Radni Rady Miejskiej Kalisza

Szanowni

Państwo

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 lutego 2017r. złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 9 marca 2017r., w sprawie przedstawienia harmonogramu realizacji Inwestycji drogowych przez MZDiK w 2017 roku, uprzejmie informuję jak niżej.

W odpowiedzi na powyższą interpelację poniżej przedstawiam harmonogram działań planowanych w odniesieniu do najważniejszych inwestycji przewidzianych w ramach planu wydatków majątkowych Budżetu Miasta Kalisza na 2017 rok do realizacji przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu.

- 1. Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność.*
Zadanie obejmuje zakup 9 autobusów oraz budowę węzła przesiadkowego na terenie byłej zajezdni KLA przy ul. Majkowskiej. Aktualnie ogłoszone zostały 2 przetargi nieograniczone na dostawę: 5 autobusów o napędzie hybrydowym i 4 autobusów o napędzie silnikami diesla z terminem dostawy pojazdów do 23.11.2017r. Ponadto, ogłoszony został przetarg na budowę węzła wraz niezbędną infrastrukturą. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Końcowy termin określony w SIWZ obejmujący wykonanie całego przewidzianego zakresu prac to 31.10.2017r.
- 2. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego.*
Umowa na realizację zadania została zawarta w ubiegłym roku. Aktualnie prowadzone są prace przerwane z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Przewidywany termin zakończenia robót do 31.05.2017r.
- 3. Likwidacja osuwiska w ul. Łódzkiej.*
Zadanie przewidziane do realizacji z planowanym udziałem środków finansowych pozyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji celowej na realizację zadań polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego. Aktualnie w planie wydatków majątkowych zabezpieczono środki finansowe stanowiące wkład własny Miasta Kalisz w kosztach realizacji. Podjęcie działań

w celu realizacji Inwestycji uzależnione będzie od przyznania dofinansowania. Niemniej zaplanowano realizację robót budowlanych w okresie 1 czerwiec – 31 sierpień br.

4. *Remont odcinka ul. Poznańskiej.*

Realizacją objęty zostanie odcinek od Cmentarza Komunalnego do granicy miasta. Zaplanowano realizację robót budowlanych w okresie 1 lipiec – 31 sierpień br. Obecnie prowadzone prace w ul. Poznańskiej na odcinku od Ronda Solidarności do wjazdu na teren posesji Poznańska 94 (Baguma), planowane są do zakończenia w terminie do 10 kwietnia br.

5. *Remont odcinka ul. Stawiszyńskiej.*

Zadanie obejmuje remont ul. Stawiszyńskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do Ronda Wiceadmirala Świrskiego. W pierwszej kolejności w ramach zadania konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Przewidywany termin opracowania projektu 31 lipca br. Roboty budowlane zaplanowano w terminie wrzesień – listopad br.

6. *Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego.*


W związku z koniecznością przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w oparciu o przepisy specustawy drogowej umożliwiającej rozpoczęcie robót, zaplanowano że opracowanie projektu wraz uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych i pozwoleń nastąpi w terminie do końca sierpnia. Natomiast realizacja robót budowlanych przewidziana jest na okres od 15 października do 30 listopada br.

7. *Polączenie H. Sawickiej z ul. Dobrzecką.*

W celu rozpoczęcia realizacji inwestycji konieczne jest dysponowanie ostateczną decyzją ZRID, której uzyskanie zaplanowano w terminie do końca czerwca br. Realizacja robót budowlanych przewidziana została na okres od 17 lipca do 15 listopada br.

2 wyznaczeni osamotni

PREZYDENT
MIASTA KALISZA


Grzegorz Sapiński

Małgorzata Zarzycka
Magdalena Spsychalska
Piotr Lisowski
Radni Rady Miejskiej Kalisza
klubu „Tak dla Kalisza”

Kalisz, dnia 27 lutego 2017 roku

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
SEKRETARIAT PREZYDENTA

WPL. DNIA 09. 03. 2017

Nr kor.
Ilość zał. Podpis *[initials]*

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
KANCELARIA OGÓLNA

WPL. DNIA 09. MAR. 2017

Nr kor. 002017.03.04639

Ilość zał. Podpis

Szanowny Pan
Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie!

INTERPELACJA

dot. harmonogramu realizacji inwestycji drogowych przez MZDiK w 2017 roku

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie harmonogramu realizacji inwestycji drogowych przez MZDiK w 2017 roku.

Doświadczenie roku 2016 uczy, że brak systematycznych działań doprowadził do znacznych utrudnień w poruszaniu się po mieście w ostatnim kwartale 2016 roku.

*Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Zarzycka
[signature]
Piotr Lisowski*