



Kalisz, dnia 06.03.2020r.

SA.0003.14.2020

**Pan  
Tadeusz Skarżyński  
Przewodniczący  
Rady Miasta Kalisza**

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 27 lutego 2020r. w sprawie przekazania informacji na temat działań podjętych wobec wykonawcy zadania „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu”, uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

Miasto Kalisz – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu w dniu 30.03.2017r. złożyło pozew przeciwko wykonawcy – Konsorcjum Firm UTI Grup SA w Bukareszcie i Grupa UTI Polska Sp. z o.o. Powództwo wytoczone przez Miasto Kalisz o zapłatę kary umownej naliczonej wykonawcy z tytułu opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wyniku rozszerzenia (w toku prowadzonego postępowania) objęło również kary umowne za nieusunięcie we wskazanym terminie wad stwierdzonych przy odbiorze. W reakcji na pozew wykonawca wniósł powództwo wzajemne domagając się od Zamawiającego – Miasta Kalisza zapłaty tytułem kary umownej za opóźnienie w dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 21 grudnia 2018r., kierując się zasadą miarkowania kary, zasądził na rzecz Miasta Kalisza kwotę w wysokości 4 800 723,42 zł wraz z odsetkami i oddalił powództwo wzajemne. Od powyższego wyroku Wykonawca wniósł apelację. Sąd Apelacyjny w Łodzi na rozprawie w dniu 13 września 2019r. w sprawie powództwa głównego o zapłatę zmienił zaskarżony wyrok, a w sprawie z powództwa wzajemnego oddalił apelację Wykonawcy. Sąd drugiej instancji kierując się po raz kolejny zasadą miarkowania kary, kwotę zasądzoną przez Sąd Okręgowy obniżył do kwoty 1 136 235,87 zł wraz z odsetkami. Stosowny wyrok w tej sprawie wraz z uzasadnieniem Miasto Kalisz otrzymało w dniu 7 stycznia 2020r.

Na obecną chwilę Miasto Kalisz, na wypadek braku dobrowolnej zapłaty, przygotowuje dokumenty umożliwiające złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

**Tadeusz Skarżyński**  
**Klub Radnych**  
**Prawa i Sprawiedliwości**  
**Rada Miasta**  
**Kalisza**

URZĄD MIASTA KALISZA	
KANCLERZ MIASTA	
WPR. DN: 27. LUT, 2020	
Nr kor. ....	
Ilość zał. ....	Podpis .....

Kalisz 26.02.2020

**Pan**  
**Krystian Kinastowski**  
**Prezydent Miasta Kalisza**

*Szanowny Panie Prezydencie*

Miasto Kalisz wiele zyskało realizując projekt Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym. Część jednak z elementów tej dużej inwestycji nie została w pełni wykorzystana, jednocześnie były problemy związane z odbiorem inwestycji oraz zapowiedź władz miasta wystąpienia na drogę sądową wobec wykonawcy. Przypominam że chodziło o niebagatelną kwotę prawie 24 milionów złotych kar umownych. W związku z tym zwracam się z pytaniami:

- Na jakim etapie jest postępowanie wobec wykonawcy projektu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym? Czy miasto złożyło pozew o którym wspominał? Czy znaleziono inne rozwiązanie tej sprawy?

*Z wyrazami szacunku.*

*Tadeusz Skarżyński*