



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

WO-pok 123
123

BNW.0003.0005.2017.
D2017.10.00316 HK

Kalisz, 4 października 2017 r.


Pan
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miejskiej Kalisza

W związku z Pana interpelacją z dnia 25 sierpnia 2017 r. (wpłynęła do kancelarii ogólnej 21 września 2017 r.) w sprawie zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych, uprzejmie wyjaśniam odnośnie zadanych pytań.

1. Autobusy odebrane zostały w dniu 20 czerwca br. po zaproszeniu do odbioru od Dostawcy. Autobusy przyprawione zostały przez Dostawcę na teren zajezdni KLA w dwóch partiach po 5 sztuk w dniach 19 i 20 czerwca br.
2. Zgodnie z zapisami SIWZ miejscem odbioru była siedziba KLA i tam faktycznie dokonano odbioru.
3. Odbiór dotyczył całego zamówienia t.j. 10 sztuk autobusów.
4. Protokół odbioru podpisany został przez p. Piotra Bewziuka Członka Zarządu KLA z datą zgodną z rzeczywistym dniem odbioru autobusów t.j. 20 czerwca br.
5. Odbiór zawierał poniższe zastrzeżenia zapisane w protokole podpisanym ze strony KLA przez Członka Zarządu:
 - a). uzupełnienie brakujących kasowników,
 - b). wgranie oprogramowania do komputerów systemu biletowego EmTest,
 - c). wymianę dysków pamięci monitoringu wizyjnego Novamedia (z SSD na HDD),
 - d). uruchomienie funkcji podglądu z kamery cofania,
 - e). kalibrację czujników cofania,


Wszystkie zastrzeżenia z wyjątkiem uruchomienia systemu biletowego zostały usunięte w okresie szkoleń i przygotowania autobusów do eksploatacji t.j. 2 tygodni od dostawy.

6. Zamawiający naliczył wykonawcy karę umowną w wysokości 1.375.000 zł.
7. Naliczona kara umowna stanowi 9,43% wartości zamówienia. Kara została naliczona na podstawie § 9 pkt 1.5 Umowy, a jej wymiar dobowy wynosi 2.500 zł za każdy dzień postoju autobusu.



w z. Prezydenta Miasta Kalisza

Barbara Gmerek
Wiceprezydent Miasta Kalisza



Dariusz Grodziński
 Radny Rady Miejskiej Kalisza

Kalisz, dn. 25 sierpnia 2017 roku

Sz. P.
Grzegorz Sapiński
 Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z §70 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie zakupu nowych autobusów KLA ze środków własnych.

Sytuację związaną z ponad dwumiesięcznym niewyjechaniem na ulice miast świeżo dostarczonych od producenta autobusów, kupowanych za środki własne pochodzące z kieszeń i portfeli Kaliszan, można śmiało nazwać skandaliczną. Nagłe odejście prezesa spółki z pracy, który w zaskakującym i ekspresowym tempie przeniósł się z jednego stanowiska prezesa na drugi w odległej branży, co najmniej budzące wątpliwości. Tak samo jak wątpliwe są jego kwalifikacje do zarządzania spółką transportową – bo jego tata miał firmę transportową, jak i energetyczną – bo to sektor zainteresowania służb specjalnych jak mówi były funkcjonariusz CBA. Jak rozumiem jednak w obecnie niskich standardach politycznych mało komu to przeszkadza.

Niemniej pragnę prosić Pana o wyjaśnienia z zaistniałej sytuacji:

1. Kiedy dokładnie przedstawiono wszystkie autobusy do odbioru i jakie dokumenty w związku z tym dostawca przedłożył zamawiającemu?
2. Gdzie było pierwotnie ustalone miejsce odbioru wszystkich autobusów a gdzie faktycznie to nastąpiło?
3. Czy odbiór dotyczył całego zamówienia czy jego poszczególnych elementów?
4. Kto i z jaką datą podpisał odbiór wszystkich autobusów od wykonawcy?
5. Czy odbiór zakładał jakieś zastrzeżenia, przez kogo imiennie wniesione i co obejmowały?
6. Jaka kwotę kar umownych zamawiający naliczył wykonawcy?
7. Jaki procent wartości zamówienia stanowi w/w kara, na podstawie którego punktu umowy zawartego z wykonawcą została ona naliczona i jaki był jej wymiar dzienny (dobowy)?

Dariusz Grodziński
 radny Rady Miejskiej Kalisza