



ZPA.0003.8.2025

Kalisz, 3 marca 2025 r.

Pan
Dariusz Grodziński
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na interpelację w sprawie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, obejmujących przebudowę ulic Św. Michała i Dobrzeckiej, informuję, że:

1. Termin otwarcia ofert składanych w postępowaniu przesunięty został do końca marca. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jako zamawiający czyni starania w celu jak najszybszego zakończenia tego postępowania.
2. Przedłużenie terminu składania ofert wynika z konieczności udzielenia odpowiedzi na składane w trakcie prowadzonego postępowania pytania oferentów, dotyczące rozwiązań projektowych i zapisów umownych ujętych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Udzielenie jednoznacznych wyjaśnień umożliwi wykonawcom przygotowanie porównywalnych ofert, uwzględniających aspekty techniczne, technologiczne i kosztotwórcze.
3. W świetle zadawanych pytań można stwierdzić, że przekazana przez projektanta dokumentacja projektowa jest niekompletna. W związku z tym autor opracowania technicznego został zobowiązany do uszczegółowienia i zweryfikowania przyjętych rozwiązań projektowych oraz uzyskania akceptacji dokonanych zmian.
4. W związku z przesunięciem terminu składania ofert, realizacja planowana jest obecnie, na podstawie uchwały Rady Miasta Kalisza z 27.02.2025 r., w latach 2025-2027. Zmiana terminu wykonania prac nie uniemożliwia prawidłowego wykorzystania przyznanego dofinansowania.

Łączę wyrazy szacunku
w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Kalisz, dn. 17 lutego 2025 r.



Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zarówno ja, jako radny pilotujący tę sprawę od lat, jak i mieszkańcy osiedla Dobro i sołectwa Dobrzec, z niepokojem przyglądamy się przetargowi na ul. Dobrzecką i Św. Michała, który od pół roku nie może dojść do skutku.

Oferty pierwotnie miały być otwarte z końcem września 2024 r., następnie przełożono termin do końca października, później do końca listopada i jeszcze później do 20 grudnia 2024 r., żeby się dowiedzieć że jednak otwarcie ma być na koniec stycznia 2025, a w styczniu dowiedzieliśmy się że jednak być w lutym.

Taka sytuacja zazwyczaj dotyczy dużej ilości uwag, zastrzeżeń i żądań zmiany zapisów projektowych i przetargowych, przez analizujących sytuację potencjalnych wykonawców. W związku z powyższym proszę o precyzyjne odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy uda się otworzyć oferty w lutym i rozstrzygnąć przetarg w niedalekiej przyszłości? Kiedy?
2. Jakie są powody ciągłego przedłużania terminu na składanie ofert? Proszę o konkretne uzasadnienie do każdego miesiąca zwłoki.
3. Czy w związku z sytuacją można uznać projekt wykonawczy załączony do przetargu lub/i ogłoszenie o przetargu za: wadliwe, z błędami, niekompletne czy niewykonalne w przedstawionych przez inwestora pierwotnych zapisach?
4. Czy w związku z upływem długiego czasu nie jest zagrożone terminowe wykorzystanie i poprawne rozliczenie dotacji przyznanej miastu na ten cel?

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza