

SPRAWOZDANIE Z PROGRAMU OCHRONY ŚODOWISKA

Tabela nr 9 OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

L.p.	OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA					
	CELE, KIERUNKI DZIAŁAŃ I ZADANIA	Okres realizacji	Realizatorzy	Źródła finansowania	Opis wykonania zadania w latach 2009-2010	Poniesione wydatki na zadania w latach 2009-2010
	Cel: Zabezpieczenia Kalisza przed powodzią					
	Kierunek działania – Zwiększenie retencji korytowej rzeki Proсны, jej kanałów i dopływów oraz wyznaczenie obszarów przeznaczonych do retencjonowania wód powodziowych					
1.	Zadanie 1 – Regulacja i odpowiednie utrzymanie Krępiczy i Piwonki z utworzeniem polderów zalewowych na obszarach zlewni tych cieków	2004 – 2009	Miasto Kalisz	Budżet miasta, fundusze ochrony środowiska, fundusze UE	1.Prace związane z utrzymaniem w dobrym stanie koryt Krępiczy na odcinku od km 0 + 000 do km 5 + 800 oraz Piwonki na odcinku od km 0 + 000 do km 7 + 535. 2.Projekt wykonawczy regulacji Krępiczy na odcinku od km 0 + 000 do km 5 + 800. 3.Studium wykonalności regulacji Piwonki – wykonane w 2009 roku.	1.Poniesione koszty – 80 498,40 zł, w tym: 2009r. – 42 323,40 zł 2010r. - 38 175,00 zł 2.Poniesiony koszt – 171 397,80 zł 3.poniesiony koszt – 23 180,00 zł.
2.	Zadanie 2 – Wspomaganie me-rytoryczne budowy zbiornika na Prośnie - Wielowieś Klasztorna	2004 – 2011	Miasto Kalisz, RZGW WZMiUW	budżet państwa NiWFOŚiGW	Powierzchnia gruntów przewidzianych do wykupu – 1991,15 ha. Do 31.12.2010r. przejęto grunty o powierzchni 1 106,472 ha, w tym czaszy zbiornika 925,02 ha.	Całkowity koszt zadania wynosi: 586 772 000,00 zł, w tym etap I (dokumentacja, wykupy gruntów) - 94 480 000,00 zł. Nakłady poniesione do 31.12.2010r. ze wszystkich źródeł finansowania wynoszą 79 451 180, 45 zł, w tym: budżet Wojewody 2 401,99 zł rezerwa celowa 32 615 306,28 zł program „Odra 2006” 27 255 600,00 zł Samorząd Województwa Wielkopolskiego 19 577 872,18 zł

3.	Zadanie 3 – Wyznaczenie terenów zalewowych nie przewidzianych do obwałowania	2004 – 2011	Miasto Kalisz, RZGW	Budżet miasta	W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi, mającymi na celu implementację dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i rady z 23.10.2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim latach 2009-2010 nie prowadzono prac związanych z wyznaczeniem terenów pośredniego zagrożenia powodzią. Nowela ustawy Prawo wodne nałożyła na Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu obowiązek opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, które po przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego zostaną uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.	
4.	Zadanie 4 – Kontynuowanie prac przy pogłębianiu Kaliskiego Węzła Wodnego	2005 – 2011	Miasto Kalisz, RZGW	Budżet państwa NiWFOSiGW	Ze względu na brak środków nie prowadzono prac w tym zakresie. Wykonano natomiast remont jazu Rypinkowskiego na Kanale Rypinkowskim.	Poniesiony koszt remontu jazu 1 050 000,00 zł
Kierunek działania – Budowa, odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych						
5.	Zadanie 1 - Kontynuacja budowy prawostronnego obwałowania rzeki Proсны na osiedlu Rajsków	2004	Miasto Kalisz WZMiUW	budżet państwa, fundusze ekologiczne budżet Kalisza	Zadanie wykonane w latach 2003-2005	
6.	Zadanie 2 Kontynuacja modernizacji prawostronnego obwałowania Proсны - wał Matejki	2004	WZMiUW	budżet państwa	Zadanie wykonane w latach 2003- 2005	
7.	Zadanie 3- Modernizacja lewostronnego obwałowania Proсны - Wał Piastowski	2005-2007	Miasto Kalisz WZMiUW	budżet państwa	Zadanie wykonane w latach 2005- 2006	

8.	Zadanie 4 – Budowa obustronnego obwałowania Swędrni na odcinku od ul. Sportowej do ul. Łódzkiej	2008 – 2011	Miasto Kalisz, RZGW	Budżet państwa, budżet Miasta fundusze ochrony środowiska	W latach 2009-2010 kontynuowano prace związane z przygotowaniem dokumentacyjnym zadania. Koszt opracowania dokumentacji oszacowano na 450 000,00 zł. Wykonano dokumentację geologiczną, badania zanieczyszczenia dna rzeki na obecność metali ciężkich, związków organicznych i PCB oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z wypisem działek z rejestru gruntów. Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowanej określony został na 30.03.2012r. Powyższe związane jest z koniecznością opracowania, na wniosek Dyrektora RZGW w Poznaniu dodatkowego opracowania pt. "Ocena wpływu planowanego obwałowania rzeki Swędrni na przepływy wód powodziowych w Węźle Wodnym Kalisz" w oparciu o model matematyczny. Okres opracowania nowego dokumentu określono na 8 miesięcy a jego koszt wyniesie 210 000,00 zł.	Poniesione koszty 114 610,4 zł
Kierunek działania - Ograniczanie skutków powodzi dla ludzi i środowiska						
9.	Zadanie 1 Wyposażenie Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego	2004-2007	Miasto Kalisz	Budżet Kalisza	Zadanie wykonane	
Koszty ogółem w latach 2009-2010						Budżet Miasta 389 686,6