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W  odpowiedzi  na  interpelację  z  dnia  26  lutego  br.,  dotyczącą  remontu  ul.  Dobrzeckiej,
uprzejmie wyjaśniam jak niżej.

W związku z wprowadzeniem na Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 marca ubiegłego roku
do  Budżetu Miasta Kalisza zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała
-  przygotowanie  dokumentacji  technicznej, Miejski  Zarząd  Dróg i  Komunikacji  w  Kaliszu  podjął
niezbędne  działania  w  celu  zlecenia  opracowania  kompletnej  dokumentacji  technicznej  dla
przedmiotowych ulic.  Pomimo kilkukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się
wyłonić wykonawcy projektu na rozbudowę ul.  Dobrzeckiej.  Powodem unieważnienia postępowań
była  wartość  najkorzystniejszych  ofert,  która  za  każdym  razem  znacząco  przekraczała  środki
zabezpieczone  na  ten  cel  w  Budżecie  Miasta.  Analogiczna  sytuacja  miała  miejsce  w  przypadku
przetargu  ogłoszonego już w bieżącym roku.  Z uwagi  na powyższe okoliczności,  podjęte  zostały
działania  w  celu  wprowadzenia  na  najbliższej  Sesji  Rady  Miasta  Kalisza  zmian  w  Wieloletniej
Prognozie Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 polegających na zwiększeniu środków
zabezpieczonych na realizację przedmiotowego zadania wraz z wydłużeniem okresu realizacji do 2021
roku. Przyjęcie przez Radę Miasta Kalisza stosownej uchwały wprowadzającej wspomniane zmiany,
umożliwi  ponowne  podjęcie  działań  zmierzających  do  zlecenia  opracowania  dokumentacji
projektowej na rozbudowę ul.  Dobrzeckiej.  W przypadku zawarcia umowy na prace projektowe z
wybranym  w  postępowaniu  wykonawcą  przewiduje  się  że  wykonanie  kompletnego  projektu
budowlanego i wykonawczego winno nastąpić do końca przyszłego roku.




