WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2010r. wynosił 96.037.119,99 zł. 
W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca do kwoty 112.160.536,52 zł a więc 
o 16,8%. Głównym źródłem wzrostu wydatków majątkowych były zwiększone dochody.

Z planowanych wydatków wykorzystano 14.407.870,71 zł, tj. 12,8% planu.  Po dodaniu kwoty 3.821.587,15  zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2010r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2010r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrósł do 16,3%. 
Biorąc pod uwagę wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, które spowodowały, że przez przedłużającą się i wyjątkowo ostrą zimę, I półrocze trwało dla budownictwa faktycznie 3 miesiące, można stwierdzić, że osiągnięty wskaźnik zaawansowania planu jest zadowalający, tym bardziej, jeśli uwzględni się także wykorzystanie do 30 czerwca br. kwoty 11.470.273,85 zł z wydatków niewygasających (majątkowych) w 2009r. oraz fakt, że w wyniku podjętych działań, z planowanych 112.160.536,52 zł do końca czerwca zaangażowanych jest już 71.412.272,41 zł czyli 63,7%. planowanych wydatków. 
Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej 
i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:
	Wyszczególnienie
	PLAN na 2010 po zmianach 
	WYDATKI
	% (4:3)
	udział % w wydat- kach majątko-wych

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	3
	4
	5
	6

	OGÓŁEM 
	112 160 536,52
	14 407 870,71
	12,8
	100,00

	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
	2 313 200,00
	202 432,67
	8,8
	1,41

	DZIAŁ 600 Transport i łączność
	67 038 885,52
	4 687 626,32
	7,0
	32,54

	DZIAŁ 630 - Turystyka
	6 309 800,00
	0,00
	0,0
	0,00

	DZIAŁ 700  - Gospodarka mieszkaniowa
	4 320 000,00
	1 780 218,50
	41,2
	12,36

	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna  
	781 000,00
	140 173,83
	17,9
	0,97

	DZIAŁ 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	969 780,00
	140 699,23
	14,5
	0,97

	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia
	15 500,00
	0,00
	0,0
	0,00

	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 
	8 003 980,00
	1 429 455,10
	17,9
	9,92

	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
	971 000,00
	0,00
	0,0
	0,00

	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 
	4 529 000,00
	520 146,35
	11,5
	3,61

	DZIAŁ 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	12 619 891,00
	1 931 810,35
	15,3
	13,41

	DZIAŁ 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego 
	123 500,00
	0,00
	0,0
	0,00

	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport
	4 165 000,00
	3 575 308,36
	85,8
	24,81


Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

1
Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych 

i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy


W I półroczu wykonano projekt i wybudowano przyłącza do budynków przy ul. Obywatelskiej 4 i do budynku przedszkola przy ul. Robotnicza oraz opracowano projekt budowy bloku kogeneracyjnego na biomasę w technologii ORC na terenie Ciepłowni Rejonowej przy Al. Wojska Polskiego. Ponadto rozpoczęto prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na odcinki m.s.c. na os. Korczak, Dobrzec, Czaszki, modernizację magistralnej sieci cieplnej na odcinku od Ciepłowni Rejonowej do Komory K-10064 przy al. Wojska Polskiego, budowę przyłącza sieci cieplnej do budynku mieszkalnego przy ul. Ks. Piotrowskiego w Kaliszu (budynek nr 2) oraz przebudowę węzła cieplnego  c.o. i c.w.u. dla potrzeb obiektu Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu. Ponadto zlecono wykonanie projektu modernizacji systemu ciepłowniczego na osiedlach Dobrzec, Korczak,  Zagorzynek i Czaszki a także przygotowano przetarg na projekt i budowę przyłącza do budynku przy Al. Wojska Polskiego 37.

W I półroczu z budżetu Miasta wydatkowano 198.432,67 zł; natomiast z wydatków niewygasających w 2009r. wykorzystano  134.396,79 zł.
2
Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza


W I półroczu przygotowano i przeprowadzono postępowanie przetargowe, a w maju  podpisano umowy na roboty i nadzory na doprowadzenie sieci do centrum, w tym Tekni, Galerii Tęcza i budynku mieszkalnego przy ul. 3-go Maja 3 z możliwością podłączenia budynków zlokalizowanych na trasie sieci z terminem zakończenia w 2011r. Na dofinansowanie zadania zostały złożone dwa wnioski, z czego jeden do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a drugi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy czym każdy z wniosków dotyczy innego zakresu rzeczowego

Wydatki z budżetu I półrocza wyniosły na zadaniu 4.000 zł, dalsze płatności realizowane będą 
w II półroczu.
3
Zrównoważona informacja pasażerska w Kaliszu


Zadanie przewidziane jest do realizacji przy założeniu dofinansowania z funduszy strukturalnych.  Wniosek w tej sprawie zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu na zakwalifikowanie zadania do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
4
Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu 

W 2010 roku zaplanowano na realizację tego zadania 4.303.609,00 zł z tego 4.298.609,00 zł na zakup autobusów i 5.000,00 zł na promocję Projektu.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę autobusów, 
a w maju została podpisana umowa. Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu, to 27.09.2010r.

Na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. dokonano zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków. Dostosowano plan wydatków do rzeczywistych wartości, wynikających 
z przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zmiany w  budżecie podyktowane zostały także zmianą kwalifikowalności podatku VAT od zakupionych autobusów. Podatek VAT będzie bowiem kosztem niekwalifikowanym.

W związku z powyższym, w czerwcu Miasto Kalisz podpisało z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Aneks pierwszy UDA-RPWP.02.05.02-30-002/09-01 do Umowy o dofinansowanie Projektu pt.: „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”. Zapisy aneksu wprowadziły rzeczywistą wartość projektu, jaka wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz zmiany kwalifikowalności VAT-u od autobusów.

Z uwagi na planowany termin dostarczenia autobusów we wrześniu bieżącego roku, 
w I półroczu 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków majątkowych. 

5
Nabycie udziałów Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. 


Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Nabycie udziałów  i zapłata związanej z tym ceny, przypadającej na 2010r. w wysokości 500.000 zł, planowana jest na III kwartał br.
6
Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej


Prace budowlane zostały zakończone w roku 2005. W roku 2010 zrealizowano tylko płatności za wykonane prace. Wydatkowano kwotę: 1.339.604,89 zł.
7
Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła  drogowego w rejonie Alei 

Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej 

            Trwa opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego. Termin opracowania 31.12.2010r. Nie poniesiono wydatków. 

8
Budowa Trasy Bursztynowej - Etap II (odcinek od ulicy Górnośląskiej do ulicy 

Dworcowej)


Realizacja została zakończona w 2008r. W roku 2010 zrealizowano płatności za grunty przejęte w trybie Spec ustawy pod realizację zadania. Wydatkowano kwotę 152.250 zł
9
Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy 

Częstochowskiej)

             Trwają prace budowlane. Zaawansowanie prac wynosi ok. 45 %. Wydatkowano kwotę 5.797.756,65 zł., w tym: ze środków niewygasających w 2009r. 5.442.121,18 zł i z budżetu 2010r.  355.635, 47 zł 

10
Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej 



W roku 2009 opracowano opinię i analizę techniczną możliwości obniżenia niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym w ciągu ul. Zachodniej. Opracowanie zawiera dwa warianty przebudowy wiaduktu. Pierwszy wariant to budowa nowego wiaduktu kolejowego o minimalnej wysokości konstrukcyjnej i w celu zwiększenia wysokości skrajni i minimalnym obniżeniu niwelety ul. Zachodniej, natomiast drugi wariant to budowa nowego wiaduktu kolejowego z torem na podsypce i w celu zwiększenia wysokości skrajni. Po dokonaniu niezbędnych analiz, zainteresowane strony uzgodniły wariant pierwszy przebudowy. Na początku sierpnia wszczęte zostanie postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie autora projektu budowlanego i wykonawczego. Nie poniesiono wydatków.

11
Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

      Zakończono prace projektowe na budowę odcinka od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej 
i odcinka ul. Szerokiej. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wystąpi z wnioskiem o udzielenie zgody na realizację inwestycji w trybie Spec ustawy. Dokonano wykupu części gruntu niezbędnego pod realizację inwestycji drogowej. Wydatkowano kwotę 552.293, 80 zł w tym: ze środków niewygasających w 2009r. - 55.268,00 zł,  z budżetu 2010 -  497.025, 80 zł. 

12
Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic 

miasta


Wykonano projekt budowy nowego obiektu mostowego  w ciągu ul. Łódzkiej, stanowiącej ciąg drogi krajowej nr 12 oraz projekt przebudowy nawierzchni ul. Łódzkiej na odcinku od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta. Wydatkowano: 162.138,00 zł w tym: ze środków niewygasających w 2009r. - 47.838,00 zł a z budżetu 2010r. 114.300,00 zł

13
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem 

przebiegu drogi


Zadanie  zostało zakończone w 2009 r. W roku bieżącym zrealizowano tylko płatności za wykonane roboty. Wydatkowano kwotę 599.904,73 zł.
14
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem  Drogowym etap I


W ramach zadania wykonano koordynację sygnalizacji świetlnej w ciągu al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej – Curie do skrzyżowania z obwodnicą Nowych Skalmierzyc. Wydatkowano 179.364,40 zł, w tym: - ze środków niewygasających: 164.100,00 zł 
a z budżetu 2010 15.264,40 zł. Zakres przewidziany na 2010r. został wykonany.
15
Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką


Analizowana jest sprawa dotycząca opracowania projektu na budowę nowego obiektu mostowego na rzece Swędrni lub przebudowę istniejącego obiektu. Ostateczna decyzja podjęta zostanie do końca sierpnia. Nie poniesiono wydatków.
16
Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu  ul. Starożytnej



Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Obecnie trwa budowa tymczasowego mostu objazdowego. Termin zakończenia prac mostowych do 15.11.2010r. pozostałych do 17.12.2010r. 
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 3.998.000 zł. Nie poniesiono wydatków.

17
Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem 

ul. Dolnej 



Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował projekt budowlano -  wykonawczy. Projekt przekazano do uzgodnień branżowych.  Pod koniec III kwartału br. planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację zadania.  Nie poniesiono wydatków.
18
Mała architektura na rondach wzdłuż Trasy Bursztynowej


W opracowaniu projekt 3 rzeźb wraz z projektem posadowienia i małej architektury.  

Nie poniesiono wydatków.
19
Przebudowa ul. Wrocławskiej  na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta


Zadanie wprowadzone na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji do końca sierpnia br.

20
Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta


W ramach zadania wykonano budowę ścieżki rowerowej wraz ciągiem pieszo – jezdnym na Wale Staromiejskim w Kaliszu (odcinek od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 1.897,35m2. Roboty zostały rozpoczęte w roku 2009 natomiast zakończone i odebrane w roku bieżącym. 

Ponadto, ZDM we własnym zakresie opracowuje projekt budowlano - wykonawczy na budowę ciągu pieszo rowerowego w ul. Podmiejskiej na odcinku od ronda Dobrzeckiego do ul. Granicznej oraz chodnika na odcinku od ul. Granicznej do istniejącego chodnika w rejonie skrzyżowania 
z ul. H. Sawickiej. W III kwartale br. ogłoszony zostanie przetarg na realizację zadnia.   

Wydatkowano kwotę 284 353,94 zł w tym: ze środków niewygasających: 261 350,84 zł, a z budżetu 2010r. 23.003,10zł

21
Budowa dróg osiedlowych  

Łącznie w roku bieżącym wydatkowano kwotę 2.347.684, 47 zł w tym:

- ze środków niewygasających 1.258.995, 85 zł.

- z budżetu 2010 – 1.088.688,62 zł 

W ramach realizacji programu, zakończono roboty rozpoczęte w ubiegłym roku:

-  ul. Panońska – W ramach zadania wykonano nawierzchnię ulicy Panońskiej z kostki brukowej betonowej o pow.  – 1005 m2, obustronny chodnik wraz ze  zjazdami na posesję z kostki brukowej betonowej o powierzchni 603,00 m2  oraz kanał deszczowy Ø 315 mm na długości 143 m.

- ulice: Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły i Stefana Batorego na Starym Mieście – W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej o łącznej  pow. ok. 4.300 m2, budowę chodników 
i zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej o łącznej pow. ok. 4.200 m2; uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje telekomunikacyjne. 

- ul. Agrestowa oraz odc. ul. Wydarte – W ramach zadania wykonano:

w ul. Agrestowej: jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 892, 27 m2, chodniki 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 389,13 m2, zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej o pow. 207, 22 m2
w ul. Wydarte – ciąg pieszo jezdny nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 382, 03 m2, łącznik wzdłuż walu przeciwpowodziowego na odcinku od ul. Agrestowej do ul. Niskiej  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o pow. 202, 85 m2. Ponadto wykonano kanalizację deszczową, usunięto kolizję telekomunikacyjną, uzupełniono oświetlenie.      

- ul. Izerska – Wykonano: jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 676,75m2, jezdnię o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej o pow. 296,00 m2, chodniki 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o pow. 160,50 m2, miejsca postojowe 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 127,65 m2, zjazdy na posesje 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 152,62 m2.

- ul. Szrenicka – Wykonano: jezdnię o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej o pow. 493,00 m2, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o pow. 198,16 m2, zjazdy na posesje 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 48,00 m2, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 157,18 m2, kanał deszczowy Ø 200 mm o długości 39,00 m.
ul. Potulna – Wykonano: jezdnię o nawierzchni z płyt ażurowych YOMB o pow. 1 713,00 m2, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o pow. 620,50 m2, zjazdy na posesje 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 195,00 m2, ciąg pieszo – jezdny 
o nawierzchni z płyt ażurowych YOMB o pow. 734,00 m2 z powierzchnią przeznaczoną pod ruch pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 338,00 m2.

- ul. Gościnna – W ramach zadania obejmującego przebudowę ulicy wykonano odcinek ulicy 
o długości 50 m. Wykonano: jezdnię o nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej o pow. 199,00 m2, chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o pow. 37,00 m2, zjazd na posesję 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 6,30 m2.

- ul. Szpilowskiego – Wykonano: ciąg pieszo – jezdny zakończony placem do nawracania                       o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm i pow. 500,00 m2, jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o pow. 646,50 m2, , chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm o pow. 330,00 m2 , miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm             o pow. 265,00 m2.    
W roku 2010 w ramach programu pracami objęto kolejne ulice:
- ul. Kowalska – opracowano projekt budowlano – wykonawczy branży drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej.   

- ul. Cementowa – opracowano projekt budowlano – wykonawczy. W przygotowaniu wniosek 
o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

- ul. Niemojowskich ( sięgacze dojazdowe do posesji 31 i 51) – w opracowaniu projekt budowlano – wykonawczy. 

- ul. Zbożowa, odc. ul. Owsianej – opracowano projekt budowlano – wykonawczy. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

- ul. Wieniawskiego – w opracowaniu projekt budowlano – wykonawczy. Termin opracowania 31.07.2010r. 

- ul. Kubalskiego – wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych 23.08.2010r.  

- ul. Wysoka – wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  Termin zakończenia robót budowlanych 31.08.2010r.

- ul. Srebrna – w opracowaniu projekt budowlano – wykonawczy. W roku bieżącym zakres prac obejmuje wykonanie tylko dokumentacji technicznej. 

- ul. Łęgowa - trwają roboty budowlane związane z budową drogi, chodnika, usunięciem kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznej oraz przebudową rowu odwadniającego Rs-w2.

-  ul. Wiatraki - wykonano projekt przebudowy nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem odwodnienia. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  

- ul. Kręta - wykonano projekt przebudowy nawierzchni drogi wraz z uzupełnieniem odwodnienia. 
W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

-  ul. Panońska – roboty zostały zakończone i odebrane. Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesje wraz z uzupełniono odwodnienie.

- ulice: Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Władysława Jagiełły i Stefana Batorego na Starym Mieście – roboty zostały zakończone. Zadanie zostało zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru. W ramach realizacji wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje telekomunikacyjne. 

- ulice: Barska, Lęborska oraz Połaniecka - opracowano dokumentację projektową dot. przebudowy ulic Barskiej, Lęborskiej oraz Połanieckiej na odc. od ul. Barskiej do ul. Będzińskiej oraz na odcinku od ul. Kołobrzeskiej do ul. Legnickiej wraz z uzupełnieniem odwodnienia i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

- ul. Galijska - Wykonano projekt budowy kanalizacji deszczowej. Trwają prace związane 
z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej branży drogowej.

-  ul. Skalna – wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych 30.08.2010r.

-  ul. Smrekowa – wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin zakończenia robót budowlanych 30.08.2010r
- ul. Gościnna - ZDM we własnym zakresie opracowuje projekt budowlano – wykonawczy. 

- ul. Domowa - ZDM we własnym zakresie opracowuje projekt budowlano – wykonawczy. 

- ul. Polanowskiego – opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy.

- ul. Sulisławicka - ZDM we własnym zakresie opracowuje projekt budowlano – wykonawczy. 

- ul. Słoneczna – wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin zakończenia robót  23.08.2010r.
- ul. Wielka – opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę. Wszczęto procedurę przetargowa na wyłonienie wykonawcy przebudowy.

- ul. Botaniczna – opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy przebudowy – Etap I.
22
Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego i Ks. H. Kaczorowskiego 


Trwa przygotowywanie procedury związanej z ogłoszeniem przetargu na wykonanie projektu przebudowy ulic Ks. Blizińskiego i Ks. Kaczorowskiego oraz Ks. Piotrowskiego.
Nie poniesiono wydatków.

23
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych   o szerokości min. 4 m, oznaczonych 
             ewidencyjnie jako obręb: Kalisz 161 


Wykonano projekt przebudowy nawierzchni ul. Celtyckiej na odcinku 250m od 
ul. Sulisławickiej w stronę ul. Rzymskiej. Trwa procedura związana z przygotowaniem przetargu na wyłonienie  wykonawcy robót budowlanych z terminem realizacji do 30.09.2010 r.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 26.400 zł. Zgodnie z umową nr 36/2010 z dnia 12.04.2010 r., zawartą pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz dofinansowanie jest proporcjonalne do szerokości jezdni.

Wydatkowano 1.830,00 zł z budżetu 2010 r.

24
Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe


Wydatkowano kwotę  240.193,50 zł

25
Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką


W roku ubiegłym zlecone zostało opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego 
z terminem realizacji do 30.04.2010r. Pomimo silnych nacisków Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, projektant do dnia dzisiejszego nie wywiązał się z zawartej umowy. Zgodnie z zawartą umową przystąpiono do naliczania projektantowi kar umownych. 

Nie poniesiono wydatków
26
Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej



Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Wcześniej środki zabezpieczone były w ramach wydatków niewygasających w 2009r. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem zakończenia w II półroczu.
27
Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów



Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. W opracowaniu jest projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ul. Staszica na odcinku od ul. Młynarskiej do ul. Legionów - termin realizacji 30.04.2010r, na co zabezpieczone były środki 
z wydatków niewygasających w 2009r. Pomimo monitów Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, projektant nie zakończył prac projektowych. 

Nie poniesiono wydatków. 

28
Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na 

odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej

Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r.
W 2009r. wykonano odcinek chodnika na przejściu pomiędzy ul. Staszica a ul. Lipową. Wcześniej środki zabezpieczono w ramach wydatków niewygasających w 2009r. W I półroczu zakończono prace związane z wykonanie chodnika o dł. 29 m i szer. 2,5m  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
W opracowaniu jest projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ul. Kruczej w Kaliszu (odcinek od ul. Polnej do ul. Staszica) wraz z oświetleniem i uzupełnieniem odwodnienia. Zawarta 
z projektantem umowa określała termin opracowania do 30.04.2010r., Pomimo monitów Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu, projektant nie zakończył prac projektowych. – zadanie zostało zakończone. 

Wydatkowano kwotę:  7 087,00 zł  z wydatków niewygasających w 2009r. 
29
Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła


Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Wcześniej środki zabezpieczone były w ramach wydatków niewygasających w 2009r. 

W opracowaniu jest projekt budowlany i wykonawczy na przebudowę ul. Szewskiej w Kaliszu wraz 
z uzupełnieniem odwodnienia - termin realizacji 30.09.2010r. Wykonanie dokumentacji wymaga rozstrzygnięcie kwestii wykupu (lub dokonania zamiany) działki nr 46 obręb 037 przez Miasto Kalisz 
a także rozbiórki budynku drewnianego ujętego w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza.  

Wydatkowano kwotę: 6 100,00 zł   z wydatków niewygasających w 2009r.
30
Wykonanie brakującego odcinka Armii Krajowej (do Żłobka Nr 4)



Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. W roku 2009 opracowano projekt branży drogowej. Obecnie opracowywany jest projekt usunięcia kolizji napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia z zaprojektowanym, brakującym odcinkiem ul. Armii Krajowej – do Żłobka nr 4.

Wydatkowano ze środków niewygasających w 2009r. 6.954,00 zł
31
Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat


Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Wcześniej środki zabezpieczone były z wydatków niewygasających w 2009r. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy. Zakres prac przewidzianych do realizacji w roku 2010r. został wykonany. Roboty budowlane będą realizowane w latach następnych. Nie poniesiono wydatków
32
Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM


Realizowane w cyklu dwuletnim zadanie zostało zakończone. Prace budowlane polegały na przystosowaniu kamienicy  o powierzchni 520,55 m2  do potrzeb Zarządu Dróg Miejskich oraz budowie budynku laboratorium. 
Remont budynku obejmował: przebudowę ścian działowych, wykonanie nowych posadzek, gipsowanie oraz malowanie ścian, wykonanie nowych instalacji: elektrycznej wraz z monitoringiem oraz instalacji centralnego ogrzewanie wraz z założeniem grzejników, wodociągowej oraz sanitarnej, wykonanie kotłowni gazowej, wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku wraz z elewacją.
Ponadto na terenie posesji wykonano nowe przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej. Budynek laboratorium wykonano w technologii tradycyjnej murowanej.
Obiekt ogrodzono, wykonano parking z płyt ażurowych.

W I półroczu wydatkowano 259.925,81 zł. Pozostałe płatności obciążą II półrocze.
33
Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny w Kaliszu


W I półroczu 2010r. na opłacenie faktur z tytułu opracowania wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy wraz ze zmianą konstrukcji dachu budynku MDK wykorzystano wydatki niewygasające w 2009r. w wysokości 65.880,00 zł. W trakcie opracowania znajduje się dokumentacja techniczna na zagospodarowanie nadbrzeży Prosny od Mostu Teatr do Zawodzia oraz  kładki wiszącej pieszo-rowerowej
Zadanie przewidziane było do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013, jednak wniosek Miasta został ostatecznie odrzucony.
34
Dotacja dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na modernizację budynku 

przy ul. Dobrzeckiej 16 


W I półroczu przekazano dotację w planowanej wysokości 970.000 zł, na modernizację obiektu, przeznaczonego na siedzibę MZBM. Roboty trwają. 
35
Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, 

nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.


W I półroczu wydatkowano 810.218,50 zł tj. 81,0% planu, pokrywając koszty nabycia m.in. działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne na osiedlu Sulisławice, Celtyckie Słowiańskie, działki pod drogę  przy ul. Geodetów, nieruchomości przy ul. Częstochowskiej 115 oraz odszkodowania za przejęte z mocy prawa działki gruntu pod poszerzenie ul. Klonowej wraz 
z należnymi opłatami za dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, akty notarialne i wpisy do ksiąg wieczystych.  

Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. wykorzystano 28.000 zł na podziały nieruchomości, które zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Kalisza, przeznaczone zostały na cele publiczne – układy komunikacyjne.
36
Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 


Wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 2.000.000 zł planowane jest na przełomie III i IV kwartału br. Termin uzależniony jest od realizacji zadań inwestycyjnych przez Spółkę
37
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.25 Pułku Artylerii 1


W I półroczu z budżetu Miasta nie wydatkowano żadnych środków, natomiast z wydatków niewygasających w 2009 wykorzystano 58.560,00 zł na projekt budowlany i wykonawczy tego budynku. Rozpoczęcie budowy może nastąpić w II półroczu, po wyłonieniu wykonawcy robót. Zadanie przewidziane jest do realizacji w cyklu dwuletnim. 
38
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego 


W ramach zadania dokonano zakupu oprogramowania:
· system Informacji prawnej LEX – licencja na rok 2010,

· system Świadczenia Rodzinne dla BSR - licencja na rok 2010,

· dodatkowe licencje systemu antywirusowego NOD32, 

na co wydatkowano 48.858,61 zł tj. 37,6% planu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane 
w II półroczu.

39
Budowa e-Urzędu 


Zadanie zostało rozpoczęte. Przeprowadzono postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na aktualizację i rozszerzenie funkcjonalności systemu obiegu dokumentów DDM9000. System ten umożliwi obsługę wniosków elektronicznych, przesyłanych na skrzynkę podawczą Urzędu. Ogłoszono także przetarg nieograniczony na dostawę serwerów i sprzętu komputerowego, w którym uwzględniono zakup nowego serwera na potrzeby systemu obiegu dokumentów oraz niezbędne oprogramowanie systemu. Wydatki na zadanie realizowane będą w Ii półroczu br. 
40
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego 


Z planowanych 25.000 zł w I półroczu wydatkowano 19.994,95 zł tj. 80% planu pokrywając koszty zakupu 5 kserokopiarek marki Toshiba E-Studio 181.
41
Modernizacja Pałacu Ślubów


W I półroczu zakończono roboty zewnętrzne, rozpoczęte w 2009r., wykonując elewację, iluminację i monitoring obiektu. W II półroczu opracowany zostanie projekt modernizacji wnętrz. Całe zadanie związane z modernizacją Villa Calisia, zakończone zostaną  w 2011r.
Do końca czerwca z budżetu Miasta wydatkowano 71.320,27 zł, wykorzystano też wszystkie środki 
z wydatków niewygasających w 2009r. czyli 493.091,96 zł. Pozostałe płatności wykonane zostaną 
w II półroczu.
42
Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy 

ul. Jasnej i ul. Kordeckiego 
   
Zgodnie z zawartym porozumieniem, środki na dofinansowanie robót modernizacyjnych przekazane zostały w II półroczu (14 lipca br).
43
Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego 

w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski


Planowane środki w wysokości 83.000 zł przeznaczono na zakup 8 szt. ubrań gazoszczelnych z aparatem  powietrznym, przyczepy chemiczno-ekologicznej i jednostki pływającej.
44
Modernizacja obiektów Straży Miejskiej w Kaliszu


W maju podpisano umowę na wymianę pokrycia dachowego budynku Straży Miejskiej wraz  
z montażem bramy wjazdowej przy ul. Krótkiej 5-7 w Kaliszu. Roboty zostały zakończone, a płatności z tego tytułu obciążą II półrocze br.
45
Zakup skuterów elektrycznych dla Straży Miejskiej Kalisza 


Zadanie zostało zakończone. Kosztem 29.280,00 zł zakupiono 8 skuterów elektrycznych model – 800W o udźwigu 160 kg. 
46
Rozbudowa monitoringu wizyjnego


W I półroczu zakończono budowę monitoringu w rejonie ul. Grodzkiej, Targowej i H. Sawickiej. Nadal trwają pozostałe prace podjęte w rejonie Śródmieścia. Z budżetu 2010r. wydatkowano na powyższy zakres 28.419,23 zł, natomiast z wydatków niewygasających, wszystkie planowane środki tj. 154.874,90 zł. Dalsze płatności zrealizowane zostaną w II półroczu.
47
Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta 


Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Centrala alarmowa zakupiona zostanie w II półroczu br.
48
Rezerwa celowa na inwestycje


Na dzień 30 czerwca 2010r. pozostały do wykorzystania środki rezerwy celowej w wysokości 15.500 zł
49
Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą 

gimnastyczną i zapleczem sportowym 

W I półroczu na zadaniu nie wystąpiły żadne płatności. W czerwcu podpisano umowę na  wykonanie wielobranżowego projektu budowlano- wykonawczego budowy nowego obiektu szkolnego wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym przy ul. Kordeckiego w Kaliszu z terminem realizacji 6 miesięcy (projekty budowlane) i 7 m-cy (projekty wykonawcze) od dnia podpisania umowy. Oznacza to, że część środków przewidzianych w tegorocznym budżecie powinna być przekazana na wydatki niewygasające w 2010r.  
50
Wymiana okien w Szkole Podstawowej Nr 17


Do końca czerwca wydatkowano 1.830,00 zł, pokrywając opracowanie kosztorysów 
i specyfikacji. W I półroczu podpisano umowę na realizację całego, rozłożonego na dwa lata zakresu rzeczowego. Dalsze płatności realizowane będą w II półroczu.
51
Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16


W kwietniu podpisano umowę i rozpoczęto budowę kompleksu boisk sportowych dla Sz. P. 
nr 16, przy ul. Fabrycznej. Do końca czerwca nie dokonano żadnych płatności. Obciążą one 
II półrocze.
52
Modernizacja Publicznego Przedszkola nr 3 


Wykonano koncepcję rozwiązań projektowych dotyczących modernizacji Publicznego Przedszkola Nr 3 przy ul. Warszawskiej 8 oraz podpisano umowę na realizację robót. Płatności realizowane będą w II półroczu.
53
Wymiana kotłów gazowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 


W I półroczu opracowana została dokumentacja techniczna oraz podpisano umowę na wykonanie robót. Wydatki z budżetu wyniosły 12.500,00 zł. Płatności związane z zadaniem, realizowane będą w II półroczu. 
54
Osuszenie budynku I LO 


Na dostawę i montaż systemu osuszania murów budynku I LO  wydatkowano do końca czerwca 35.136,00 zł. Dalsze prace i płatności zrealizowane  zostaną w II półroczu 
55
Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

Z wydatków niewygasających w 2009r. wykorzystano 97.600,00 zł na pokrycie kosztów projektu rozbudowy ZSP nr 3 przy ul. Wąskiej. Dalsze działania podjęte zostaną w II półroczu, gdy  po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę obiektu, z zakładanym terminem zakończenia w 2012 roku.
56
Zakup maszyny do czyszczenia posadzek w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 


Zadanie zakończone. Kosztem 9.900,00 zł  (66% planu) zakupiono maszynę do czyszczenia posadzek.
57
Dobudowa klatki schodowej - przeciwpożarowej w Centrum Kształcenia Ustawicznego


W maju podpisano umowę na dobudowę ewakuacyjnej klatki schodowej do istniejącego budynku CKU przy ul. Przemysłowej oraz na przebudowę przyłącza wewnętrznej instalacji gazu 
w budynku. Płatności z tytułu realizacji zadania obciążą II półrocze.
58
Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza


Brak realizacji w I półroczu. Zadanie mające na celu doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego w specjalistyczny sprzęt  technologiczny wprowadzone zostało do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Zadanie realizowane będzie 
w ramach programu „Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju Miasta Kalisza”, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3885/2010 z 13 maja 2010 r., potwierdzającą pozytywne rozpatrzenie wniosku i dofinansowanie zadania z funduszy strukturalnych.
59
Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych

W I półroczu przygotowano przetarg na budowę boiska ze sztucznej trawy w Parku Przyjaźni. Realizacja robót i płatności w II półroczu br. 
60
Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół 
Samochodowych

W I półroczu wydatkowano z budżetu 1.330.800,22 zł tj. 30,7%. Zaawansowanie zadania jest znaczne i obiekt powinien być przekazany do eksploatacji przed planowanym terminem zakończenia, przyjętym  umownie na 31.12.2010r.
61
Zakup oprogramowania dla potrzeb placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji


Na zakup oprogramowania wykorzystano w I półroczu 33.249,88 zł tj. 66,5% planu.
62
Pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w zakupie 

aparatury i sprzętu medycznego


Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Zgodnie z zawartą umową ze szpitalem, Miasto przeleje dotację na konto WSzZ po zakończeniu postępowania przetargowego, w terminie 30 dni przed upływem terminu płatności za dostarczony sprzęt.
63
Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala 
             Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego 
             Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Wielkopolskiego Centrum Onkologii


W I półroczu rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Ośrodka przy ul. Toruńskiej, którego główną nagrodą było otrzymanie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. Umowa na projekty powinna być podpisana w sierpniu, po zakończeniu negocjacji szczegółowych warunków umowy. Z uwagi na zakres opracowania, projekty budowlane powstaną w ciągu 7 miesięcy od podpisania umowy, a projekty wykonawcze w ciągu 10 miesięcy od daty umowy. Zatem wydatki planowane na ten rok powinny być przeniesione na wydatki niewygasające z upływem 2010r.  
64
Utworzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków - II etap


Brak realizacji w I półroczu br. Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Umowy na realizację i nadzór robót, obejmujących wykonanie drenażu i monitoringu obiektu, podpisane zostały w lipcu.
65
Zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego


Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r.  Działania związane z zakupami podjęte zostały w lipcu.
66
Budowa Domu Dziecka w Kaliszu


Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2007-2013, jednak wniosek Miasta został umieszczony na trzecim miejscu rezerwowej listy projektów, przewidzianych do dofinansowania. Brak ostatecznej decyzji 
o zabezpieczeniu dofinansowania, uniemożliwia dokonanie montażu finansowego, a tym samym rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót.  
67
Nabycie nieruchomości zabudowanej budynkiem w celu utworzenia Rodzinnego Domu

Dziecka w Kaliszu i adaptacja pomieszczeń w tym budynku


W I półroczu wydatkowano 153.479,40 zł pokrywając część kosztów zakupu nieruchomości położonej przy ul. Smrekowej 4, przeznaczonej na Rodzinny Dom Dziecka. Pozostałą kwotę 200.000 zł – zgodnie z ustaleniami stron - wypłacono po wydaniu nieruchomości Miastu, po wymeldowaniu i opuszczeniu jej przez wszystkie, wcześniej mieszkające tam osoby, co nastąpiło 
w lipcu.  Roboty adaptacyjne w budynku, przeprowadzone zostaną w II półroczu.
68
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej


W I półroczu wykorzystano 366.666,95 zł tj. 45,8% planu. Ponadto z wydatków niewygasających w 2009r. wydatkowano wszystkie planowane środki tj. 117.591,84 zł. Pozostałe płatności zostaną zrealizowane w II półroczu, a całość prac modernizacyjnych przewidziana jest do zakończenia w 2011r.
69
Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu


W I półroczu br. z wydatków niewygasających w 2009r. wydatkowano 1.074.210,85 zł, pokrywając koszty robót dodatkowych, obejmujących zakres rzeczowy nie ujęty w decyzji Komisji Europejskiej tzn. kanalizację deszczową w ul. Połanieckiej na osiedlu Winiary i kanalizację sanitarną 
w ul. Celtyckiej na osiedlu Piwonice.  Ujęta w planie kwota 116.800 zł stanowi wynagrodzenie z tytułu nadzorów w tym Inżyniera Kontraktu. Wynagrodzenie to zostanie wypłacona po zatwierdzeniu Raportu Końcowego, sporządzonego przez Inżyniera Kontraktu.
70
Przebudowa rowu otwartego do rzeki Prosny na odcinku od piaskowników WSK-PZL,  
             jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej


Brak wydatków w I półroczu br. Według uzgodnień dokonanych z WSK-PZL Kalisz, zakres rzeczowy 2010r. został ograniczony do opracowania projektu przebudowy rowu, natomiast roboty związane z wykonaniem rowu zamkniętego z drenażem bocznym, realizowane będą w 2011r. 
71
Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów 
             z zamontowaniem urządzeń podczyszczających

W I półroczu podpisano umowy na przebudowę wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających w ul. Przybrzeżnej i al. Wojska Polskiego  a także umowę na przebudowę wylotów "C" i "F" z zamontowaniem urządzeń podczyszczających 
w ulicach Kokanińskiej, Stanczukowskiego i rozpoczęto roboty. Z wydatków niewygasających 
w 2009r. sfinansowano koszty dokumentacji technicznej i operatów wodno-prawnych dla 13 wylotów 
w wysokości 63.928,00 zł. Realizacja dalszych płatności nastąpi w II półroczu.
72
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia


W czerwcu br. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o dofinansowanie zadania w 2011r. Środki przewidziane w planie na 2010r. przeznaczone są na aktualizację dokumentacji na rekultywację wysypiska. Po jej opracowaniu, jeszcze w II półroczu br. ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót w latach 2010-2012.
73
Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach


Do końca czerwca zakończono budowę oświetlenia w ul. Olszowej oraz opracowano projekt oświetlenia Parku Rodziny Wiłkomirskich na Majkowie. Wyłoniono także wykonawcę modernizacji oświetlenia alejek Parku Miejskiego w Kaliszu - etap II-1. Wydatki z budżetu 2010r. wyniosły 19.159,36 zł. Ponadto, z wydatków niewygasających w 2009r. sfinansowano koszty projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy oświetlenia ul. Kopernickiego w wysokości 3.294,00 zł.
74
Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego 

do granic Kalisza 


 Zgodnie z zawartą w styczniu 2010r. umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Urząd Marszałkowski zrefunduje 61,38% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Aktualnie przygotowywany jest aneks do umowy, wynikający 
z obniżenia całkowitej wartości projektu (po rozstrzygniętym przetargu), a także wyłączenia z kosztów kwalifikowanych wartości podatku VAT, naliczonego od robót związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Podpisanie aneksu spowoduje konieczność dokonania korekty planu dochodów i wydatków na 2010 oraz planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012.
W I półroczu na zadanie wydatkowano 1.780.600,19 zł, pokrywając koszty związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizacja robót na zadaniu przebiega prawidłowo, co potwierdza wartość robót zafakturowanych, która przekroczyła już 3 mln zł.
75
Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych


Zakończono budowę przyłącza sieci wodociągowej do ogródków działkowych Pocztowiec przy Wale Bernardyńskim i budowę sieci wodociągowej w drodze dojazdowej od ul. Kruczkowskiego. Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. Pionierskiej – zakończoną w lipcu br.) oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej do posesji położonych przy 
ul. Warszawskiej 10 i 19. Wyłoniono także wykonawców budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowińskiej oraz budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 w Kaliszu. W trakcie przygotowania znajduje się przetarg na budowę sieci wodociągowej w ul. Celtyckiej.

W I półroczu z budżetu 2010r. wydatkowano 71.788,42 zł zł, a z wydatków niewygasających w 2009r. 95.637,00 zł. Dalsza realizacja w II półroczu.
76
Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta


W I półroczu zakończono roboty związane z przebudową placu przy fontannie w Parku Miejskim, wykonując nawierzchnię z płyt kamiennych i kostki granitowej o powierzchni 1.286,7 m2 wraz z modernizacją nawierzchni schodów i murków o powierzchni 67,91 m2 a także ułożono nową nawierzchnię chodnika przy ul. Niecałej,  wzdłuż zmodernizowanego placu przy fontannie.
Na powyższy cel wydatkowano 22.012,78 zł z budżetu 2010r. i 468.297,85 zł z wydatków niewygasających w 2009r. Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe na budowę skweru 
w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej i w II półroczu podpisano umowę na realizację robót.
77
Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach 

Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu oraz na innych osiedlach


Wydatki poniesione w I półroczu 2010r. w wysokości 38.249,60 zł dotyczyły sfinansowania nakładów poniesionych w 2009r. na utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego na Wale Piastowskim. Dalsze działania podjęte zostaną w II półroczu.
78
Modernizacja amfiteatru w Parku Przyjaźni wraz z dojściami


Do końca czerwca opracowano koncepcję rozwiązania projektowego, dotyczącego modernizacji sceny wraz z dojściami do sceny, a także rozpoczęto prace modernizacyjne. Płatności realizowane będą w II półroczu.
79
Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych 


Brak realizacji w I półroczu br. Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Działania podjęte zostały w II półroczu.
80
Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową 

kolektora deszczowego w ul. Zachodniej


Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Trwają działania związane z wykupami terenów. 
81
Remont dachu  wraz z naprawą instalacji odgromowej oraz wymiana rynien w budynku 

MOK

W I półroczu opracowano koncepcję rozwiązania projektowego dotyczącego wymiany pokrycia dachu budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 71b, a następnie zlecono modernizację dachu budynku. Roboty zakończono w lipcu, a płatności realizowane będą 
w II półroczu.
82
Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOK przy ul. Górnośląskiej 71b


Brak realizacji w I półroczu br. Zadanie wprowadzone do planu na 2010r. na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 24 czerwca 2010r. Działania podjęte zostały w II półroczu.
83
Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ


Kwota 3.000.000 zł przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki została przekazana  na podstawie uchwały nr 3/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 
6 kwietnia 2010r.
84
Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012

Roboty związane z budową obiektu zostały zakończone, a uroczyste otwarcie boisk odbyło się 18 czerwca 2010r. W wyniku inwestycji przy ul. Częstochowskiej wybudowano: 

· boisko do piłki nożnej o wymiarach 62,0x30,0 [m] o nawierzchnie ze sztucznej trawy wraz 
       z wyposażeniem, 
· boisko wielofunkcyjne z przeznaczeniem do gry w koszykówkę oraz piłkę siatkową 
       o wymiarach 32,1x19,1 [m] o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem,
· budynek zaplecza w którym znajdują się 2 szatnie wraz z toaletami i prysznicami oraz 
       pomieszczenie trenera wraz z WC oraz prysznicem, przystosowany do  korzystania przez  
       osoby niepełnosprawne, 

· chodniki z kostki brukowej. oświetlenie i ogrodzenie obiektu, dojazdu do kompleksu boisk 
       z masy mineralno asfaltowej oraz parking. 
Na powyższy cel z budżetu Miasta wydatkowano do końca czerwca 575.308,36 zł, z czego 232.532,00 zł zostały zrefundowane przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe płatności i refundacje 
z budżetu Państwa zrealizowane zostaną w II półroczu.

W I półroczu finansowano także następujące zadania, nie ujęte w planie wydatków majątkowych na 2010r., realizując płatności z wydatków niewygasających w 2009r.:

· Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński na odc. 
       ul. Ks. Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granicy Miasta 
       dokonano zapłaty za ukończone projekty budowlane i wykonawcze na budowę - ul. Ks. 
      Jolanty na odc. od ul. Częstochowskiej  do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytnej od ul. Ks. 
      Jolanty do ul. Pokrzywnickiej i na  przebudowę mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Starożytnej 
       Wydatkowano kwotę: 161.477,00 zł.

· Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego – zadanie zostało zakończone. Uregulowano 
       zobowiązania z tytułu realizacji zadania obejmującego likwidację kolein na odc. od 
       ul. Stawiszyńskiej do ul. Majkowskiej – pasy zewnętrzne. Wydatkowano kwotę: 311.193,66 zł.  

· Budowa skrzyżowania ul. Poznańskiej położonej w Kaliszu w ciągu drogi krajowej nr 12 
       z droga położoną w miejscowości Kościelna Wieś gm. Gołuchów stanowiąca dojazd do 
       osiedla mieszkaniowego Złote Łąki. Wykonano przebudowę skrzyżowania oraz zatoki 
       autobusowej. Wydatkowano kwotę 299.565,19 zł. 
· Opracowanie koncepcji przebudowy nawierzchni Rynku Głównego - 44.999,99 zł, 
· Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica- Wykonano 
       chodniki, miejsca postojowe, plac manewrowy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 
       o łącznej powierzchni  uzupełniono odwodnienie. Wydatkowano kwotę 58.219,90 zł.       
· Przedłużenie ciągu pieszo - rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej – wydatkowano 
      124.701,45 zł  

· Opracowanie wielobranżowych projektów adaptacji pomieszczeń przy ul. Harcerskiej 10
       Szkolnej 4 na mieszkania socjalne - 52.704,00 zł,

· Wykonanie robót w budynku Schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 22.570,00 zł ,
· Budowa budynku biurowego i modernizacja garażu przy ul. Łódzkiej 21-29 – 161.800,55 zł

· Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków (etap I) - 127.834,05 zł. Zadanie 
       zostało zakończone a koszt adaptacji budynku na Młodzieżowy Ośrodek  Terapeutyczny 
       całego obiektu wyniósł 533.884,47 zł. Roboty prowadzone były  w obiekcie  o pow.  349,17m2 
       i obejmowały wykonanie: ścian działowych,  tynków wewnętrznych, posadzek z PCV i płytek
       ceramicznych,  pokrycia dachowego, montaż nowych okien i drzwi, wszystkich instalacji,
       ocieplenia ścian, nowej elewacji, lokalnej kotłowni olejowej, wraz z ogrodzeniem,
       oświetleniem, chodnikami, parkingami i zielenią
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