WYDATKI MAJĄTKOWE KALISZA
1. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej



Do końca czerwca wykonano przyłącze cieplne w technologii rur preizolowanych dla potrzeb węzła cieplnego w budynku przy ul. Górnośląskiej 58 o długości 5,4m wraz z opomiarowaniem węzła. W trakcie realizacji znajduje się przyłącze do budynku przy ul. Polanowskiego 6.  Wydatki 
I półrocza wyniosły 26.009,76 zł, co stanowi 10,2 % planu rocznego. W II półroczu wykonywane będą przyłącza do budynku przy ul. Wojciechowskiego oraz do Teatru.  
2. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta 


W ramach zadania  wykonano:
· sieć cieplną rozdzielczą do obiektu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Nowy Świat 28-30 o długości 201,5m

· sieć cieplną rozdzielczą w rejonie ul. Górnośląskiej  o długości 42,8m,
Jednocześnie trwają prace nad wykonaniem kolejnego odcinka sieci na osiedlu Dobrzec. Budowa sieci na osiedlu Kalinie i XXV Lecia rozpocznie się po rozstrzygnięciu ogłoszonego już przetargu, co powinno nastąpić w sierpniu br. W I półroczu dokonano płatności na kwotę 410.406,04 zł 
tj. 32,9% planu rocznego.
3. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do Łódzkiej

Opracowano  projekt koncepcyjny połączenia dróg  krajowych na odcinku  od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej. W roku przyszłym zlecone zostanie opracowanie projektu  budowlano –wykonawczego. Równocześnie, w ramach zadania, planowana jest przebudowa skrzyżowania 
ul Godebskiego z ul. Stawiszyńską na rondo. ZDM  posiada  nieaktualny, opracowany   w roku 2004 przez Biuro Inżynieryjno - Techniczne Karo z Poznania   projekt budowlano -wykonawczy. Podjęto  rozmowy  w sprawie aktualizacji  projektu przez autora, lecz zaproponował on zbyt  wygórowaną cenę i nie zaakceptował  wskazanego terminu wykonania projektu. Na ogłoszony  przetarg  nie wpłynęła żadna oferta. Ponownie podjęto rozmowy z KARO. Aktualnie rozsyłane są zaproszenia  do składania  ofert na wykonanie aktualizacji projektu. Realizacja robót przewidziana jest w 2008r. ze względu na czas, jaki potrzebny jest zarówno na aktualizację dokumentacji, jak 
i  konieczność wykupu gruntów.
4. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

Prace budowlane zostały zakończone w roku 2005. W roku 2007 dokonywane są tylko płatności za wykonane prace. 

5. Modernizacja ul. Wrocławskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Podmiejskiej do al. Wojska 
Polskiego 

      Trwa realizacja zadania, które zakończone zostanie w sierpniu br. Zakres prac obejmuje wykonanie: 

· nawierzchni  jezdni z masy bitumicznej o szer. 14 m. 

· obustronnych chodników  o zmiennej  szerokości od 1,5m do 2,5m, ścieżki rowerowej 
    o szer. 2,5m, i wjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.  

· miejsc postojowych  o nawierzchni z kostki  brukowej  betonowej

· przebudowę  bocznicy kolejowej

· kanalizacji deszczowej

· sygnalizacji świetlnej  na skrzyżowaniu  ul. Wrocławskiej  z al. Wojska Polskiego

6. Budowa Trasy Bursztynowej II etap

„Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Górnośląską”

Wykonano projekt budowlano – wykonawczy. Trwają prace przygotowawcze do  ogłoszenia  przetargu  na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz prowadzone są czynności  związane  z  uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przetarg ogłoszono 1 sierpnia 2007r. 
„Budowa Trasy Bursztynowej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej.”

Opracowywany jest projekt budowlano –wykonawczy.  Termin realizacji do 30.04.08


7. Budowa ulic dla uaktywnienia strefy gospodarczej wraz z włączeniem do ciągu dróg 
krajowych

W posiadaniu ZDM jest opracowany w roku 2006 projekt  koncepcyjny na budowę   przejścia prowadzącego przez  nasyp kolejowy do ul. Wrocławskiej. Realizacja  zadania  planowana  jest  do roku 2011, z udziałem funduszy europejskich w latach 2008-2011.

Aktualnie opracowywany  jest wniosek na  wszczęcie postępowania przetargowego w celu wyłonienie autora projektu koncepcyjnego obejmującego całą strefę  gospodarczą, ( ok. 7 km dróg). Od przyszłego roku sukcesywnie będzie zlecane opracowywanie projektów budowlano-wykonawczych na budowę poszczególnych ulic objętych strefą.
8. Modernizacja nawierzchni ul. Legionów na odcinku Staszica - Górnośląska oraz ul. Polnej na odcinku od ul. Górnośląskiej do Legionów wraz ze skrzyżowaniem

Roboty  budowlane zakończono w roku  2006. W roku 2007 realizowane są  tylko płatności. 

9. Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej

W końcowej fazie znajduje się opracowywanie projektu budowlano – wykonawczego. Niezwłocznie po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji technicznej ogłoszony  zostanie przetarg  na wyłonienie   wykonawcy  robót  budowlanych. 

10. Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz 
z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

ZDM posiada nieaktualny, opracowany w roku 2003 projekt budowlano – wykonawczy na budowę przedmiotowego odcinka ul. Skarszewskiej, wykonany przez firmę KOMPROJEKT.  Prowadzone będą  rozmowy  w sprawie  aktualizacji projektu. Prace budowlane realizowane będą w latach 2008-2009.
11. Budowa urządzeń zabezpieczających przed hałasem

W dniu 25.07.2007 przekazano do ZDM opracowaną dokumentację dotyczącą możliwości  
i celowości wykonania zabezpieczeń akustycznych w al. Wojska Polskiego, na odcinku od 
ul. Widok do  ul. Skłodowskiej oraz w ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do 
ul. Sawickiej. Aktualnie trwa jej analiza przed podjęciem  dalszych działań. W ramach posiadanych środków, prace budowlane będą prowadzone w III i IV kwartale.   

12. Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżny Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz 
ul. Starożytna do granic Miasta

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu jest w posiadaniu wstępnego studium wykonalności projektu na przebudowę dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko – Wieluński.  Aktualnie opracowywany jest wniosek o wszczęcie procedury przetargowej  na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego, obejmującego  odcinek Traktu przebiegającego  przez  teren  Miasta  Kalisza. Równocześnie, w sprawie podjęcia robót budowlanych prowadzone są rozmowy pomiędzy stronami biorącymi udział w realizacji całego przedsięwzięcia.
13. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  w ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Więziennej do ul. Sportowej - długość odcinka ok. 800 m

Zadanie zostało zakończone.  W ramach zadania wykonano azyl dla pieszych w ul. Łódzkiej na wysokości ul. Więziennej. 
14. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  w al. Wojska Polskiego  na odcinku  skrzyżowania  z ul. Poznańską w kierunku skrzyżowania z ul. Serbinowską - długość odcinka ok. 1.200m
Prace zostały  zakończone. W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania 
al. Wojska Polskiego z ul. Widok. 

15. Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu

Zgodnie z planem budżetowym, w roku 2007 opracowany  zostanie projekt -  budowlano wykonawczy. Zawarto  umowę  na opracowanie przedmiotowego projektu. Termin realizacji  28.09.2007. Realizacja prac budowlanych planowana jest w roku 2008.
16. Zakup systemu komputerowego do ewidencji dróg i obiektów mostowych


System ewidencji został zakupiony.
17. Zakup systemu  do projektowania organizacji ruchu 


System do projektowania został zakupiony.
18. Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej  z  ul. Rajskowską wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64

Ogłoszono przetarg na wyłonienie  autora projektu na wykonanie  sygnalizacji świetlnej 
z terminem składania ofert do dnia 24.07.2007. Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta. Umowa 
z wykonawcą w przygotowaniu. Niezwłocznie po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji technicznej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
19. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła  drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej wraz z wykupami, odwodnieniem, oświetleniem 
i ścieżką rowerową

Zgodnie z planem zadań inwestycyjnych  na rok 2007, w roku bieżącym opracowany  zostanie tylko  projekt  koncepcyjny.   W III kwartale roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie autora projektu. 

Realizacja całej  inwestycji  przewidziana jest na lata 2007-2012. 
20. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

Trwa realizacja zadania.  Zakres prac obejmuje  wykonanie ciągu  pieszo – rowerowego    na Wale Staromiejskim  o nawierzchni  z kostki  brukowej  betonowej, o zmiennej  szerokości od 2,0 m do 2,5 m. Realizacją objęty jest odcinek o długości 349 m od ul. Towarowej do 
ul. Śródmiejskiej. Zakończenie robót przewidziane jest w sierpniu br. 
21. Modernizacja dróg na osiedlu Chmielnik wraz z wykupami, odwodnieniem i oświetleniem

Realizacja zadania została zakończona w roku  2006. W roku  2007 dokonywane są tylko 
       płatności.  

22. Przebudowa i budowa ciągu drogowego ul. Saperskiej

Trwa opracowywanie projektu budowlano – wykonawczego, obejmującego budowę jezdni,  jednostronnego chodnika wraz z wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odwodnienie oraz usunięcie ewentualnych kolizji z urządzeniami technicznymi. Projekt  opracowany zostanie w sierpniu br. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
23. Wykonanie nawierzchni ul. Czereśniowej wraz z odwodnieniem, chodnikiem i ścieżką rowerową

Prace zostały zakończone. W ramach zadania wykonano nawierzchnię jezdni o  szer.5,5 m, obustronne chodniki  o zmiennej szerokości  od 1,45 m do 1,75m wraz z wjazdami  na posesje  
o nawierzchni z kostki brukowej  betonowej  oraz  odwodnienie.  

24. Przebudowa chodników ul. Dobrzeckiej (od al. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej)

Prace zostały zakończone.  W ramach zadania wykonano jednostronny  chodnik o zmiennej szerokości od 1,5m do 2,5 m wraz z wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,  na odcinku ul. Dobrzeckiej od al. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej (strona parzysta).  

25. Budowa ul. Dębowej

Trwa opracowywanie   projektu   budowlano – wykonawczego  obejmującego: 

· budowę  jezdni i jednostronnego chodnika  o nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

· odwodnienie

· oświetlenie 

Rada Osiedla „Chmielnik” wnioskuje o zwiększenie środków  finansowych  na realizację zadania, w celu  podjęcia w tym roku  prac  budowlanych. Z chwilą ich zwiększenia, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót  budowlanych. 
26. Budowa chodnika w ul. Biskupickiej

Opracowano  projekt budowlano –wykonawczy. Na ogłoszony przetarg na realizację zadania  wpłynęła tylko jedna oferta opiewająca na kwotę wyższą od kwoty jaką  dysponuje ZDM. 
W zaistniałej sytuacji zaszła konieczność dokonania korekty planu i przesunięcie  środków  między zadaniami  inwestycyjnymi. Umowa z  wykonawcą w przygotowaniu.    

27. Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa)

Opracowywany jest projekt budowlano – wykonawczy obejmujący: 

· budowę  jezdni i obustronnych chodników o nawierzchni z kostki  brukowej betonowej,

· odwodnienie, 

· usunięcie ewentualnych  kolizji z infrastruktura  techniczną. 

Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
28. Przebudowa sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Wrocławska i 29 Pułku Piechoty

Opracowywany jest projekt budowlano –wykonawczy na budowę  sygnalizacji świetlnej  na skrzyżowaniu. Termin realizacji  do 31.07.2007r. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
29. Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej

Opracowywany jest projekt budowlano –wykonawczy obejmujący:

· ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki  brukowej  betonowej, 

· odwodnienie, 

· oświetlenie 

· usunięcie ewentualnych kolizji z  infrastruktura techniczną.

Termin  realizacji  projektu  do  końca  sierpnia. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
30. Wykonanie projektu odwodnienia i budowy ulic - osiedle Antyczne

Zgodnie z planem  zadań  inwestycyjnych w roku 2007  opracowane zostaną tylko projekty  budowlano – wykonawcze,  obejmujące  budowę  nawierzchni  jezdni, chodników i wjazdów  na posesje, usunięcie ewentualnych  kolizji z infrastrukturą podziemną   w ul. Prastarej, ul. Antycznej, ul. Panońskiej  oraz  budowę oświetlenia  na ww. ulicach. Trwa opracowywanie projektów  budowlano –wykonawczych. Prace budowlane prowadzone będą w roku przyszłym.
31. Budowa ul. Spacerowej od Tuwima do Wału Bernardyńskiego

Opracowywany jest projekt budowlano – wykonawczy. Zakres prac obejmuje  zaprojektowanie ciągu  pieszo  rowerowego o nawierzchni z kostki  brukowej  betonowej.  

Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
32. Budowa chodnika w ulicy Romańskiej

Opracowywano projekt budowlano – wykonawczy obejmujący wykonanie jednostronnego chodnika o szerokości 1,5m, wraz z  wjazdami  na posesje,  o nawierzchni z kostki  brukowej  betonowej. Prace  obejmą  odcinek  329m. 

Z uwagi na niewystarczające środki finansowe przeznaczone na realizacje zadania, złożono wniosek o ich zwiększenie. Równocześnie zaproszono wykonawców do złożenia ofert na wykonanie  przedmiotowego chodnika. W pierwszym wyznaczonym terminie tj. 1.08.07r. nie wpłynęła żadna oferta, zatem przetarg musi być powtórzony.
33. Kontynuacja budowy części ulicy Celtyckiej

W III kwartale roku ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie autora projektu  budowlano- wykonawczego na budowę ul. Celtyckiej. Prace budowlane prowadzone będą w roku przyszłym.
34. Konserwacja nawierzchni ulicy Ostrowskiej wraz z uzupełnieniem ubytków asfaltowych 
w chodniku w obrębie budynku Netii

Przy udziale Rady Osiedla „Asnyka” określono szczegółowy zakres robót remontowych 
i zlecono ich wykonanie. Prace zakończone zostaną w sierpniu br. 

35. Wykonanie chodnika i utwardzenie powierzchni (zatoki parkingowe) lewej strony ul. Barbary i Bogumiła

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy. Zakres prac obejmuje przebudowę  nawierzchni  chodników i  parkingów  na odc. od ul. Młynarskiej  do ul. M. Dąbrowskiej  ( strona parzysta). Do dnia 27.07.2007 ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

36. Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 
w kierunku do przedszkola

Zlecono wykonanie projektu  budowlano – wykonawczego na przebudowę chodnika. Dokumentacja opracowana zostanie w sierpniu 2007. Częściowo zmianie ulegnie  przebieg chodnika, tak aby  umożliwić  wykonanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Dobrzec”  miejsc parkingowych. W tym celu opracowano umowę trójstronną pomiędzy ZDM, SM „Dobrzec” oraz projektantem na opracowanie projektu  budowlano - wykonawczego  chodnika  wraz z  parkingiem. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
37. Przebudowa drogi łączącej al. Wojska Polskiego z ul. H. Sawickiej na odcinku od skrzyżowania przy pawilonie "LEADER PRICE" do końca budynku al. Wojska Polskiego 36

Opracowano projekt budowlano –wykonawczy. Ogłoszono przetarg  na wyłonienie wykonawcy  robót  budowlanych. Termin  otwarcia ofert   17.08.2007. 

38. Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych wokół bloków mieszkalnych Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej na Osiedlu Dobrzec

Opracowano  projekt  budowlano – wykonawczy. Trzykrotnie  ogłaszano  przetarg  na wyłonienie  wykonawcy  robót  budowlanych.  Na przetargi  nie wpłynęła żadna ważna  oferta. Obecnie prowadzone są rozmowy z Wykonawcami, celem wyłonienia wykonawcy z wolnej ręki.    

39. Budowa parkingu przy ul. Kordeckiego w okolicy Kuratorium Oświaty

Trwają  prace budowlane. Termin zakończenia prac 1.08.2007. W ramach prac wykonany zostanie parking oraz chodniki o nawierzchni z kostki  brukowej  betonowej.    

40. Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową

Podpisano umowę  z projektantem na  opracowanie podjazdów  na Trasę Bursztynową przy moście na rzece Prośnie dla osób z dysfunkcją  ruchową. Termin opracowania  projektu  30.11.2007. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
41. Budowa placu - parkingu przy II LO i przy rzece

Opracowywany jest projekt budowlano – wykonawczy. Termin opracowania projektu do 31.07.2007. Niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji technicznej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
42. Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

Roboty zostały zakończone. Zakres prac obejmował odcinek ul. Pułaskiego od ul Ułańskiej do ul. Częstochowskiej. W ramach zadania wykonano: 

· jezdnię wraz z wydzielonymi miejscami postojowymi o szer. 8m i nawierzchni   bitumicznej

· obustronne  chodniki  o zmiennej szerokości od 1,5 m do 2,5m o nawierzchni z kostki  brukowej betonowej  

· uzupełniono  odwodnienie

· usunięto stare drzewa. Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej  dokonał nasadzeń nowych  drzew. 
43. Modernizacja nawierzchni ul. Hanki Sawickiej na odcinku od wjazdu z ulicy Podmiejskiej do zatoki autobusowej przy basenie "Delfin"

Realizacja zadania została zakończona w roku  2006. W roku 2007 dokonywane są tylko 
       płatności.  

44. Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Sulisławice, Rajsków, Rypinek 

W ramach zadania wykonany zostanie odcinek drogi o długości 330m w ciągu 
ul. Wypoczynkowej. Wykonano niezbędne podziały geodezyjne, wydzielające teren pod planowaną drogę. Z uwagi na fakt, że planowana droga częściowo przebiega na terenie należącym do PKP, na którym znajduje się infrastruktura podziemna (kabel SN oraz magistrala dalekosiężna światłowodowa) dokonano szczegółowych uzgodnień oraz wystąpiono o zgodę PKP na zlokalizowanie na ich terenie przedmiotowego odcinka drogi. Trwają  prace przygotowawcze  do ogłoszenia przetargu  na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. 

45. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.




W I półroczu wydatkowano 246.819,16 zł, pokrywając koszty związane z nabyciem gruntów przy Wale Jagiellońskim, Wale Piastowskim, nabyciem gruntów pod ulice: Milenijną, Krętą, Kordeckiego, Lechosławską, Korczak, pod układy komunikacyjne na osiedlu Sulisławice i przy 
ul. Długiej oraz koszty wycen nieruchomości. Pozostałe środki zostaną wykorzystane do końca roku, gdyż do uregulowania pozostają: odszkodowania za unieważnienie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej  przy ul. Lipowej 17, odszkodowania za grunt zajęty pod Przedszkole przy ul. Asnyka 4, za działki gruntu, które z mocy prawa przechodzą na rzecz Miasta Kalisz i za działki gruntu, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami przeznaczone zostały na układy komunikacyjne. 
46. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego




Na rzecz Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przekazano 600.000 zł w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
47. Budowa nowych budynków komunalnych w cyklu dwuletnim lub zakup mieszkań



W I półroczu z budżetu Miasta wydatkowano 578.098,11 zł na sfinansowanie nakładów poniesionych w 2006r. na budowę oddanego do użytku w grudniu ubiegłego roku budynku komunalnego przy ul. Hożej. Ponadto z wydatków niewygasających wykorzystano 48.800 zł, 
z czego sfinansowano projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy dla zadania komunalny wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Prostej w Kaliszu. Aktualnie trwają prace związane 
z przygotowaniem tej inwestycji do realizacji. Przetarg na budowę budynku w cyklu dwuletnim odbędzie się w II półroczu, wtedy też rozpoczną się prace.
48. Dotacja celowa na modernizację Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a - pomieszczeń po Centrum Kulturystycznym "California"


Dotacja przekazana zostanie w II półroczu.
49. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego 


W omawianym okresie zakupiono:
· System Informacji Prawnej LEX - licencja na rok 2007, 

· System Świadczenia Rodzinne  dla BSR – licencja na rok 2007,

· Przeglądarkę do ewidencji gruntów i budynków GEO-INFO INTEGRA view,

· 26 komputerów PC,

· 5 notebooków,

· 7 specjalnych drukarek igłowych do wydruków aktów stanu cywilnego, 

· 2 drukarki laserowe,

· 16 zasilaczy awaryjnych do komputerów,

· Sprzęt do wyposażenia serwerowni w nowym skrzydle, 

na co wydatkowano 143.568,42 zł

50. Dobudowa skrzydła do budynku przy ul. Kościuszki 1a wraz z klatką schodową i windą dla osób niepełnosprawnych 
Na realizację płatności w I półroczu br. wykorzystano z tegorocznego budżetu 96.340,82 zł, 
a także 1.619.717 zł z wydatków niewygasających. Roboty budowlane zostały zakończone.
W lipcu rozliczono wykonany zakres prac. Obiekt udostępniono interesantom 30 lipca, po zakończeniu montażu mebli. Jest to: budynek dwukondygnacyjny połączony windą z istniejącym biurowcem Urzędu Miejskiego. Powierzchnia zabudowy wynosi 807,00 m2, powierzchnia użytkowa 923,70 m2 a kubatura  5.215,52 m3  W ramach zadania wykonano także przyłącze c.o.,  przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, chodniki o powierzchni 295,35mz, drogę dojazdową o powierzchni 305,1m2 oraz oświetlenie terenu.

51. Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 1a



Zadanie znajduje się w trakcie realizacji. Po przygotowaniu i rozstrzygnięciu przetargu, umowę z wykonawcą podpisano w lipcu. Planowane środki wykorzystane zostaną w II półroczu. 
52. Wykonanie elewacji budynku USC przy Al. Wolności 4



W planie na 2007r. ujęto przygotowanie dokumentacji technicznej. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zostało zlecone, a wydatki poniesione zostaną po jego wykonaniu czyli w III kwartale br.
53. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego 



W I półroczu zakupiono sprzęt poligraficzny i biurowy, stanowiący wyposażenie Urzędu Miejskiego, w tym Biura Obsługi Interesantów. Płatność za zakupione kserokopiarki 
i niszczarki do dokumentów zrealizowana została w lipcu br.
54. Wykonanie sieci komputerowej na II piętrze budynku przy ul. Kościuszki 1A


Zadanie realizowane będzie w II półroczu, po opuszczeniu obecnie zajmowanych pomieszczeń przez dotychczasowego użytkownika czyli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
55. Dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu do przewozu psów służbowych 


W dniu 2 kwietnia br. pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji zawarte zostało porozumienie, zgodnie z którym środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu w wysokości 30.000 zł miały zostać przekazane Policji do dnia 
15 sierpnia br. W związku z zawieszeniem przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu procedur zakupu pojazdów służbowych w ramach tzw. „sponsoringu”, zakup ten nie zostanie sfinalizowany w tej formie. Komendant Miejski Policji zaproponował zmianę treści porozumienia, 
a tym samym przeznaczenie 30.000 zł na zakup przez Urząd Miejski w Kaliszu 2 mniejszych samochodów i przekazanie ich KM Policji w Kaliszu. Formalny wniosek w tej sprawie zostanie przedstawiony do zaakceptowania Radzie Miejskiej Kalisza na najbliższej sesji.
56. Dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego do prowadzenia działań profilaktycznych 

Zgodnie z § 3 porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia br. pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji środki na dofinansowanie zakupu zestawu szkoleniowego w wysokości 10.000 zł zostaną przekazane Policji do dnia 15 sierpnia br.
57. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego 


Zgodnie z § 3 porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia br. pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji środki na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego w wysokości 10.000 zł zostaną przekazane Policji do dnia 15 sierpnia br.
58. Dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego typu BUS 


W dniu 2 kwietnia br. pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji zawarte zostało porozumienie, zgodnie z którym środki na dofinansowanie zakupu samochodu patrolowego w wysokości 50.000 zł miały zostać przekazane Policji do dnia 
15 sierpnia br. W związku z zawieszeniem przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu procedur zakupu pojazdów służbowych w ramach tzw. „sponsoringu”, zakup ten nie zostanie sfinalizowany w tej formie. Komendant Miejski Policji zaproponował zmianę treści porozumienia, 
a tym samym przeznaczenie 50.000 zł na zakup przez Urząd Miejski w Kaliszu 2 mniejszych samochodów i przekazanie ich KM Policji w Kaliszu. Formalny wniosek w tej sprawie zostanie przedstawiony do zaakceptowania Radzie Miejskiej Kalisza na najbliższej sesji.
59. Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych przy ul. Jasnej


Zgodnie z § 3 porozumienia zawartego w dniu 2 kwietnia br. pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji środki na dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych w wysokości 60.000 zł zostaną przekazane Policji do dnia 15 sierpnia br.

60. Rozbudowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 



W ramach zadania w I półroczu wykonywane były roboty budowlane obejmujące m.in. roboty rozbiórkowe, elektryczne, wykonanie posadzek, montaż stolarki drzwiowej, bram garażowych, izolację pionową ścian oraz elewację budynku. Na wykonanie powyższego zakresu wydatkowano łącznie 727.477,88 zł. W kwocie tej 130.000 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
61. Budowa systemu łączności na potrzeby koordynacji służb włączonych w działania ratownicze i zabezpieczające




Wydatki realizowane będą w II półroczu. Środki pochodzące od Wojewody Wielkopolskiego przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego i radiotelefonów dla Zespołu Reagowania Kryzysowego, czyli na budowę systemu łączności na potrzeby służb włączonych 
w działania ratownicze i zabezpieczające.
62. Rozbudowa monitoringu wizyjnego




W I półroczu nie wydatkowano z budżetu Miasta żadnych środków. Koszty opracowania  projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Obsługi Monitoringu, w związku ze zmianą systemu zapisu wizyjnego poniesione w wysokości 14.030 zł sfinansowano z wydatków niewygasających w 2006r. Realizacja robót powinna  rozpocząć się w II półroczu, po ogłoszeniu 
i rozstrzygnięciu przetargu.
63. Zakup namiotu ratunkowego


Zakup zrealizowany zostanie w II półroczu br.
64. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta


Wydatki poniesione w wysokości 57,10 zł, dotyczą wykonanej w 2006r. syreny alarmowej na budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej. Realizacja tegorocznego zakresu nastąpi w II półroczu, po ustaleniu lokalizacji kolejnej syreny alarmowej.
65. Rezerwa celowa na inwestycje
Kwota 86.200 zł, stanowiąca rezerwę celową na koniec czerwca, została już rozdysponowana i przeznaczona na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a.
66. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych
Wydatki na ten cel wyniosły w I półroczu 1.088.694,65 zł, co stanowi 12,5 % planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2006r. wykorzystano 6.363 zł na sfinansowanie części płatności związanych z zakończeniem modernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej. Aktualnie trwają następujące prace: 
· Roboty termomodernizacyjne: Szkoła Podstawowa Nr 14 przy ul. Mickiewicza,  
· Roboty modernizacyjne:  Zespół Szkół Nr 8 (obecnie Szkoła Podstawowa Nr 16) przy ul. Fabrycznej 13-15, Szkoła Podstawowa Nr 12 przy ul. Długosza, Szkoła Podstawowa Nr 8 przy ul. Serbinowskiej,
· Roboty termomodernizacyjne i modernizacyjne: Szkoła Podstawowa Nr 23 przy 
ul. Sulisławickiej, Zespół Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2, Szkoła Podstawowa Nr 11 przy ul. Pomorskiej 7.
W omawianym okresie ogłoszono także przetargi na termomodernizację i modernizację Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej oraz modernizację budynku Szkoły Podstawowej 
Nr 6 przy ul. Chełmskiej 18. Po rozstrzygnięciu obu przetargów, roboty w tych obiektach powinny rozpocząć się jeszcze w okresie wakacyjnym.
67. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15 




Realizacja robót rozpocznie się po rozstrzygnięciu przetargu, co powinno nastąpić 
w II półroczu; wtedy też rozpocznie się wydatkowanie planowanych środków. 
68. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18
Zgodnie z planem dokumentacja została opracowana, a płatność uregulowana. Realizacja robót planowana jest na 2008r. 
69. Modernizacja Publicznego Przedszkola  Nr 19 przy ul. Widok 98a


Zadanie wprowadzono do planu 31.05.br. W I półroczu zawarto umowę na opracowanie dokumentacji z terminem wykonania do 30.07. Po sprawdzeniu dokumentacji projektowej ogłoszony zostanie przetarg, a po jego rozstrzygnięciu rozpocznie się realizacja. Zakres robót do wykonania to modernizacja dachu, docieplenie ścian, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana okien wraz z parapetami, modernizacja instalacji c.o. w zakresie montażu głowic
i termoregulatorów.
70. Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec 


W I półroczu trwały prace związane z budową kolejnego segmentu dydaktycznego, segmentu żywieniowego i części hotelowej. W lipcu rozpoczął się odbiór wykonanych robót. Do końca czerwca  poniesiono wydatki w wysokości 4.564.571,18 zł. Ostatnie płatności związane 
z wykonaniem powyższego zakresu dokonane zostaną po zakończeniu prac odbiorowych. Rozstrzygnięto także przetargi i podpisano umowy na dostawę mebli do segmentu dydaktycznego, hotelowego i żywieniowego oraz na dostawę wyposażenia technologicznego kuchni dla segmentu żywieniowego. Ogłoszono także przetarg na dostawę sprzętu RTV, komputerowego i biurowego, a także na dostawę sprzętu AGD do tych segmentów, z terminem otwarcia 23.07.07.
71. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach




Roboty termomodernizacyjne w gimnazjach zostały zakończone w 2006r. Aktualnie trwają roboty modernizacyjne w Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Ciasnej oraz w Gimnazjum Nr 4 przy 
ul. Polnej. Płatności z tego tytułu realizowane będą w II półroczu.
72. Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w liceach




W bieżącym roku rozpoczęto prace modernizacyjne w budynku głównym I LO przy 
ul. Grodzkiej, w V LO przy ul. Piskorzewie 6 oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościuszki które zostaną zakończone w 2008r.  Płatności z tego tytułu realizowane będą w II półroczu.
73. Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu "Blisko boisko")


Zadanie obejmujące budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x60 o nawierzchni ze sztucznej trawy z pasami bocznymi, ogrodzeniem i oświetleniem wprowadzone zostało do planu na sesji 28.06.br, Inwestycja ta została zakwalifikowana przez Ministerstwo Sportu do dofinansowania w ramach Programu „Blisko boisko”. w wysokości 300.000 zł, a środki pochodzić będą z  Funduszu Rozwoju Kultury oraz PZU SA i PZU Życie SA. Zadanie przygotowane jest do realizacji 2007r., zatem po podpisaniu porozumienia o dofinansowaniu zadania, można będzie ogłosić przetarg. Aktualnie wszystkie wnioski zaakceptowane wstępnie przez Ministerstwo Sportu ( w tym także wniosek z Kalisza) przekazane zostały do Banku Gospodarstwa Krajowego, celem dokładnego sprawdzenia. Ostateczna decyzja o przyznaniu środków podjęta zostanie na wspólnym posiedzeniu Komitetu Finansującego, złożonego z przedstawicieli Ministerstwa, Banku oraz PZU, po którym Minister Sportu, w ciągu 2 tygodni, wyda stosowne postanowienie, stanowiące następnie podstawę do przygotowania umów z samorządami. Biorąc pod uwagę fakt, że termin  posiedzenia Komitetu nie został jeszcze ustalony, umowa stanowiąca dla nas podstawę do dalszych działań, zostanie podpisana w najlepszym razie w miesiącu wrześniu.
74. Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych


W bieżącym roku rozpoczęto realizację robót modernizacyjnych w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej oraz robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów. Ogłoszono także przetarg na modernizację klasopracowni w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich. Prace rozpoczną się po jego rozstrzygnięciu, co powinno nastąpić w okresie wakacyjnym. Do końca czerwca wydatki wyniosły 218.250,22 zł; dalsze płatności obciążą II półrocze. 
75. Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Budowlanych i Zespołu Szkół  Mechaniczno-Elektrycznych


Zadanie znajduje się na etapie przygotowania do realizacji. Zlecony został projekt techniczny do opracowania w II półroczu. Wtedy też poniesione zostaną będą wydatki. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2008r.
76. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych




W omawianym okresie zlecono i opracowano projekty budowlano-wykonawcze, a także rozstrzygnięto przetargi na budowę boisk dla Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej 
i Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej. Umowy z wykonawcami podpisano w lipcu. Do końca czerwca wydatkowano 24.034 zł, na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej; wydatki związane z realizowanymi już robotami ponoszone będą w II półroczu.
77. Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO 



Zakończono opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego; na jego podstawie przygotowane zostaną materiały przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. 
Z budżetu 2007r. nie wydatkowano jeszcze żadnych środków, gdyż 16.470,00 zł za opracowaną dokumentacją sfinansowano z wydatków niewygasających w 2006r. Po uregulowaniu stanów prawnych terenu, przygotowany został wniosek o pozwolenie na budowę. Po zakończeniu prowadzonego aktualnie sprawdzania dokumentacji technicznej, rozpoczęte zostaną prace nad przygotowaniem przetargu na budowę całego kompleksu, planowanego do realizacji w cyklu 2  letnim.
78. Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR 




Plan wydatków wykonano w 100%, przeznaczając środki w wysokości 10.980,00 zł na zakup licencji „Systemu Komputerowego Wspomagania Naboru do Szkół Ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008”
79. Pomoc dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w zakupie  aparatu małoobrazkowego rtg na wyposażenie ambulansu rtg




Dotacja celowa w wysokości 200.000 zł przeznaczona na pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na zakup aparatu małoobrazkowego rtg, stanowiącego wyposażenie ambulansu dla szpitala w Wolicy k/Kalisza została przekazana w całości.
80. Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej


Dotacja w wysokości 200.000 zł przekazana zostanie w II półroczu.
81. Zakup sprzętu komputerowego


Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
82. Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3




W I półroczu wydatkowano 3.660,00 zł na sfinansowanie projektu budowlano-wykonawczego, rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót modernizacyjnych, a umowę z wykonawcą  podpisano w lipcu. Planowane środki wykorzystane więc zostaną w II półroczu.
83. Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Obywatelskiej 4 dla potrzeb MOPS

Zadanie w trakcie realizacji. Prace związane z adaptacją budynku rozpoczęły się w maju. Do końca czerwca wydatkowano 55.264 zł. W związku z decyzją o przeniesieniu do budynku przy 
ul. Obywatelskiej 4, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w miejsce wcześniej planowanego umieszczenia tam Biura Świadczeń Rodzinnych, rozszerzono zakres zadania o zainstalowanie 
w obiekcie windy. Podstawowy zakres robót modernizacyjnych, pozwalających na przeniesienie do obiektu MOPS-u zakończono w lipcu. Opracowanie projektu windy zostało zlecone, po czym ogłoszony będzie przetarg na jej wykonanie. Zadanie zakończone zostanie w tym roku.
84. Uruchomienie Zakładu Aktywizacji Zawodowej




Według pierwotnych założeń, Zakład Aktywizacji Zawodowej miał być usytuowany przy 
ul. Złotej, w pomieszczeniach zajmowanych wcześniej przez Archiwum Państwowe. Po dokładnych oględzinach okazało się, że pomieszczenia te nie spełniają wymogów użytkowo-funkcjonalnych. Po znalezieniu innej lokalizacji prace podjęte zostaną od nowa. 
85. Roboty modernizacyjne w budynku PUP przy ul. Staszica 47a 




Kosztem 139.901,89 zł wykonano roboty modernizacyjne, które obejmowały remont dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi, termoizolację stropodachu oraz wymianę stolarki okiennej drewnianej i metalowej na PCV.
86. Modernizacja terenu Ogródka Jordanowskiego przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu 




W I półroczu zmodernizowano oświetlenie skate parku montując 4 oprawy oświetleniowe. Trwają także prace związane z modernizacją nawierzchni miasteczka ruchu drogowego usytuowanego na terenie Ogródka. Z budżetu miasta wydatkowano do końca czerwca 24.632,18 zł oraz 127.254,00 zł z wydatków niewygasających.
87. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu



W I półroczu wydatkowano 145.545,73 zł pokrywając ze środków własnych płatności dla Inżyniera Kontraktu, opłaty za zajęcie pasa drogowego w ulicach, w których prowadzone były roboty a także za materiały promujące projekt. Pierwsza faktura od wykonawcy robót wpłynęła 
w lipcu. W I półroczu prowadzone były prace na osiedlach Chmielnik, Szczypiorno i Winiary. Kolizje jakie wystąpiły szczególnie w Szczypiornie, a także czas niezbędny na sukcesywne opracowanie projektów organizacji ruchu drogowego dla każdej z ulic spowodowały, że tempo robót uległo niewielkiemu spowolnieniu. Dla uzyskania przyspieszenia, wykonawca opracował szczegółowy harmonogram robót dla Osiedla Miła II - Tyniec, na którym rozpoczął roboty już 
w lipcu, a wiec wcześniej, niż to zakładano w chwili podpisywania umowy. Podobna sytuacja wystąpiła na osiedlu Piwonice. Wykonawca potwierdził gotowość rozpoczęcia robót na początku sierpnia br., czyli rok wcześniej niż zakładał to pierwotny harmonogram. Na dzień sporządzania niniejszej informacji (20 lipca 2007r) wybudowano już 7.115,5 m kanalizacji sanitarnej i 6.244 m kanalizacji deszczowej, co stanowi odpowiednio 13,8% i 25,7% całego zakresu rzeczowego projektu. 

Pierwsze środki z Funduszu Spójności – w formie zaliczki – wpłyną do Urzędu w III kwartale br. Ponadto, w miarę postępu robót i płatności uruchamiane będą środki z pożyczek. Stosowna umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została w czerwcu, natomiast w lipcu podpisano umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
88. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Kamieniu



Przewiduje się, że wysypisko będzie eksploatowane jeszcze przez około 1,5 roku, w związku z czym w II półroczu opracowana zostanie aktualizacja projektu rekultywacji oraz harmonogram sukcesywnego zamykania wysypiska.
89. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach




W ramach zadania zlecono opracowanie projektów oświetlenia ulic: Biskupickiej, Celtyckiej, Torowej, Mazowieckiej i Piaszczystej. Ponadto rozpoczęto budowę oświetlenia w rejonie ul. Rzymskiej 41-51. W dalszej kolejności budowane będzie oświetlenie ul. Biskupickiej na odcinku od ul. Św. Michała do parkingu na osiedlu Dobrzec oraz oświetlenie kolejnych ulic, na które opracowywana jest dokumentacja. 


Do końca czerwca poniesiono wydatki z budżetu miasta w wysokości 2.980,95 zł oraz 8.274,04 zł z wydatków niewygasających. Dalsze płatności realizowane będą w II półroczu.
90. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych 



W omawianym okresie zakończono realizację: przyłącza kanalizacji deszczowej 
w ul. Joselewicza o średnicy Ø 160 i długości 8,43 m, boiska sportowego do piłki siatkowej na tzw. „Polach Marsowych” o wymiarach 30x17m, nawierzchni z trawy syntetycznej 
z drenażem, chodnikiem z kostki brukowej wokół boiska, 2 łapaczami piłek i ogrodzeniem. 
W trakcie realizacji znajduje się budowa drogi dojazdowej na osiedlu Dobrzec a w przygotowaniu budowa sieci wodociągowej w ul. Piechurów, kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej oraz boiska do piłki siatkowej plażowej na osiedlu Widok. Wydatki z budżetu miasta wyniosły na koniec czerwca 21.842,44 zł a z wydatków niewygasających 105.472,00 zł. 
91. Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz 
z Sołectwem Dobrzec oraz na osiedlu Sulisławice

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania dokumentacji W I półroczu z wydatków niewygasających przeznaczono 179.047,20 zł na sfinansowanie części kosztów projektu budowlano-wykonawczego. Pozostałe płatności dokonane będą po zakończeniu uzgodnień dotyczących przebiegu sieci sanitarnych i kanalizacji deszczowej usytuowanych w pasie drogowym „obwodnicy Skalmierzyce” lub w terenie przyległym do niej, a także po opracowaniu wniosku aplikacyjnego, co powinno nastąpić do 31.10.2007r.
92. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych



W I półroczu trwały prace związane z przygotowaniem do realizacji i wyłonieniem wykonawcy budowy sieci wodociągowej w ul. Złotej wraz z przyłączem  do Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nad Prosną” oraz sieci wodociągowej w ul. Modrzewiowej, w ul. Wojciecha z Brudzewa i Wale Piastowskim. Rozpoczęto prace w ul. Wojciecha z Brudzewa i Wale Piastowskim a także w  ul. Modrzewiowej. Otwarcie ogłoszonego już przetargu i rozpoczęcie robót w ul. Złotej powinno nastąpić w sierpniu br. W trakcie przygotowania znajduje się budowa wodociągu w ul. Sulisławickiej. Płatności z tytułu realizacji powyższego zakresu realizowane będą w II półroczu. 
93. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie  miasta

W I półroczu zmodernizowano kompleksowo skwer im. Eligiusza Kor-Walczaka przy ul. Kopernika. Roboty obejmowały wykonanie nawierzchni alejek z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 874,12 m2, zamontowanie 9 słupów oświetleniowych wraz 
z oprawami oraz odnowienie ogrodzenia boiska szkolnego od strony skweru. Na powyższy cel wydatkowano 217.583,60 zł, tj. 98,5 % planu.
94. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków 
i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu

W roku bieżącym, w ramach zadania realizowane będzie utwardzenie ciągu pieszego na Wale Bernardyńskim na odcinku od Alei Wojska Polskiego do dojścia na osiedle Majków. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem przetargu. Realizacja i finansowanie zadania 
w II półroczu.
95. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej



Oba zadania znajdują się w fazie przygotowania do realizacji. W rejonie Piwonki, dla której projekt jest już opracowany, wykonywane są podziały gruntów, a także przygotowywany jest wniosek o pozwolenie na budowę. Projekt regulacji Krępicy znajduje się w opracowaniu, a po jego zakończeniu opracowany zostanie projekt podziału gruntów. 
96. Przekształcenie przestrzennego, zdegradowanego obszaru wraz z odbudową obiektu 
tzw. Koszar Godebskiego na cele zintegrowanego zespołu funkcji kulturalno  sportowych oraz społecznych



W pierwotnym zamiarze zadanie, w zależności od wielkości i źródeł pozyskanego dofinansowania, miało polegać na odbudowie budynku, zagospodarowaniu terenu, budowie ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Babina, a ul. Ciasną wraz z przebudową boisk i budową osiedlowej sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2. Drugi już pożar obiektu, jaki miał miejsce 
w tym roku, znacznie utrudni podjęcie dalszych działań. Ponadto, Zespół Szkół Budowlanych 
w Kaliszu, opracował koncepcję zagospodarowania Koszar z przeznaczeniem ich na siedzibę Liceum Plastycznego. Pomysł ten jest interesujący, tym bardziej, że istnieje – jak na razie teoretyczna – możliwość pozyskania środków z Ministerstwa Kultury. Prace projektowe rozpoczęte zostaną po podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie ustalenia przyszłego użytkownika budynku byłych koszar i możliwości dofinansowania ze środków  pozabudżetowych. 
97. Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury

W I półroczu przygotowano założenia do projektowania Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz Centrum Kultury. Założenia te stanowią podstawę do aktualnie przygotowywanego konkursu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego obiektu, w którym znajdą się wypożyczalnie 
i czytelnie, terminale komputerowe, sale multimedialne, Centrum Informacji Turystycznej a także Miejski Ośrodek Kultury. 
98. Pomoc dla Urzędu Miasta w Poznaniu w budowie Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu




W dniu 29 czerwca br. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Miastem Kalisz i Miastem Poznań w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację tego zadania. W porozumieniu tym Miasto Poznań zobowiązało się zrealizować zadanie do dnia 
27 września 2007r. Środki w wysokości 10.000 zł przekazane zostaną z budżetu Kalisza 
w II półroczu.
99. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29 

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania. W I półroczu z wydatków niewygasających wykorzystano 79.788,00zł na sfinansowanie części kosztów wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego. Do uregulowania pozostała kwota 39.894,00 zł, która zgodnie 
z zawartą umową może być wypłacona dopiero po uzyskaniu akceptacji prawidłowo opracowanego Studium wykonalności projektu, Oceny oddziaływania na środowisko oraz wniosku aplikacyjnego, co powinno nastąpić do końca października br. 
Zakres objęty projektem jest bardzo szeroki a jego realizacja planowana jest do roku 2011. Wobec pojawienia się możliwości realizacji części zakresu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, podjęta została decyzja o wydzieleniu z projektu  tych elementów, które pozwolą na zakwalifikowanie go do Programu Promocji Zdrowego Stylu Życia. Opracowano więc dokumentację projektowo-kosztorysową związaną z ogólnodostępną strefą rekreacji dla promocji zdrowego stylu życia, a także opracowano Studium wykonalności dla tej części projektu. 
W I półroczu z budżetu Miasta wydatkowano na zadanie 29.158,00 zł.
100. Budowa Aquaparku lub budowa basenu odkrytego

W I półroczu przygotowano założenia do projektowania Aquaparku, obejmującego budowę basenu, brodzików, zjeżdżalni, i pozostałej niezbędnej infrastruktury. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem i ogłoszeniem przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Realizacja robót planowana jest w 2008r.
101. Budowa krytego lodowiska




W planie na 2007r. ujęto przygotowanie dokumentacji na budowę lodowiska o wymiarach tafli 20x45  m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem. Przygotowany
i ogłoszony w I półroczu przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu wielobranżowego zakończył się podpisaniem w lipcu umowy. Dokumentacja zostanie opracowana w bieżącym roku, zatem planowane środki wykorzystane zostaną w całości. 
102. Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego



Środki w wysokości 70.000 zł przeznaczone dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji na zakup maty wraz z tablicami elektronicznymi przekazane zostaną w II półroczu, po dokonaniu konsultacji z klubami w sprawie parametrów technicznych sprzętu. 
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