WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA W 2008 ROKU
Uchwałą Nr XVIII/282/2007 z dnia 27.12.2007 r. Rada Miejska Kalisza przyjęła plan wydatków majątkowych na 2008 r., obejmujący 82 zadania na łączną kwotę 106.056.010 zł. W wyniku zmian dokonanych na przestrzeni roku liczba zadań wzrosła do 124 (w tym 1 zadanie stanowiła rezerwa celowa) a wartość planowanych wydatków do kwoty 130.979.315 zł. Głównym źródłem sfinansowania zwiększonych, planowanych wydatków były: nadwyżka środków z 2007 r. pochodząca z rozliczenia pożyczek i kredytów oraz zwiększone dochody.  

Wykonanie wydatków majątkowych, ujętych w budżecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu wyniosło 124.924.240,20 zł, co stanowi 95,4 % planu. Z kwoty tej na uregulowanie płatności wykorzystano 93.516.704,54 zł a 31.407.535,66 zł przekazano na wydatki niewygasające, do wykorzystania 
w 2009 r.  
Jednocześnie suma wszystkich płatności dokonanych w 2008 r. wyniosła 107.127.547,74 zł, na co złożyły się płatności dokonane z budżetu 2008 na kwotę 93.516.704,54 zł oraz z wydatków niewygasających w 2007 r. w kwocie 13.610.843,20 zł. Analogiczna kwota za 2007 r. wyniosła łącznie 75.337.038,80 zł, co oznacza wzrost w 2008 r. o 42,19%. 
W 2008 r. wydatki majątkowe stanowiły 30,2 % wszystkich wydatków budżetowych. 

Wyniki uzyskane w 2008 r. w sposób wyraźny wskazują na konsekwentne podejmowanie przez władze miasta działań proinwestycyjnych, bowiem w stosunku do roku poprzedniego liczba realizowanych zadań wzrosła o 6 % (ze 116 do 123), poziom wydatków majątkowych zwiększył się 
o 47,2 % (z 84.889.279,57 zł do 124.924.240,20 zł ), a udział wydatków majątkowych we wszystkich wydatkach o  21,8 % (z 24,8 % do 30,2 %).
Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej 
i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

	Lp.
	NAZWA  ZADANIA
	Plan na  2008r.
	Wykonanie 
	% (4:3)
	udział % w wydatkach majątkowych

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	OGÓŁEM 
	130 979 315,00
	124 924 240,20
	95,4
	100,0

	1
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
	1 676 832,00
	1 676 795,19
	100,0
	1,30

	2
	DZIAŁ 600 Transport i łączność
	30 053 700,00
	28 499 021,41
	94,8
	22,9

	3
	DZIAŁ 700  - Gospodarka mieszkaniowa
	12 338 110,00
	11 651 866,34
	94,4
	9,4

	4
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa  
	200 000,00
	193 283,47
	96,6
	0,2

	5
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna  
	244 907,00
	231 779,10
	94,6
	0,2

	6
	DZIAŁ 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	3 312 708,00
	3 312 608,56
	100,0
	2,5

	7
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia
	66 800,00
	0,00
	x
	0,1

	8
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 
	25 230 979,00
	25 182 598,39
	99,8
	19,3

	9
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
	741 000,00
	736 036,51
	99,3
	0,6

	10
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 
	1 091 616,00
	1 048 493,78
	96,0
	0,8

	11
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	320 000,00
	319 886,78
	100,0
	0,2

	12
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
	250 000,00
	231 570,00
	92,6
	0,2

	13
	DZIAŁ 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	47 645 240,00
	47 104 204,64
	98,9
	36,4

	14
	DZIAŁ 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego 
	1 065 431,00
	1 065 388,77
	100,0
	0,8

	15
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport
	6 741 992,00
	3 670 707,26
	54,4
	5,1


Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:
1
Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej. 
W 2008r. zakończono budowę:

· przyłącza sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych do węzła cieplnego w obiekcie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przy ul. Nowy Świat 28-30 o dł. 33,2 m wraz z układem  pomiarowo – rozliczeniowym w węźle cieplnym. 
· przyłącze do budynku przy ul. Armii Krajowej 9 o długości 146,9 m wraz z układem pomiarowym.

· przyłącze do budynku przy ul. Pułaskiego 29-31 o długości 101,1 wraz z układem pomiarowym, 

· przyłącze do budynku przy ul. Armii Krajowej 1 o długości 29 m wraz z układem pomiarowym ,

· przyłącze do budynku przy ul. Dobrzeckiej 16 o długości 101 m  wraz z układem pomiarowym, 

· przyłącze do budynku przy Fabrycznej 16a o długości 15,6 m wraz z układem pomiarowym, .

· przyłącze do budynku handlowego  ul. H. Sawickiej o długości 143,9 m wraz z układem pomiarowym .

Opracowano także projekty budowlano-wykonawcze na wykonanie przyłączy do budynków przy 
ul. Armii Krajowej 37-41, i Górnośląskiej 29-31-33. oraz rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę 
na budowę przyłącza w technologii rur preizolowanych do budynku przy ul. Armii Krajowej 37-41, 
do realizacji w 2009r.
Na powyższy cel wydatkowano 437.577,65 zł a 37.100 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie planu wyniosło 474.677,65 tj. 100,0 %.  Ponadto z wydatków niewygasających 
w 2007r. pokryto koszty opracowania projektu przyłącza przy ul. Dobrzeckiej 16 w wysokości 4.270 zł.
2
Modernizacja miejskiego  systemu  ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych 
i starej części miasta  

W  2008r. zakończono budowę:

· magistralnej sieci cieplnej w technologii rur preizolowanych na osiedlu Dobrzec - o długości  231,5 m (zad. 2),
· sieci cieplnej rozdzielczej w kierunku budynków przy ul. Armii Krajowej 9 i 11 o długości 152,7m,
· sieci cieplnej rozdzielczej w kierunku ul. Dobrzeckiej 16 o długości 345,8 m,
· przebudowę ściany budynku głównego Ciepłowni rejonowej przy Al. Wojska Polskiego,

· modernizację węzła cieplnego w Szkole Podstawowej Nr 14.
Opracowano także  projekty budowlano – wykonawcze na budowę sieci cieplnej rozdzielczej do budynku przy ul. Armii Krajowej 37-41oraz na przebudowę sieci cieplnych na terenie osiedla im. M. Dąbrowskiej (II etap) oraz podpisano umowę na budowę sieci cieplnej rozdzielczej w ul. Armii Krajowej.

W 2008 r. wykonanie planu wyniosło 1.202.117.54 zł tj.100,0 % przy czym 1.067.617,54 zł przeznaczono na dokonanie  płatności a 134.500 zł przekazano na wydatki niewygasające. Ponadto z wydatków niewygasających z upływem roku 2007 dokonano płatności w łącznej kwocie 192.097,89 zł.
3
Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

Prace budowlane zostały zakończone w roku 2005. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót, realizacja zadania została przez niego częściowo skredytowana. Za wykonane roboty, corocznie płacona jest określona w umowie kwota. W roku 2008 wydatkowano kwotę 2.500.000 zł. Ostania transza płatności nastąpi w 2010 r. 
4
Budowa Trasy Bursztynowej II etap

„Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowej z ul. Górnośląską”

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano 

- przebudowę skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Dworcową wraz z przebudową odcinka 
ul. Dworcowej, budową ciągów pieszo – rowerowych, budową parkingu, przebudową oświetlenia, przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Dworcową, usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną  oraz urządzeniem zieleni

- modernizację nawierzchni jezdni w ul Górnośląskiej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Podmiejskiej 
z równoczesną przebudową chodnika na ciąg pieszo – rowerowy (strona parzysta).

„Budowa Trasy Bursztynowej na odc. od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej.”

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę Trasy Bursztynowej na odcinku od 
ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej. Projekt uzyskał pozytywna opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 

W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego złożono wniosek preselekcyjny 
o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji. Wartość szacuje się na ponad 50mln zł (przy dofinansowaniu 20mln ze środków unijnych). Projekt został oceniony pozytywnie pod względem formalnym a także poddany ocenie strategicznej przez Komisję Oceny Projektów, uzyskując wysoki wynik pozytywny. W trzecim kwartale 2009 przewidywane jest podpisanie umowy pomiędzy beneficjentem - Prezydentem Miasta Kalisza a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatkowano kwotę: 9.189.670,44 zł w tym 1.441.630,44 zł z budżetu i 7.748.040 zł ze środków niewygasających z 2007r.

5
Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej 
i Rzemieślniczej

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach realizacji wykonano: przebudowę jezdni, chodników, parkingów i miejsc postojowych w ciągu ulicy Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej. Wykonano odcinki kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, cieplnej, teletechnicznej, energetycznej oraz oświetlenie ulicy. Wydatkowano kwotę: 3.288.825,87 w tym 1.926.426,87 zł z budżetu i 1.362.399 zł ze środków niewygasających z 2007r.

6
Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz 
z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów na posesje, wyodrębniono miejsca postojowe, uzupełniono kanalizację deszczową. Prace zostały zakończone 
z wyłączeniem odcinka ulicy w obrębie budynku Skarszewska 6, którego stan techniczny grozi katastrofą budowlaną. Przeprowadzona ekspertyza techniczna budynku wykazała jego techniczne zużycie w wysokości 86,8 %. Z uwagi na zły stan techniczny budynku zlokalizowanego przy 
ul. Skarszewskiej 6, wstrzymane zostały prace budowlane w tym rejonie. Kontynuacja tych prac nastąpi w 2009 r. po zakończeniu postępowania wszczętego przez Powiatowy Nadzór Budowlany 
w Kaliszu i podjęciu ostatecznych decyzji dotyczących w/w budynku.

Wydatkowano kwotę: 1.049.997,77 zł w tym 999.997,77 zł z budżetu i zł 50.000 zł ze środków niewygasających z 2007r. 

7
Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżnej Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta

Została wykonana przez IBDiM ocena stanu technicznego mostu na rzece Prośnie w ciągu 
ul. Ks. Jolanty. Przeprowadzona ocena wykazała bardzo zły stan techniczny ustroju nośnego 
i konieczność pilnej przebudowy obiektu. W opracowaniu znajduje się dokumentacja techniczna na przebudowę ww. mostu. 
Wydatkowano kwotę: 60.358,04 zł w tym 47.119,04 zł z budżetu i 13.239 zł ze środków niewygasających z 2007r.

Na środki niewygasające z upływem roku 2008 przekazano kwotę 952.880 zł. Łączne wykonanie planu wyniosło 999.999,04 zł tj. 100,0 % planu. 
8
Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

W roku 2007 podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji  technicznej na budowę mostu, z terminem realizacji 31.03.2008r. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy i nie przekazał przedmiotowej dokumentacji. W tej sytuacji odbyły się dwie rozprawy w sądzie w wyniku których, projektant zadeklarował wolę opracowania projektu z uzupełnieniem wymaganych uzgodnień  i uzyskaniem decyzji w terminie do 31.01.2009r. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia branżowe projektu, termin przekazania przedmiotowej dokumentacji ustalono na dzień 31.03.2009 r.
Wydatkowano kwotę 194,52 zł z wydatków niewygasających w 2007r. 
Na środki niewygasające z upływem roku 2008 przekazano kwotę 1.252.907 zł

9
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi
Opracowano projekt  budowlano – wykonawczy na  budowę przedmiotowego ronda. Zadanie zostało zakończone w zakresie przewidzianym do wykonania w roku 2008. Wydatkowano kwotę: 41.175,00 zł.
10
Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych 

W ramach zadania:

· odtworzono nawierzchnię ul. Szczypiornickiej o pow. 867m3 ,

· odtworzono nawierzchnię ul. Świetlanej o pow.1.779 m2,

· poszerzono  ul. Romańską na odcinku od ul. Rzymskiej do ul. Wenedów
Na powyższy cel wydatkowano 398.551,96 zł, co stanowi 79,7 % planu.

11
Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła  drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej 

Opracowano koncepcję przebiegu DK nr 25 od projektowanego węzła drogowego w rejonie 
al. Wojska Polskiego do połączenia z ul. Poznańską – I etap. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Obecnie oczekujemy na ocenę formalną i merytoryczną I stopnia. Szacunkowa wartość inwestycji – 105 mln. zł. Wydatkowano kwotę: 272.512 zł w tym 172.512 zł z budżetu i 100.000 zł 
ze środków niewygasających z 2007r

12
Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

Opracowano projekt koncepcyjny przebiegu ul. Stanczukowskiego na odc. od ul. Szerokiej 
do ul. Łódzkiej. Ponadto prowadzone są prace projektowe obejmujące opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę połączenia ul. Stawiszyńskiej z ul. Szeroką. Termin opracowania 31.03.2008.

Opracowano aktualizację projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę skrzyżowania 
ul. Stawiszyńskiej z ul. Godebskiego na rondo. W postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót obejmujących przebudowę ww. skrzyżowania. Termin realizacji 30.04.2009 r. 

Realizacja zadania uzyskała dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego z Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (zadanie WIE 63) w wys. 516.000 zł. 

Wykonanie 2008 r. wyniosło 1.691.900 zł z czego 103.700 zł stanowiły dokonane płatności,
a 1.588.200 zł. przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2008.  

13
Zakup kserokopiarki

Na zakup wykorzystano 5.000 zł tj. 83,3% planowanych środków.
14
Przebudowa skrzyżowania ul. Łódzkiej z ul. Rajskowską z budową sygnalizacji świetlnej - zadanie WIE/64

Prace budowlano zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano sygnalizację świetlną oraz dokonano remontu nawierzchni jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Łódzkiej 
z ul. Rajskowską. Wydatkowano kwotę 134.482,26 zł w tym 110.035,46 zł z budżetu i 24.446,80 zł ze środków niewygasających z 2007r. 

15
Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

Po zakończeniu prac projektowych związanych z budową Parku Wodnego, dokonano analizy powiązania zaprojektowanych dróg  manewrowych z planowaną przebudową ul. Sportowej.

W roku 2009 ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie autora opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę mostu oraz ul. Sportowej.

W 2008r. nie poniesiono wydatków. Na wydatki niewygasające z upływem roku 2008 przekazano kwotę 300.000 zł

16
Remont nawierzchni na odcinku Al. Wojska Polskiego - zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym 

W celu zmniejszenia uciążliwości spowodowanych ruchem komunikacyjnym, wykonano remont nawierzchni jezdni na odcinku o dł. 510 m, od pierwszego połączenia ul. H. Sawickiej 
z al. Wojska Polskiego  w kierunku TESCO. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wydatkowano kwotę 148.899,90 zł.
17
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I

W ramach zadania opracowano analizę możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzana ruchem drogowym. Wydatkowano kwotę 6.100 zł 

18
Zakup aparatu VSS 100 KN

Koszt zakupu aparatu wyniósł 10.858 zł, co stanowi 89,0% planu.
19
Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

W ramach zadania zakończono i odebrano roboty obejmujące budowę ścieżek rowerowych:

- na Wale Staromiejskim na odc. od Kina Apollo do ul. Bankowej,  

- w ciągu ul. Sadowej na odc. od mostu w al. Wojska Polskiego do połączenia z kładką nad rzeką Prosną przy ul. Szewskiej.

Wydatkowano kwotę 214.166,13 zł

20
Budowa parkingu w rejonie grodziska na Zawodziu wraz z odwodnieniem 
i oświetleniem

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano parking dla autobusów 
i samochodów osobowych wraz z drogami manewrowymi i chodnikami.

Wydatkowano kwotę 711.405,32 zł 

21
Modernizacja ul. Fabrycznej, Pułaskiego, Joselewicza wraz ze skrzyżowaniami

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni i chodników ulic: Pułaskiego (od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej), ul. Joselewicza, 
ul. Kredytowej, ul. Czaszkowskiej (od ul. Bankowej do ul. Fabrycznej), odcinka ul. Rumińskiego wraz 
z przebudową skrzyżowania ulic Fabryczna-Czaszkowska na mini rondo oraz uzupełnieniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego. 
Wydatkowano kwotę 1.851.590,04 zł w tym 1.849.874,04 zł z budżetu i 1.716 zł ze środków niewygasających z 2007r.

22
Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną

W ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy i wybudowano parking. Zgodnie 
z zawartą umową płatność za wykonane prace w 2009r.

Wydatkowano kwotę: 18.300 zł.
23
Modernizacja chodników ul. Widok

Roboty zostały wykonane i odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano modernizację chodnika na odc. 172mb.
Wydatkowano kwotę 74.255,32 zł

24
Przebudowa zatok autobusowych w ul. Łódzkiej

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano przebudowę 5-ciu zatok autobusowych.
Wydatkowano kwotę 45.585,39 zł.
25
Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Cegielnianej po stronie parzystej

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano przebudowę nawierzchni chodnika na długości 140 m po stronie numerów parzystych oraz 70 m po stronie numerów nieparzystych.

Wydatkowano kwotę 154.139,34 zł.
26
Wykonanie chodnika i parkingu na przejściu pomiędzy ul. Dobrzecką, a ul. Graniczną

Prace budowlane zostały zakończone. W ramach zadania wykonano chodnik i parking z kostki brukowej betonowej wraz odwodnieniem.

Wydatkowano kwotę 169.771,76 zł.
27
Budowa ul. Sokolnickiej od ul. Tatrzańskiej do ul. Torowej

Roboty zostały wykonane i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni 
z masy bitumicznej, obustronne chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej, odwodnienie i uzupełnienie oświetlenia. 

Wydatkowano kwotę 667.305,47 zł

28
Modernizacja schodów prowadzących z ul. Staszica do przystanku przy ul. Poznańskiej

Roboty zostały zakończone i odebrane. Wydatkowano kwotę 24.400 zł.
29
Budowa chodnika w  ul. Armii Krajowej

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej o powierzchni 645,7 m2. Koszt zadania wyniósł 87.894,71 zł, co stanowi 75,9 % planu. 

30
Uporządkowanie terenu wokół pawilonu ul. Bogumiła i Barbary 10a oraz naprawa chodnika przy parkingu (szczyt budynku ul. Górnośląska 57) i zagospodarowanie terenu na tyłach hotelu "Prosna"

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano chodnik o nawierzchni 
z kostki brukowej betonowej o pow. 309,40 m2, miejsca postojowe z płyt drogowych betonowych: sześciokątnych o grubości 12 cm o pow. 60,14 m2.

Z uwagi na pozostałe po realizacji robót budowlanych środki finansowe, opracowano projekt budowlano-wykonawczy na przebudowę zatok parkingowych i chodników w ul. Bogumiła i Barbary 
na odc. od ul. M. Dąbrowskiej do ul. Młynarskiej – strona lewa. Całkowite zakończenie tej inwestycji planowane jest w 2009 r.

Wydatkowano kwotę 63.608,14 zł.

31
Budowa chodnika w ul. Romańskiej 

Zakończone i odebrane zostały roboty budowlane obejmujące wykonanie na odc. 960 m od 
ul. Sulisławickiej do ul. Wenedów jednostronnego chodnika wraz z przebudową zjazdów na posesje. 

Wydatkowano kwotę 257.121,69 zł.
32
Wykonanie chodnika w ul. Asnyka od ul. Konopnickiej do ul. Serbinowskiej 

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano chodnik 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odc. od ul. Serbinowskiej do ul. M. Konopnickiej.

Wydatkowano kwotę 92.685,81 zł.
33
Budowa dróg osiedlowych  

Łącznie na realizację zadań ujętych w Programie Budowy Dróg Osiedlowych w roku 2008 wydatkowano kwotę 7.795.931,06 zł w tym 7.770.297,05 zł z budżetu i 25.634 zł ze środków niewygasających z 2007 r.
W roku 2008 przekazano na środki niewygasające kwotę 2.995.077 zł. łączne wykonanie planu 
2008 r. wyniosło 10.765.374,06 zł.
W ramach realizacji tego programu, pracami objęto następujące ulice:
- ul. Halna, Śnieżna, Karkonoska, Źródlana,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano budowę jezdni, chodników, miejsc postojowych, wjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz 
z odwodnieniem i usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną w ww. ulicach.
- ul. Będzińska, Połaniecka,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano  jezdnię o warstwie ścieralnej 
z betonu asfaltowego, chodniki, miejsca postojowych i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przebudowano skrzyżowania ul. Będzińskiej z ul. Chocimską i ul. Gajową na mini rondo, wykonano odwodnienie i usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną.

- ul. Sudecka,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni  z  betonu asfaltowego, chodniki, miejsca postojowe i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni, wraz z odwodnieniem, uzupełnieniem oświetlenia i usunięciem  kolizji z infrastrukturą podziemną.

- ul. Bujnickiego,
Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodniki, miejsca postojowe i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem oraz uzupełnieniem odwodnienia i usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną.

- ul. Jarzębinowa,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy 
na posesje z kostki brukowej betonowej oraz odwodnienie i oświetlenie ulicy.

- ul. Dębowa,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego, chodniki i zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem 
i uzupełnieniem oświetlenia.

- ul. Wygon,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy 
na posesje z kostki brukowej betonowej oraz płyt ażurowych wraz odwodnieniem.

- ul. Chełmska,

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię, chodniki i zjazdy 
na posesje wraz z odwodnieniem. Nawierzchnie wykonane zostały z kostki brukowej betonowej.

- ul. Torowa 

Prace zostały zakończone. W ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku od ul. Ks. Jolanty w kierunku 
ul. Elektrycznej.
- ul. Michałowskiego. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Obejmowało budowę jezdni, jednostronnego chodnika 
o  nawierzchni z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Podkowińskiego do ul. Wyczółkowskiego wraz z odwodnieniem. 

- ul. Pogodna 

Prace zostały zakończone i odebrane. 
W ramach zadania wykonano na odcinku 415 m wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nakładki z masy mineralno bitumicznej. 

W roku 2009 zostanie dodatkowo ułożona warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej 
na odc. ok. 400 m Umowa została zawarta w roku 2008, jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne przesunięto termin realizacji zadania do 29.05.2009 r.
- ul. Szczypiornicka

Prace zostały zakończone i odebrane.

W ramach zadania wykonano na odc. 685 m wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z masy asfaltowej.

- ul. Gliniana

Prace zostały zakończone i odebrane.

W ramach zadania na odc. 173 m wykonano wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej.
- ul. Zielona 

Prace zostały zakończone i odebrane

W ramach zadania wykonano na odcinku 125 m wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy z masy bitumicznej.

- ul. Zagorzynek 

Prace zostały zakończone i odebrane. Wykonano na odc. 250 m wzmocnienie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy z masy bitumicznej.
- ul. Dusznicka

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania na odc. ok. 130 m wykonano utwardzenie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. 

- ul. Wysoka,

Opracowano dokumentację techniczną na budowę, wyłoniono wykonawcę robót oraz przystąpiono 
do realizacji. Termin realizacji określono do 23.01.2009. Jednak z uwagi na okres zimowy 
i niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające w tym terminie właściwe wykonanie robót, termin realizacji został przesunięty.

- ul. Dybowskiego, Biernackiego,

Opracowano dokumentację techniczną oraz w ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin realizacji zadania - do 31.05.2009 r.

- ul. Szaniawskiego

Opracowano dokumentację techniczną oraz w ramach postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Planowany termin realizacji zadania - do 30.04.2009r.

- ul. Łęgowa

Opracowano dokumentację techniczną na budowę ul. Łęgowej wraz z odwodnieniem
i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej i przebudową linii napowietrznej nn.
- ul. Artylerzystów 

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ulicy wraz z uzupełnieniem odwodnienia i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej.
-ul. Kosynierów
Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ulicy wraz z uzupełnieniem odwodnienia.
- ul. Antyczna, Panońska i Prastara.

Wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego na budowę odwodnienia oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych obejmujących budowę nawierzchni oraz odwodnieniem 
w ul. Prastarej. Planowany termin realizacji  zadania - do 31.05.2009 r.
- ul. Chocimska, ul. Cieszyńska

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na budowę ww. ulic. 

- ul. Wierzbowa

Opracowano projekt budowlano wykonawczy na budowę przedmiotowej ulicy.

- ul. Niska

Zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Obecnie prowadzone są prace projektowe.

34
Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami 

W roku 2008 zakres rzeczowy prac na tym zadaniu został ograniczony  do przeprowadzenia analizy pod kątem ustalenia obszaru ulic, które będą objęte przebudową, w związku z czym nie poniesiono wydatków. Na środki niewygasające z upływem roku 2008 przekazano całą planowaną kwotę 300.000 zł, co umożliwi ogłoszenie konkursu na wykonanie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej na drogi. W roku 2009 realizacja inwestycji przekazana została do Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji.   

35
Przebudowa i budowa ciągu drogowego w ul. Saperskiej 

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano jezdnię 
o nawierzchni z masy bitumicznej, jednostronny chodnik wraz ze zjazdami na posesje 
o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odwodnienie oraz usunięcie kolizji telekomunikacyjnej.

Wydatkowano kwotę 932.529,88 zł w tym 95.121,88 zł z budżetu i 837.408 zł ze środków niewygasających w 2007 r.
36
Budowa ul. Kordeckiego (część gruntowa)

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię 
o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki i zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki brukowej  betonowej wraz z odwodnieniem. 

Wydatkowano kwotę 275.919,23 zł w tym 103.221,23 zł z budżetu i 172.698 zł ze środków niewygasających w 2007 r.
37
Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Sulisławice

Prace zostały zakończone i odebrane. Wykonano drogę szerokości 4 m o nawierzchni z masy mineralno – bitumicznej na długości 484 m. 

Wydatkowano kwotę 226.948,89zł. 

38
Wykonanie chodników na Trasie Bursztynowej przystosowanych do osób z dysfunkcją ruchową 

W roku 2007 podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę podjazdów na Trasę Bursztynową z terminem realizacji 31.03.2008 r. Projektant nie wywiązał się 
z zawartej umowy i nie przekazał przedmiotowej dokumentacji. W tej sytuacji odbyły się dwie rozprawy w sądzie w wyniku których, Projektant zadeklarował wolę opracowania projektu z uzupełnieniem wymaganych uzgodnień i uzyskaniem decyzji.

Nie poniesiono wydatków.
39
Wykonanie chodnika od strony ulicy Podmiejskiej 28 - szczyt budynku od strony klatki 8 w kierunku do przedszkola

Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika 
w zakresie wykonania nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Wydatkowano kwotę 42.593,49 zł
40
Adaptacja hal przy ul. Noskowskiej 7-9 na parking do składowania usuniętych pojazdów 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie usuwania pojazdów w 2008 r. zaszła konieczność zabezpieczenia miejsc parkingowych dla usuniętych pojazdów w celu ich bezpiecznego składowania. Na ten cel przeznaczono halę przy ul. Noskowskiej. Roboty związane z adaptacją zakończono 
w grudniu 2008 r. a ich koszt wyniósł 34.330,10 zł co stanowi 98,1 % planu.
41
Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM  

Zadanie znajduje się na etapie przygotowania. W ramach zadania wykonana zostanie rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja istniejącego budynku wraz z budową infrastruktury zewnętrznej. 
W 2008 r. opracowany został wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy na wykonanie nowej siedziby ZDM wraz z bazą techniczno -laboratoryjną. 
Płatności dokonane do 31.12.2008 r. a związane z przygotowaniem zadania do realizacji wyniosły 44.725,20 zł a kwotę 450.200 zł przekazano na wydatki niewygasające. Wykonanie planu wyniosło więc 494.925,20 zł tj. 100,0 % planu.
42
Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W 2008 r. na zadanie przeznaczono 5.108.110 zł, z czego wydatkowano 1.388.866,34 zł, 
a 3.033.000 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łącznie wykonanie planu wyniosło 4.421.866,34 zł tj. 86,6 %.
Ponadto wykorzystano 13.400 zł z wydatków niewygasających w 2007r. 

Poniesione wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z nabyciem gruntów m.in. na osiedlu Sulisławice, przy ul. Prostej, ul. Marii Skłodowskiej Curie, ul. Sosnowej, ul. Długiej, ul. Celtyckiej, ul. Długosza, ul. Wojciecha z Brudzewa, działki przeznaczonej pod poszerzenie cmentarza komunalnego oraz koszty podziałów i wyceny nieruchomości. 
Środki przekazane na wydatki niewygasające przeznaczono przede wszystkim na nabycie na rzecz Miasta, na cele inwestycyjne, działki położonej w obrębie geodezyjnym 106 Zagorzynek, co nastąpiło w styczniu 2009r. 
Niewykonanie planu wydatków w 2008r. wynika z braku wypłat odszkodowań za:

· unieważnienie nabycia w drodze zasiedzenia przez Skarb Państwa nieruchomości położonej przy ul. Lipowej nr 17 (sprawa toczy się w Sądzie Rejonowym),

· grunt przy ul. Dobrzeckiej 104a (sprawa toczy się w Sądzie Rejonowym),

· grunt pod drogi publiczne, przejęty z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisz (sprawa w toku)

43
Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Kwota 4.930.000 zł a więc 100,0 % planowanych środków została przekazana na podniesienie kapitału zakładowego w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W zamian 
za wniesiony do Spółki wkład finansowy, Miasto Kalisz objęło nowe udziały, odpowiadające wartością wniesionym środkom finansowym.

44
Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne  

Mimo opracowanego projektu, umowę na adaptację budynku podpisano dopiero w listopadzie 2008r. ze względu na długo trwają uzgodnienia z PKP w zakresie budowy przyłączy do budynku. Roboty rozpoczęły się po dokonaniu odpowiedniego zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego. 
Płatności z tytułu realizacji zadania dokonywane będą w 2009r i dlatego też wszystkie planowane środki w wysokości 2.300.000 zł przekazane zostały na wydatki niewygasające. 

45
Dotacja celowa dla zakładu budżetowego

Z planowanych 200.000 zł przekazano z budżetu dotację celową w wysokości 193.283,47 zł 
tj. 96,6 % planu. Środki te wykorzystane zostały na modernizację trzech werand w Żłobku Nr 3 
przy ul. Barbary i Bogumiła. 

46
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego
W ramach zadania zakupiono następujące oprogramowanie:


- system Informacji Prawnej LEX


- system Świadczenia Rodzinne 


- system Ewidencja \Mienia GEO-INFO SIGMA

Ponadto zakupiono dwa serwery z przeznaczeniem na serwer bazy danych dla systemu OTAGO 
i serwer internetowy oraz zaporę sieciową.
Poniesiono koszty w wysokości 129.660,90 zł, co stanowi 98,6 % planu

47
Wymiana szyb i podświetlenie oraz odnowienie tarczy i wskazówek zegara ratuszowego
Prace wykonano w związku ze złym stanem technicznym płaszczyzn szklanych tarcz zegara, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa obiektu i osób postronnych. 

W ramach zadania wymieniono ww. tarcze. Na powyższy cel wydatkowano 38.966,80 zł tj. 80,5 % planu.
48
Sklimatyzowanie pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

W ramach zadania dwukrotnie wyłaniano wykonawcę w ramach procedury zamówień publicznych. art. 4 pkt.8. gdyż w ciągu roku zwiększyły się środki na realizację zadania.
Zgodnie z pierwszą umową, której realizacja zakończyła się w lipcu, zainstalowano klimatyzację 
w 8 pomieszczeniach przy ul. Kościuszki, zgodnie z wnioskami złożonymi przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Urząd Stanu Cywilnego.
Druga umowa, zawarta w listopadzie, przewidywała zainstalowanie klimatyzacji w kolejnych 
8 pomieszczeniach, zajmowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych, Wydział Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Urząd Stanu Cywilnego. Roboty zakończono w grudniu. 

Ponadto na skutek awarii klimatyzatora w serwerowi UM w Ratuszu domontowano nowy klimatyzator.
Łącznie z planowanych 65.000 zł wydatkowano na powyższy zakres 63.151,40 zł co stanowi 97,2 % planu. 
49
Dofinansowanie zakupu samochodu oraz skutera dla Komendy Miejskiej Policji

W ramach zadania zakupiono samochody KIA, Fiat Brawo oraz skuter Piaggio. Łączna wartość dofinansowania  to 75.000 zł co stanowi 100,0 % planu.

50
Dofinansowanie modernizacji pomieszczeń sanitarnych Komendy Miejskiej Policji przy ul. Jasnej 

W ramach zadania przeprowadzono remont węzła sanitarnego w Komendzie Miejskiej Policji. 
Na powyższy cel przeznaczono z budżetu 60.000 zł, co stanowi 100,0 % planu

51
Dofinansowanie zakupu dwóch mierników prędkości dla Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu 

Na dofinansowanie zakupu mierników prędkości: radarowego i laserowego przekazano 22.000 zł, czyli wszystkie planowane środki.
52
Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy 
ul. Jasnej 3

Kwotę 500.000 zł tj. 100,0 % planu przekazano z budżetu na wykonanie prac remontowych budynku w ramach którego wymieniono również stolarkę okienną oraz instalację elektryczną.
53
Dofinansowanie modernizacji obiektów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy 
ul. Kordeckiego 

Na dofinansowanie robót modernizacyjnych, obejmujących wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej, rozbiórkę budynku magazynowego oraz zmodernizowanie pomieszczenia do obsługi psów służbowych przeznaczono 100,0 % planowanych środków tj. 240.000 zł.
54
Zakup i wymiana sprzętu transportowego

W ramach zadania, kosztem 1.964.520 zł zakupiono drabinę pożarniczą SD-37. Na powyższy cel przeznaczono środki z budżetu Miasta w wysokości  500.000 zł oraz 1.464.520 zł otrzymanych od Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji zleconej. 
55
Zakup wyposażenia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

W ramach zadania zakupiono następujące wyposażenie dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, stanowiące środki trwałe: klimatyzator, panele wyświetlające oraz pralnico – wirówkę. Wykorzystana kwota to 32.072,50 zł. 
56
System zabezpieczeń i kontroli dostępu

Zakupiono system Rejestracji Czasu Pracy i System Kontroli Dostępu, który zainstalowano w budynku monitoringu przy ul. Krótkiej. Koszt 25.981,12 zł stanowi 99,9 % planu.

57
Rozbudowa monitoringu wizyjnego 

W ramach zadania w sierpniu 2008r. zakończono wszystkie prace związane z adaptacją  budynku magazynowego przy ul. Krótkiej 5-7 na centrum dozorowe monitoringu wizyjnego. Poza robotami budowlanymi zamontowano także platformę dla osób niepełnosprawnych i przeniesiono z budynku portierni centrum monitoringu. Na powyższy cel wydatkowano 348.827,74 zł tj. 100,0 % planowanych środków.
58
Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta 

W czerwcu podpisano umowy na zakup i montaż dwóch syren alarmowych które zostały umieszczone na budynkach przy ul. Pułaskiego 33 i Al. Wolności 27. Koszt zadania wyniósł 26.364,20 zł co stanowi 100,0 % planu. 

59
Zakup broni pneumatycznej do czasowego unieszkodliwienia zwierząt

W ramach zadania zakupiono: aplikator ładowany od tyłu, zestaw do aplikatora, pudełko z 10 nabojami. Koszt 7.961zł stanowi 99,5 % planu.

60
Zakupy inwestycyjne

W ramach zadania zakupiono elektroniczną syrenę alarmową typu MOBILA 100, umożliwiającą ogłaszanie alarmów i komunikatów głosowych z dowolnego pojazdu mechanicznego. Koszt zakupu wyniósł 9.882 zł co stanowi 99,8 % planu.
61
Rezerwa celowa na inwestycje 

Na koniec roku pozostała nierozdysponowana rezerwa celowa na inwestycje w wysokości 66.800 zł.
62
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach podstawowych 

Wydatki na ten cel wyniosły w 2008r. 3.806.071,22 zł, co stanowi 99,4 % planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 455.034,89 zł na sfinansowanie części płatności. Środki te zostały przeznaczone na zakończenie: 

· modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej 18,

· modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Fabrycznej,

· modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Pomorskiej

· modernizację i termomodernizację Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych,,

· modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 przy ul. Mickiewicza,

· modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Sulisławickiej

· modernizację i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy

             ul. Wykopaliskowej

· modernizację i termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy

             ul. H. Sawickiej  3b. 

W roku 2008, w szkołach podstawowych zakończono wszystkie roboty modernizacyjne 
i termomodernizacyjne, realizowane w ramach Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych a ich koszt całkowity wyniósł 25 255 569,21 zł

63
Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 15  

W 2008r. wydatkowano z budżetu Miasta 1.048.696,91 zł co stanowi 99,2 % planu rocznego. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 617.519,83 zł na sfinansowanie części płatności. Budowę sali o powierzchni 906,03 m2 i kubaturze 7.100 m3 zakończono w listopadzie 2008r. a całkowity koszt wraz z I wyposażeniem, infrastrukturą techniczną i drogą p. pożarową wyniósł 2.418.696,91 zł .
64
Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18 

Dokumentacja techniczna na budowę kompleksu boisk opracowana została w 2007r. W roku 2008 ogłoszono przetarg i podpisano umowę na wykonanie robót. Do końca roku wydatkowano na ten cel 423.432,99 zł a kwotę 576.567 zł przekazano na wydatki niewygasające, co łącznie daje 100,0 % planu. Zadanie zakończone zostanie w 2009r. Do 31 grudnia 2008r. wykonano wszystkie prace ziemne, wykonano boisko trawiaste a boisko z poliuretanu przygotowano do ułożenia nawierzchni. Zakończono także prace związane z zagospodarowaniem terenu w tym m.in. oświetlenie, kanalizację deszczową, drenaż, chodniki, ławki i ogrodzenie. 
65
Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano zestawy do monitoringu wizyjnego w Szkołach Podstawowych nr 6 i nr 15. Koszt wyniósł 22.335 zł tj. 100,0 % planu.

66
Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano zestawy do monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu nr 1 i nr 11. Koszt wyniósł 21.000 zł tj. 100,0 % planu.

67
Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec 
W 2008r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowy na budowę boisk wraz z ogrodzeniem 
i małą architekturą, co stanowi ostatni już etap realizacji całego kompleksu dydaktyczno-sportowego na osiedlu Dobrzec. Wydatki na budowę boisk w 2008r. poniesiono w wysokości 1.195.601,53 zł 
a 873.834,00 zł przekazano na wydatki niewygasające. Łączne wykonanie wyniosło 2.069.435,53 zł 
tj. 100,0 % planu. Ponadto z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 4.636 zł. Całość zadania zakończona zostanie w 2009r. Do 31.12.2008r. zakończono roboty ziemne i przygotowawcze, chodniki, ogrodzenie, zieleń roboty sanitarne i elektryczne. Przygotowano także boisko do ułożenia nawierzchni sportowych.
68
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w gimnazjach 

W 2008r. wydatkowano z budżetu Miasta 745.542,75 zł co stanowi 98,1 % planu. Środki 
te przeznaczone zostały na wykonanie robót modernizacyjnych w  Gimnazjum nr 2 przy ul. Ciasnej 
i  Gimnazjum nr 4 przy ul. Polnej. Były to ostatnie prace, kończące wszystkie roboty modernizacyjne 
i termomodernizacyjne, realizowane w gimnazjach, w ramach Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych. Koszt całkowity robót, wykonanych w ramach Programu wyniósł 4.975.703,49 zł.
69
Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 3 przy ul. Teatralnej 

Zadanie wprowadzone do planu wydatków majątkowych 26.06.2008r – Uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza realizowane było poza Programem poprawy stanu technicznego placówek oświatowych. W sierpniu rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót, które zakończono 
w październiku. Koszt wymiany okien wyniósł 291.818,53 zł co stanowi 99,9 % planu.   

70
Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w liceach  

Wykonanie planu na 2008r. wyniosło 3.413.671,72 zł tj. 100,0 %. Z kwoty tej wydatkowano 2.505.711,72 zł a 907.960 zł przekazano na wydatki niewygasające. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 62.901,85zł na sfinansowanie części płatności. Do końca roku zakończono roboty modernizacyjne w I LO przy ul. Grodzkiej, w V LO przy ul. Piskorzewie 6 oraz zasadnicze prace modernizacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 przy ul. Kościuszki, objęte wcześniej opracowaną dokumentacją. Tym samym dobiegły końca roboty wykonywane 
w ramach Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych. Koszt całkowity robót, wykonanych w ramach Programu wyniósł 12.616.000,61 zł. Do wykonania pozostały jeszcze roboty, których nie obejmował projekt tj. wykonanie izolacji ścian zewnętrznych oraz robót modernizacyjnych w auli szkolnej, a także prace konieczne do zrealizowania w wyniku decyzji podjętych przez konserwatora zabytków.
71
Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego przy IV LO (w ramach Programu "Blisko Boisko”)
W 2008r. wydatkowano z budżetu 313.298 zł tj. 100,0 % planu. W kwocie tej 300.000 zł stanowiły środki pochodzące z dofinansowania Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 412.066,92 zł na sfinansowanie pozostałych płatności. Zadanie zakończono, oddano do użytku boisko do piłki nożnej o wymiarach 30x60 
z  nawierzchnią ze sztucznej trawy z pasami bocznymi, ogrodzeniem i oświetleniem. 
Jest to najnowocześniejsze, ogólnodostępne boisko do piłki nożnej w mieście. 

72
Wykonanie robót termomodernizacyjnych i modernizacyjnych w szkołach zawodowych  

Na zadanie wydatkowano 1.297.863,73 zł tj. 99,8 % planu oraz 62.901,85 zł z wydatków niewygasających w 2007r. W lipcu zakończono prace modernizacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów a w sierpniu  w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej. Wykonano także wentylację poddasza w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz ułożono płytki w szatni Zespołu Szkół Samochodowych przy ul. 3-go Maja. Tym samym zakończono realizację Programu poprawy stanu technicznego placówek oświatowych. Koszt całkowity robót, wyniósł 12.771.561,32 zł.

73
Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

W 2008r. rozpoczęto budowę sali, na co wydatkowano wszystkie planowane środki 
tj. 2.499.999,99 zł. Do końca roku wykonano wszystkie roboty rozbiórkowe, ziemne, ułożono fundamenty i wykonano elementy konstrukcyjne obiektu, mury fundamentowe, izolacje, ściany konstrukcyjne, strop nad parterem, klatki schodowe, ścianki działowe wykonano w 90 % a ponadto rozpoczęto montaż konstrukcji drewnianej dachu. Zgodnie z umową roboty powinny być zakończone do 30.06.2009r.

74
Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia  

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych 26.06.2008r – Uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza z założeniem realizacji w cyklu dwuletnim. Modernizacja obejmuje swym zakresem wymianę stolarki okiennej i elewację starego budynku, ocieplenie ścian, oraz nawierzchnię podwórka wewnętrznego. Prace rozpoczęły się w okresie wakacyjnym. W sierpniu zakończono wymianę stolarki okiennej, tak by umożliwić rozpoczęcie nauki od nowego roku szkolnego. Ponadto zakupiono schodołaz Climber dla osób niepełnosprawnych; opracowano projekt techniczny 
na wykonanie elewacji i robót wewnętrznych, a w grudniu wyłoniono ich wykonawcę, z którym podpisano umowę. Na powyższy zakres wydatkowano 103.646,64 zł a 146.300  zł przekazano na wydatki niewygasające. Plan roczny wykonany więc został w wysokości 249.946,64 zł tj.100,0 %.
75
Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego - szansą rozwoju Miasta Kalisza

Zadanie o wartości kwocie 630.000 zł, wprowadzone do planu w grudniu 2008r. realizowane jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego. Z uwagi na brak możliwości realizacji, planowane środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające, z terminem wykorzystania do 30.06.2009r.
76
Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych

Na realizację zadania wykorzystano 622.376,86 zł tj. 100,0 % planu. Do końca roku zakończono budowę 2 boisk z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wymiarach 24x44m dla Gimnazjum nr 4 przy 
ul. Polnej oraz dla Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki wraz z oświetleniem 
tj. dwa słupy z trzema naświetlaczami zewnętrznymi. Wykonano również kanalizację deszczową 
o długości 61,6 m i 93,1 m wraz z drenażami odwadniającymi. Zadania realizowane były w cyklu jednorocznym.
77
Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO 

W 2008r. rozpoczęła się budowa kompleksu boisk, na co wydatkowano 648.000 zł a kwotę 601.900 zł przekazano na wydatki niewygasające do wykorzystania w 2009r. Wykonanie planu wyniosło więc 1.249.900 zł tj. 100,0 %. Do końca roku wykonano wszystkie prace ziemne, chodniki, oświetlenie kanalizację deszczową i pozostałe prace związane z przygotowaniem boiska do ułożenia nawierzchni sportowych, co wykonane będzie w 2009r. 
78
Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych 
Zakres rzeczowy 2008r. obejmował przygotowanie dokumentacji. Wielobranżowy projekt budowlano -  wykonawczy sali gimnastycznej przy ul. 3 Maja w Kaliszu został opracowany, a wydatki wyniosły 74.420 zł tj. 100,0 % planu.
79
Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO   

W 2008r wydatkowano z budżetu Miasta 5.128.408,29 zł a 571.500 zł przekazano na wydatki niewygasające, co łącznie daje kwotę 5.699.908,29 zł tj. 100,0 % planu. Dodatkowo z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 279.517 zł na sfinansowanie części płatności 
za wykonane prace budowlane. Roboty związane z budową sali gimnastycznej zostały zakończone w sierpniu. W sierpniu zakończono także wyposażenie obiektu. Nowo powstały obiekt, wybudowany wraz z kotłownią posiada powierzchnię użytkową 1.923,98 m2 i kubaturę 18.677,9 m3 a jego wartość wraz z kotłownią, przyłączami wyniosła.  6.646.612,60 zł
W 2008r, rozstrzygnięto również przetarg i podpisano umowę na budowę boisk z terminem zakończenia w 2009r. Do końca grudnia wykonano wszystkie roboty ziemne i przygotowawcze, roboty elektryczne i sanitarne, wybudowano boiska do piłki plażowej i do piłki nożnej natomiast boiska do piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki oraz bieżnie i rozbieżnie przygotowane są do ułożenia nawierzchni syntetycznej. Zakończono także prace związane z zagospodarowaniem terenu a więc ogrodzenie, ławki, chodniki i zieleń
80
Licencja na korzystanie z systemu komputerowego NABÓR 

Zakupiono licencję systemu komputerowego wspomagania pracy placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki. Wykonanie planu wyniosło 98,4 % a koszt wyniósł 34.443,04 zł.
81
Zakup i instalacja w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

W ramach zadania z budżetu Miasta zakupiono i zainstalowano zestawy do monitoringu wizyjnego 
w Gimnazjum nr 1 oraz w Zespole Szkół nr 7. 

Ponadto wydatkowano środki z budżetu Powiatu na wykonanie prac w I Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 91.870,19 zł tj. 99,6 % planu.

82
Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej

Na zakup ortopedycznego stołu operacyjnego oraz respiratora noworodkowego wykorzystano 215.415,61 zł tj. 97,9 % planowanej kwoty 220.000 zł 
83
Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków   

Zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych Uchwałą Nr XXIII/365/2008 Rady Miejskiej 
z 29.05.2008r. Po dokonaniu gruntownych oględzin i pełnych szacunków okazało się, że inwestycja polegająca na adaptacji pomieszczeń po przedszkolu przy ul. 29 Pułku Piechoty na osiedlu Szczypiorno z przeznaczeniem na utworzenie w nich dziennego ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków będzie droższa niż zakładano na początku. 
Istotną kwestią co do podjęcia działań mających na celu wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na adaptację budynku oraz realizację planowanych działań było rozwiązanie umowy o ustanowieniu na rzecz Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” prawa użytkowania nieruchomości co skutkowało przejęciem budynku na stan Miasta. 
Decyzja Rady Miejskiej Kalisza zwiększająca wartość kosztorysową zadania podjęta została na Sesji w listopadzie, stąd działania w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji mogły być podjęte w grudniu, a umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego podpisana została w styczniu 2009r.
W związku z powyższym wszystkie planowane środki w wysokości 440.000 zł zostały przekazane 
na wydatki niewygasające.
84
System monitoringu CCTV Centrum Interwencji Kryzysowej 

Kwotę 34.000 zł (100,0 % planu) przeznaczono na zakup wyposażenia Centrum Interwencji Kryzysowej w kamery, co umożliwi pełniejszy nadzór nad bezpieczeństwem zamieszkujących w nim  kobiet i dzieci.
85
Zakup sprzętu nagrywającego i odtwarzającego do "Niebieskiego Pokoju" w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu

W ramach zadania w Centrum Interwencji Kryzysowej wykonano system rejestracji A/V Niebieski pokój tj. miejsce bezpiecznych przesłuchań, przyjaznych dzieciom, ofiarom i świadkom przemocy 
w rodzinie. Koszt zakupu wyniósł 12.000 zł, co stanowi 100,0 % planu.

86
Modernizacja łazienki wraz z systemem dostarczania centralnej wody użytkowej CWU dla Hostelu w Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu 

Na powyższy cel wydatkowano 19.620,90 zł tj. 98,1 % planu. 

87
Pomoc dla Wojewódzkiego Zakładu Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce w zakupie aparatury medycznej - zakup dwóch defibrylatorów

Na zakup dwóch defibrylatorów wykorzystano wszystkie planowane środki tj. 15.000 zł
88
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej 

W ramach zadania zakupiono następujące urządzenia: 
·  patelnia elektryczna 1szt.

·  zmywarka kapturowa 2szt.

·  suszarka 1szt.

Całkowity koszt wyniósł 40.600 zł co stanowi 100,0 % planu.
89
Modernizacja dachu, instalacji wodnej i c.o w budynku ŚDS "TULIPAN" 

Roboty modernizacyjne wykonane w 2008r. obejmowały ocieplenie dachu i jego pokrycie papą termozgrzewalną, naprawę instalację wodnej oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników i zaworów w ilości 46 sztuk. Na powyższy cel wydatkowano 117.467,50 zł tj. 100,0 % planowanych środków. 
90
Zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy TULIPAN przy ul. Widok 77  

W wyniku zmian dotyczących rodzaju windy oraz kwoty na realizację, zadanie wprowadzono do planu wydatków majątkowych 26.06.2008r – Uchwałą Nr XXV/389/2008 Rady Miejskiej Kalisza. 
W ramach zadania została  zakupiona winda typu GREEN LIFT o udźwigu 630 kg, przystosowana 
do przewozu osób niepełnosprawnych i zamontowana w szybie murowanym. Winda wyposażona jest w drzwi automatyczne, dwupanelowe, teleskopowe z regulacją prędkości otwierania i zamykania, interkomem, podświetlanymi przyciskami z oznaczeniem Braille’a, alarmem, oświetleniem awaryjnym, system łączności ze służbami ratunkowymi i zabezpieczeniem przed przygnieceniem pasażera. Koszt powyższego zakresu wyniósł 158.659,46 zł, co stanowi 79,3 % planu rocznego. 
91
Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych

W ramach zadania zakupiono 16 komputerów, 4 notebooki, 2 drukarki laserowe, na co wydatkowano  13.500 zł tj. 100,0 % planu.

92
Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy 
ul. Granicznej 1 w Kaliszu 

W ramach zadania w 2008 roku została wykonana dokumentacja projektowa oraz rozpoczęto realizację. Rozebrano pokrycia i konstrukcje stropu, podmurowano ściany piętra, ułożono 
i zabetonowano strop TERIVA, skuto tynki, wymurowano kominy do poziomu stropu górnego piętra. Na powyższy zakres wydatkowano 137.300 zł a 292.700 zł przekazano na wydatki niewygasające. Wykonanie planu wyniosło 430.000 zł tj. 100,0 %. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 
a roboty adaptacyjne zakończą się w 2009 r.  
93
Zakupy inwestycyjne
W ramach zadania zakupiono na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej serwer 
w kwocie 24.348,92 zł  co stanowi 97,4 % planu.
94
Klimatyzacja serwerowni i innych pomieszczeń MOPS

W ramach zadania zakupiono i zamontowano klimatyzatory do serwerowni i innych pomieszczeń MOPS. Koszt zakupu wyniósł 33.940,40 zł co stanowi 97,0 % planu.

95
Opracowanie dokumentacji projektowej dla nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej
Zadanie wprowadzono do planu 30 października 2008r. a więc pod koniec roku. Z uwagi 
na obowiązujące procedury podpisanie umowy na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego budynku przy ul. 25-go Pułku Artylerii 4-8wraz z boiskiem sportowym i placem zabaw mógł być podpisany na początku stycznia 2009r. Z tego względu planowane środki w wysokości 100.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasające.
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Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008 r. zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu to 129.977,50 zł co stanowi 100,0 % planu.

97
Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach zadania wykonano roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych 
z częściową wymianą stolarki okiennej. 
Koszt wykonanych robót wraz z dokumentacją projektową termomodernizacji budynku wyniósł 291.681,38 zł stanowi 100,0 % planu.
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Budowa ogrodzenia na posesji Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a

W ramach zadania wykonano i zamontowano płot betonowy okalający podwórze PUP oraz oddzielający posesję Urzędu od budynków gospodarczych sąsiedniej posesji .
Koszt zadania wyniósł 28.205,40 zł, stanowi 99,6 % planu.

99
Ogródki i place zabaw 

Na urządzenie placu zabaw w Parku Miejskim w pobliżu KTW przeznaczono w planie 250.000 zł, 
z czego wykorzystano 231.570 zł tj. 92,6 %. Środki te przeznaczono na wymianę nawierzchni piaskowej, ogrodzenie , instalację urządzeń zabawowych i rekreacyjno-sportowych, ławek oraz koszy na śmieci.
100
Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu  

Z planowanej w 2008r. kwoty wydatków w wysokości 42.956.610 zł wykorzystano 42.611.044,94 zł tj.  99,2% w tym:

· dokonano płatności na kwotę 34.114.134,28 zł (łącznie z różnicami kursowymi), w tym 7.316.125,34 zł pochodziło z Funduszu Spójności,
· uchwałą Rady Miejskiej Kalisz przekazano na wydatki niewygasające środki krajowe 
w wysokości 5.737.224 zł 
· środki z Funduszu Spójności w wysokości 2.759.686,66 zł do wykorzystania w 2009r. 
W 2008r. zaciągnięto pożyczki: z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 14.100.949,60 zł i z Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 1.626.354,17 zł. oraz środki bezzwrotne z Funduszu Spójności liczone w euro w kwocie 2.954.997,88 € wraz z odsetkami od środków FS w wysokości 15.848,09 €.  
W 2008r. prace prowadzone były na sześciu osiedlach tj.: Szczypiorno, Chmielnik, Winiary, Tyniec–Miła, Piwonice i  Majków. Na dzień 31.12.2008 r. wybudowano łącznie 63.376 m  m kanalizacji sanitarnej i 18.599,5 m kanalizacji deszczowej co oznacza zaawansowanie rzeczowe robót w 76,96%. Jednocześnie zaawansowanie finansowe wynosiło 68,21%.
Mimo przyspieszenia realizacji robót na osiedlach Piwonice i Majków o około 7 miesięcy, zaawansowanie realizacji zadania jest niższe od zakładanego. Główną przyczyną wystąpienia opóźnień w realizacji robót są:

· Liczne kolizje, na które wykonawca napotyka w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych oraz przekopów próbnych, wynikające z rozbieżności  w dokumentacji projektowej w stosunku do istniejącego stanu uzbrojenia,

· Konieczność opracowywania projektów zamiennych ze względu na brak zgody właścicieli 
na przejścia przez działki prywatne,

· Prowadzone negocjacje z władzami PKP w sprawie zmian wprowadzonych w warunkach dotyczących przejść sieci kanalizacyjnej przez teren PKP,

· Opracowywanie projektów zamiennych dla przyłączy elektroenergetycznych do wszystkich przepompowni ścieków, spowodowane zmiana warunków wydanych przez Zakład Energetyczny, polegających na zmianie lokalizacji złączy energetycznych w stosunku 
do zatwierdzonej pierwotnie dokumentacji technicznej.  
101
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia 

W planie na 2008r. ujęta była kwota 50.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie zadania 
do realizacji, w  tym opracowanie kosztorysów. Brak możliwości zabezpieczenia finansowego robót rekultywacyjnych przed 2010r. spowodował, że zrezygnowano ze zlecenia opracowania  kosztorysów, które powinny być wykonane nie wcześniej niż pół roku przed przetargiem na realizację, przesuwając ten zakres na rok 2009. 
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Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach  

Wykonanie planu 2008r. wyniosło 100,0 %, przy czym 283.700 zł przekazano na wydatki niewygasające a na płatności wykorzystano 397.117,69 zł. Ponadto z wydatków niewygasających 
w 2007r. wykorzystano kwotę 20.923,23 zł. Środki te pozwoliły na wykonanie oświetlenia części ul. J. Wanata, ul. Piaszczystej (II etap), ul. Dyngusowej i Kozienickiej oraz ul. Chochołowskiej. Zmodernizowano także rozdzielnicę pomiarowo- rozdzielczą, zasilająca oświetlenia Parku Miejskiego.
Zakończono budowę oświetlenia Wału Bernardyńskiego (od ul. Bażanciej do pętli przy Warszawce). W trakcie realizacji znajduje się budowa oświetlenia alejek w Parku Miejskim, na które pozyskane zostały środki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 
30.000 zł. 
Ponadto opracowano projekty oświetlenia, ul. Żytniej, Torowej, ronda przy ul. Czaszkowskiej, Rumińskiego i Fabrycznej oraz  podświetlenia elewacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10 i zlecono dokumentację na oświetlenie ul. Tynieckiej i Taczanowskiego, oświetlenia alejek Parku Miejskiego (etap II) i ul. Parczewskiego. 
103
Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych  

W 2008r. wykorzystano 838.836,85 zł z planowanej kwoty 921.472 zł, co stanowi 91,0 % planu. 

W omawianym okresie zakończono wszystkie zadania przewidziane do realizacji w 2008r. tj.:

· odwodnienie części ul. Częstochowskiej (od posesji PUiM do ul. Częstochowskiej) na długości (120,5 m) wraz z odtworzeniem nawierzchni (798,5 m2,),
· poszerzenie drogi osiedlowej w rejonie  ul. Podmiejskiej 34 i parkingi przy ul. Podmiejskiej 28,
· parkingi, chodnik i drogę w rejonie ul. Podmiejskiej 25a oraz wiatrołap w budynku Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury,

· nawierzchnię kolejnego odcinka ul. Armii Krajowej (878,75 m2) wraz z odwodnieniem (52 m) 
i oświetleniem,
· wykonanie krawężników przy ul. Św. Michała (odcinek od nr 107 do 140).
104
Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza 

Zadanie to zostało wydzielone z wcześniej realizowanego zadania p.n.” Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Dobrzecu, wraz z Sołectwem Dobrzec 
oraz na osiedlu Sulisławice” w związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na część dotychczasowego zakresu. 
W 2008r. wykorzystano 186.644,20 zł tj. 85,1 % planowanych wydatków, regulując część należności za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlach Sulisławice Kolonia, Dobrzec „P” i Dobrzec „Z” a także za kanalizację sanitarną w ul. Stanczukowskiego i Poznańskiej. Ponadto wykorzystano 18.422 zł z wydatków niewygasających w 2007r. na pokrycie części kosztów dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej w ul. Biskupickiej.
105
Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych  

W 2008r. zakończono:
· budowę sieci wodociągowej w ul. Piechurów ( na wysokości działek nr 21/3 i 21/4) o długość 45,69 m, 

· budowę sieci wodociągowej  w ul. Malaperta  o długości 56,65 m,

· budowę sieci wodociągowej w ul. Świetlanej do posesji przy ul. Sąsiedzkiej 58-62 o długości 18,00 m,

· kanalizację deszczową na terenie Centralnego Ośrodka Służby Więziennej przy ul. Wrocławskiej –  o długości 63,00 m,

· sieć wodociągową w ul. Saperskiej o dł. 119,05 m,

· kanalizację sanitarną w ul. Saperskiej o dł. 138,64 m,

· kanalizację sanitarną w ul. Kowalskiej  o dł. 90,44 m,

· sieć wodociągową w ul. Podkowińskiego o dł. 104,03 m,

· sieć wodociągową w ul. Pionierskiej o dł. 234,46 m,

· przełożenie wodociągu w części ul. Stawiszyńskiej.
W trakcie realizacji znajduje się:

· budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Niemojowskich 

· budowa sieci wodociągowej w części ul. Celtyckiej,

· budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. Złotej.
Opracowano także dokumentację na wykonanie:

· kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych, 

· kanalizacji deszczowej w ul. Polnej (na odcinku od. ul. Górnośląskiej do ul.  Młynarskiej) wraz 
z odtworzeniem nawierzchni, 

· kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierskiej,

· sieci wodociągowej w ul. Polanka, Iglastej i Legnickiej,

· sieci wodociągowej w rejonie ul. Rzymskiej,

· sieci wodociągowej w ul. Wojciecha z Brudzewa i Wał Piastowski
i zlecono opracowanie projektu rowu wprowadzającego ścieki opadowe do Prosny oraz przyłączy budynków przy ul. Wał Piastowski 126 i Wał Piastowski 128 do miejskiej sieci wodociągowej.
Wydatki na powyższe cele wyniosły w 2008r. 712.699,99 zł, co łącznie z kwotą 363.600 zł przekazaną na wydatki niewygasające stanowi 1.076.299,99 zł tj. 100,0 % planu. Ponadto z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 77.561,13 zł.

106
Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta 

Kwotę 197.903,23 zł a więc 100,0 % planu wykorzystano na modernizację nawierzchni placu przy Baszcie Dorotce, gdzie na powierzchni 916,10 m2 ułożono nową kostkę granitową. 
107
Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu 

W 2008r. w ramach zadania utwardzono ciąg pieszy na Wale Bernardyńskim na odcinku 
od ul. Spacerowej do ul. Stanczukowskiego (II etap zadania ), wykonując nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej na odcinku 834m. Ponadto wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na Wale Matejki na odcinku od Trasy Bursztynowej do stadionu na długości 494,5 m o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, na co pozyskano dofinansowanie z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł. 

Z planowanych. wydatków w wysokości 285.000 zł wykorzystano w 2008r 269.909,58 zł czyli 94,7 % planu. 
108
Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej 

Wykonanie planu 2008r. wyniosło 799.971 zł tj. 100,0 % planu, przy czym na pokrycie części kosztów dokumentacji wykorzystano 122.671 zł a 677.300 zł przekazano na wydatki niewygasające, 
do wykorzystania w 2009r. Ponadto wykorzystano 27.450 zł z wydatków niewygasających w 2007r.

Oba zadania znajdują się w fazie przygotowania do realizacji. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa cieku Krępicy, natomiast na ciek Piwonka przygotowane są podziały. Kolejnym etapem prac będą wykupy terenów. Uzyskano także decyzję o warunkach zabudowy na regulacje Piwonki. 
Do tej pory nie udało się uzyskać decyzji o warunkach zabudowy na Krępicę, ze względu na składane protesty.
109
Przebudowa miejskiej fontanny na Pl. Kilińskiego 

W ramach zadania zlecono opracowanie projektu wraz z wykonawstwem. Koncepcja fontanny „Nastroje” przedstawia trzy różne postaci ludzkie, symbolizujące ideę harmonijnego współistnienia ludzi. Po uzyskaniu uzgodnień konserwatora zabytków, rozpoczęto roboty obejmujące przebudowę fontanny, wyłożenie płytkami wewnętrznych ścian basenu, ułożenie płytek granitowych na jego dnie, zamontowanie zespołu pomp i dysz wodnych, oświetlenie elementów wodnych i ustawienie rzeźb. 
Na powyższy cel wydatkowano 212.074 zł tj. 99,8 % planu.

110
Modernizacja szaletu przy ul. Górnośląskiej 10 

Na roboty modernizacyjne obejmujące wykonanie instalacji wod.-kan. i instalacji elektrycznej, licowanie ścian płytkami, wykonanie posadzek, montaż armatury, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wydatkowano 139.940,29 zł tj. 100,0 % planu. Zadanie zakończono w sierpniu.
111
Umożliwienie bezpiecznego wejścia na prom na rzece Prośnie poprzez wykonanie schodów przy Wale Piastowskim 3 (przystań MDK)  

W ramach zadania wykonano nabrzeże przy wejściu na prom przy Wale Piastowskim 3, w tym nawierzchnię chodnika o pow. 67 m2, nawierzchnię żwirową o powierzchni 143,0 m2, zainstalowano wrota o szer. 4,0 m i wykonano schody w parku z betonu gr. 5 cm wraz z grysem i balustradą schodową, na co wydatkowano 24.997,87 zł tj. 100,0 % planu. 
112
Ustawienie barierek ochronnych wzdłuż Kanału Rypinkowskiego 
Z planowanych 80.000 zł wydatkowano 65.765 zł czyli 82,2 % planu. Środki te zostały przeznaczone na ustawienie barierek po obu stronach kanału o długości 262,5 m.

113
Dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej z przeznaczeniem na modernizację instalacji grzewczej 

Środki budżetowe w wysokości 30.000 zł (100,0 % planu) przeznaczone zostały na sfinansowanie gruntownej modernizacji instalacji grzewczej w Domu Muzyka i biurach Filharmonii Kaliskiej wraz 
z zakupem i montażem kotłów gazowych.
114
Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury

W ramach zadania wydatkowano w lipcu kwotę 6.000 zł oraz w listopadzie 15.500 zł co łącznie stanowi 100,0 % planu. Środki przeznaczono na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejskiego Ośrodka Kultury. Zakupiono zestaw monitoringu sceny – back line, dwie kolumny niskotonowe F8, dwie kolumny szerokopasmowe F150 i wzmacniacza mocy CL1200.
115
Malowanie elewacji obiektu przy ul. Górnośląskiej 66a (Wieża Ciśnień) 

W ramach zadania wykonano projekt remontu elewacji z kolorystyką budynku Wieży Ciśnień w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 66a oraz wykonano roboty obejmujące demontaż reklamy, naprawę tynku i malowanie farbami silikonowymi, naprawę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz opaskę zabezpieczającą przyziemie obiektu przed skutkami działania wód opadowych. 
Na powyższy zakres wydatkowano 64.468,60 zł tj. 100,0 % planu.
116
Zakupy inwestycyjne dla Biura Wystaw Artystycznych

Dotacja przekazana w wysokości 15.000 zł została wykorzystana w całości na zakup zestawu komputerowego, dwóch drukarek HPA3 (do projektowania i wydruku wydawnictw typu foldery, zaproszenia, małe katalogi) i OKI (do programu finansowo - księgowego), oprogramowanie 
do graficznego projektowania wydawnictw, programów  COREL DRAW, MS OFFICE oraz programu finansowo-księgowego SFINKS. 
117
Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury  

28 maja 2008r. rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji programowej i architektonicznej budowy biblioteki publicznej przy ul. Górnośląskiej. Zaprojektowane „sanktuarium książki” swym kształtem nawiązuje do książek leżących na bibliotecznej półce. Została również podpisana umowa 
na wykonanie wielobranżowego projektu Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
Wykonanie planu wyniosło 100,0 % przy czym 626.933,17 zł wydatkowano na pokrycie 80 % kosztów dokumentacji a 258.700 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2008r. 

Ponadto z wydatków niewygasających w 2007r. pokryto wynagrodzenia dla członków sądu konkursowego w łącznej wysokości 14.356 zł.
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Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka na zadanie "Integracja elektronicznych katalogów MBP w Kaliszu” 

Planowane środki w kwocie 48.787 zł przeznaczono na realizację przedsięwzięcia „Integracja elektronicznych katalogów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu” obejmującego zakup zestawów komputerowych, kodów paskowych, routerów WiFi oraz drukarek paragonowych. 
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Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie ul. Łódzkiej 19-29  

W 2008r. wydatkowano z budżetu 68.098,98 zł na sfinansowanie kosztów projektu oraz wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego. Ponadto część kosztów dokumentacji (22.082 zł) pokryto z wydatków niewygasających w 2007r. Z uwagi na fakt iż zadanie zgłoszone zostało do Ministra Sportu i Turystyki z wnioskiem o ujęcie go na liście inwestycji 
o strategicznym znaczeniu dla sportu, środki w wysokości 818.500 zł przekazano na wydatki niewygasające, co wraz z ewentualnym dofinansowaniem z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
(do 50 %) stanowić będzie źródło finansowania zadania w 2009r. 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie drenażu i nawierzchni boiska i bieżni, nowych trybun, zaplecza socjalnego, dróg i chodników, modernizację obiektów kubaturowych i budowę obiektów rekreacyjnych. 
120
Budowa Parku Wodnego 

W 2008r. wydatki z budżetu wyniosły 260.065 zł tj. 8,4 % planu. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z powodu braku realizacji zadania. 

Na sfinansowanie części kosztów wielobranżowej dokumentacji technicznej wykorzystano także 801.540 zł z wydatków niewygasających w 2007r. 
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Budowa krytego lodowiska 
Wszystkie środki planowane na zadanie w 2008r. w kwocie 2.024.200 zł przekazane zostały 
na wydatki niewygasające. Pierwszy ogłoszony przetarg na realizację z uwagi na wysokie koszty został unieważniony. W sierpniu ogłoszono nowy przetarg na przeprojektowanie i wykonanie lodowiska przy zastosowaniu tańszych rozwiązań. Postępowanie zakończyło się podpisaniem 
w grudniu umowy na zaprojektowanie i budowę zadaszonego lodowiska na osiedlu Dobrzec 
o wymiarach tafli 20x45 m, wraz z zapleczem socjalno - szatniowym, nagłośnieniem i oświetleniem. 
W 2008r. z wydatków niewygasających w 2007r. wykorzystano 24.278 zł na sfinansowanie kosztów dokumentacji.
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Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2  

W 2008r, zgodnie z planem zlecono projekt budowlano-wykonawczy budowy pawilonu administracyjno-socjalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą  przy Wale Matejki 2-4. Dokumentacja została opracowana a z planowanych 74.000 zł wykorzystano 73.810 zł tj. 99,7% planu.

123
Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego na zakup pompy wraz z oprzyrządowaniem do podlewania boiska przy Wale Matejki

Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu wyniosła 29.566,70 zł tj. 98,6% planu. Środki te przeznaczono na zakup pompy wraz z oprogramowaniem do podlewania płyty boiska. 

124
Dotacja celowa  dla zakładu budżetowego 

Ujęta w planie dotacja w wysokości 638.000 zł przeznaczona była na zakup estrady wraz 
z oświetleniem (488.000 zł) i wykonanie systemu rejestracji obrazu i dźwięku na stadionie przy Wale Matejki 2-4 (150.000 zł). Na pokrycie kosztów zakupu estrady wraz z oświetleniem przekazano 
dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji 396.466,58 zł, natomiast dotacja na zakup systemu rejestracji obrazu i dźwięku na stadionie nie została przekazana z uwagi na unieważnienie przetargu nieograniczonego z powodu wad prawnych jakie zawierały złożone oferty.
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