WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA

ZA I PÓŁROCZE 2009r.

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2009r. wynosił 99.122.343 zł. 
W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca do kwoty 121.179.972 zł. Głównym źródłem wzrostu wydatków majątkowych były: nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek lat ubiegłych oraz zwiększone dochody.


Z planowanych wydatków wykorzystano 34.065.874,41 zł, co stanowi 28,1%. Po dodaniu kwoty 2.786.116,90 zł stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2009r. (wartość wystawionych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał w lipcu br), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 30,4%. Ponadto w I półroczu z wydatków niewygasających (majątkowych) wykorzystano niecałe 17 milionów złotych.  
Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej 
i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

	l.p
	NAZWA  ZADANIA
	Plan po zmianach
	Wykonanie za I
     półrocze 
	% wykonania (4:3)

 
	udział % w wydatkach majątkowych

 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	OGÓŁEM 
	121 179 972,00
	34 065 874,41
	28,1
	100,0

	1
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę
	1 877 755,00
	153 009,11
	8,1
	0,4

	2
	DZIAŁ 600 Transport i łączność
	37 145 350,00
	5 577 151,86
	15,0
	16,4

	3
	DZIAŁ 630 - Turystyka
	378 926,00
	0,00
	0,0
	 

	4
	DZIAŁ 700  - Gospodarka mieszkaniowa
	7 820 000,00
	7 078 654,46
	90,5
	20,8

	5
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna  
	894 000,00
	86 917,16
	9,7
	0,3

	6
	DZIAŁ 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
	2 100 000,00
	1 719 520,00
	81,9
	5,0

	7
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie 
	9 604 354,00
	4 960 126,07
	51,6
	14,6

	8
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia
	900 000,00
	249 610,00
	27,7
	0,7

	9
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna 
	1 906 800,00
	95 501,56
	5,0
	0,3

	10
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	20 000,00
	0,00
	0,0
	 

	11
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
	194 040,00
	68 783,99
	35,4
	0,2

	12
	DZIAŁ 900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	47 681 147,00
	13 209 412,04
	27,7
	38,8

	13
	DZIAŁ 921  Kultura  i ochrona dziedzictwa narodowego 
	986 600,00
	536 600,00
	54,4
	1,6

	14
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport
	9 671 000,00
	330 588,16
	3,4
	0,9


Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

1. Inwestycje ciepłownicze realizowane zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków przyłączeniowych do istniejącej sieci cieplnej

W I półroczu zakończono budowę przyłącza do budynku przy ul. Armii Krajowej 37-41 oraz rozpoczęto budowę przyłączy sieci cieplnej do budynków przy ul. Górnośląskiej 29-33, ul. Dobrzeckiej 37-39, do budynku handlowego przy ul. Granicznej 80-82 a także projektowanie przyłącza do budynku ul. Podmiejska 29; podpisano umowę na dostawę i montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego 
w węźle cieplnym przy ul. Armii Krajowej 37-41. Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę sieci cieplnej wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ul. ks. Piotrowskiego
Do końca czerwca wykorzystano 12.815,26 zł z planu na 2009r. i 37.100 zł z wydatków niewygasających w 2008r. 
2. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta  
Do końca czerwca oddano do użytku rozdzielczą sieć cieplną do budynku ul. Armii Krajowej 
37-41 na os. Dobrzec. Ponadto rozpoczęto realizację sieci cieplnej w rejonie ul. Górnośląskiej 29-33, ul. Asnyka 35 i ul. Zgodnej 4 na os. im. M. Dąbrowskiej oraz przebudowę sieci cieplnej na terenie osiedla Kaliniec w Kaliszu- zadanie IV. Zlecono także opracowanie dokumentacji budowy sieci w Alei Wojska Polskiego oraz ogłoszono przetarg na przebudowę sieci cieplnej na terenie osiedla XXV Lecia (zad. VII) i na terenie osiedla M. Dąbrowskiej etap II. Płatności dokonane z budżetu 2009r. wyniosły 140.193,85 zł a z wydatków niewygasających  w 2008r. 134.500 zł. 
W I półroczu złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach WRPO, projektu p.n. „Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza 
i oszczędności energii”. Ponadto w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy opracowano i złożono zarys projektu p.n. „Przebudowa Ciepłowni Rejonowej i komunalnej sieci ciepłowniczej dla poprawy efektywności energetycznej i ochrony powietrza miasta Kalisza” . Decyzje 
o zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania zapadną w II półroczu.
3. Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu 

W I półroczu wydatkowano 12.200,00 zł w ramach kosztów opracowania studium wykonalności projektu, o którym mowa w Uchwale Nr XXXIV/508/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.04.2009r. 
w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego 
w Kaliszu” w ramach Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego”, schemat II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu publicznego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

Dalsze płatności realizowane będą w II półroczu. 
4. Budowa Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Częstochowskiej

Prace budowlane zostały zakończone w roku 2005. W roku 2009 zrealizowano jedynie płatności za wykonane prace, wydatkując 2.500.000 zł z budżetu 2009r. tj. 100% planu.
5. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej 


   Aktualnie opracowywany jest projekt budowlano - wykonawczy na budowę przedmiotowego odcinka. Wobec braku zgody niektórych właścicieli posesji w rejonie ulic: Korczak i Dobrzeckiej - przez które przebiegać będzie  projektowana trasa - na wejście przedstawicieli Biura Projektowego w celu dokonania niezbędnych prac geodezyjnych, geologicznych i pomiarowych, wydłużono termin opracowania dokumentacji technicznej do dnia 10.12.2009r. Obecnie trwają rozmowy z właścicielami nieruchomości w celu umożliwienia wstępu projektantom. 


    W ubiegłym roku został złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym. W chwili obecnej trwa procedura oceny merytorycznej I stopnia. 

W I półroczu na zadaniu nie poniesiono wydatków. 

6. Budowa Trasy Bursztynowej (II etap)

„Budowa Trasy Bursztynowej na odc. od ul. Dworcowej do  ul. Częstochowskiej.”

      W oparciu o opracowany w 2008r. projekt budowlano – wykonawczy budowy Trasy Bursztynowej na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Częstochowskiej uzyskano decyzje udzielające pozwolenia na realizację inwestycji drogowej ( w trybie „ specustawy”)  odpowiednio od Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezydenta Miasta Kalisza. Złożono ostateczny wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Trwa przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu. 

Ze środków 2009r. wydatkowano kwotę 896.631,80 zł na wykup nieruchomości pod planowaną inwestycję oraz na opracowanie dokumentacji projektowej.
7. Przedłużenie ul. Obozowej do ul. Zachodniej


Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na budowę przedłużenia ul. Obozowej do ul. Zachodniej. Termin opracowania 30.09.2009r. 

W I półroczu nie poniesiono  żadnych wydatków.
8. Budowa drugiej jezdni ul. Nowy Świat - przebudowa ul. Lipowej, Handlowej i Rzemieślniczej

Roboty zostały zakończone i odebrane w roku 2008. W roku bieżącym pozostały jedynie do uregulowania ostatnie płatności za wykonane prace. Planowaną kwotę 144.204,65 zł ze środków 2009r. wykorzystano w całości.
9. Przebudowa ul. Skarszewskiej od ul. Stawiszyńskiej do Al. Gen. Sikorskiego wraz 
z odwodnieniem, oświetleniem i ścieżką rowerową

      Z uwagi na zagrożenie katastrofą budowlaną budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy 
ul. Skarszewskiej 6, prace drogowe w rejonie tej posesji zostały wstrzymane. Na podstawie wykonanej ekspertyzy stanu technicznego budynku, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał nakaz rozbiórki budynku, od którego właściciel posesji odwołał się do Wojewódzkiego Nadzoru Budowlanego. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia, wszelkie prace budowlane w rejonie posesji zostały wstrzymane. Roboty budowlane na pozostałym odcinku zostały zakończone i odebrane w roku 2008.

W I półroczu wydatkowano z budżetu 2009r.kwotę:686.135,69 zł na sfinansowanie wykonanych już robót
10. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

      Obecnie opracowany jest projekt budowlano-wykonawczy na połączenie ul. Stawiszyńskiej 
z ul. Szeroką. Po opracowaniu i uzyskaniu prawomocnej decyzji – zgody na realizację inwestycji drogowej, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Zostały zakończone i odebrane roboty budowlane obejmujące przebudowę skrzyżowania ulic: Godebskiego – Stawiszyńska na skrzyżowanie typu rondo. 

W I półroczu wydatkowano kwotę 594.534, 94 zł z wydatków niewygasających w roku 2008. 

11. Przebudowa i modernizacja dróg publicznych stanowiących Trakt Kalisko - Wieluński na odcinku ul. Księżnej Jolanty od ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytna do granic Miasta

      Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na budowę ul. Ks. Jolanty na odc. od 
ul. Częstochowskiej do ul. Starożytnej oraz ul. Starożytnej na odc. od ul. Ks. Jolanty do 
ul. Pokrzywnickiej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Pokrzywnicką. Termin opracowania 14.09.2009r. 

W dniu 27.05.2009r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę 
ul. Starożytnej od ul. Pokrzywnickiej do granicy miasta. Termin realizacji 15.11.2009r.

Do opracowania projektu budowlano – wykonawczego na budowę mostu ks. Jolanty w ciągu 
ul. Starożytnej, w terminie do 30.04.2009r., zobowiązał się projektant podczas rozprawy sądowej 
w zamian za odstąpienie od naliczania kar umownych za nieterminowe wykonanie innego projektu. Do dnia dzisiejszego projekt nie został opracowany i przekazany Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu. Pomimo zapewnień projektanta, dokumentacja nie została opracowana. Wobec powyższego przystąpiono do wszczęcia procedury przetargowej, mającej na celu wyłonienie autora dokumentacji na budowę ww. mostu. 

W I półroczu wydatkowano kwotę: 136,53 zł ze środków 2009 r.

12. Budowa mostu na Swędrni i modernizacja ul. Łódzkiej na odcinku od mostu do granic miasta

Zgodnie z zawartą ugodą podczas rozprawy sądowej o naliczenie kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej, projekt winien być opracowany i przekazany do Zarządu  Dróg Miejskich w Kaliszu w terminie do 31.03.2009r. Do dnia  dzisiejszego projektant nie wywiązał się 
z ciążących na nim zobowiązań. Wobec powyższego, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu odstąpił od zawartej umowy i podjął stosowne czynności w kierunku wyciągnięcia konsekwencji. Ponadto wszczęto procedurę mającą na celu ponowne wyłonienie autora dokumentacji technicznej na budowę przedmiotowego mostu. Po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, ogłoszony zostanie przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace przygotowawcze oraz wybudowana zostanie kładka, stanowiąca przeprawę na czas budowy mostu. Realizacja zadania przewidziana jest do roku 2012.

W I półroczu nie poniesiono  żadnych wydatków.

13. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej i Dobrzeckiej wraz z wyprofilowaniem przebiegu drogi

            Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Złożono wniosek do Wojewody Wielkopolskiego 
o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. Niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.  

Ze środków 2009r. wydatkowano kwotę: 2.275,00 zł. 
14. Przebudowa ul. Wrocławskiej  na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta

      Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy projektu budowlano – wykonawczego, z terminem składania ofert do 03.08.2009r.

W I półroczu nie poniesiono  żadnych wydatków.

15. Przebudowa skrzyżowania ulic: Nowy Świat, Legionów, Ułańska


      Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania. Z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, wydłużono termin opracowania do 31.08.2009r. Niezwłocznie po weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej wszczęta zostanie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych

W I półroczu nie poniesiono  żadnych wydatków.

16. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem  Drogowym etap I

Trwają przygotowania do uruchomienia projektu polegającego na koordynacji istniejącej sygnalizacji świetlnej w obrębie węzła przy al. Wojska Polskiego, stanowiącego połączenie al. Wojska Polskiego z realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obwodnicą Skalmierzyc (stanowiącą ciąg drogi krajowej nr 25) wraz z sygnalizacją świetlną. Prace planowane są do zakończenia w IV kwartale br.
17. Zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu

Kosztem 58.978,24 zł zakupiono samochód marki Fiat Doblo na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich. 
18. Budowa ścieżek rowerowych z możliwością bezpiecznego wyjazdu z centrum miasta

      W ramach zadania wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy na Wale Staromiejskim na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Bankowej. Obecnie trwają prace projektowe. Niezwłocznie po opracowaniu dokumentacji projektowej wszczęta zostanie procedura przetargowa, mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

W I półroczu nie poniesiono  żadnych wydatków.

19. Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Legionów z ul. Polną


      Prace budowlane zostały zakończone w roku 2008. W 2009r. pozostały do zrealizowania  płatności za wykonane roboty.

W I półroczu wydatkowano kwotę: 165.647,99 zł ze środków 2009 r
20. Budowa dróg osiedlowych  

Do końca czerwca wydatkowano łącznie kwotę: 3.293.239,46 zł w tym:

· z wydatków niewygasających w 2008 – 2.266.426,39 zł

· z budżetu na 2009  - 1.026.813,07 zł  



W ramach realizacji inwestycji, pracami objęto następujące ulice:
- ul. Kosynierów



Zadanie zostało zakończone i odebrane. 

- ul. Chocimska i Cieszyńska



Zadanie zostało zakończone i odebrane.

- ul. Wierzbowa



Uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, na który wpłynęły dwie oferty.  Planowany termin zakończenia prac 30.09.2009r. 

- ul. Niska



Opracowana została dokumentacja branży drogowej. Z uwagi na brak możliwości włączenia kanału deszczowego z ul. Niskiej do kanału w ul. Porzeczkowej, podjęto decyzję o opracowaniu dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na wyprowadzenie kanału deszczowego poprzez wał przeciwpowodziowy i odprowadzanie wód opadowych do rzeki Prosny. Termin opracowania – sierpień 2009r.  Niezwłocznie po weryfikacji dokumentacji projektowej wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót  budowlanych. 

- ul. Artylerzystów

Prace zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. 

- ul. Łęgowa



Zakończone zostały prace projektowe. W chwili obecnej trwają procedury związane z uzyskaniem zgody na realizację inwestycji drogowej (w trybie specustawy). Niezwłocznie po uzyskaniu prawomocnej decyzji – pozwolenia na budowę, wszczęta zostanie procedura mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- ul. Agrestowa i odc. ul. Wydarte



Opracowano projekt budowlano - wykonawczy. Z uwagi na brak możliwości włączenia kanału deszczowego w ul. Agrestowej do kanału w ul. Porzeczkowej, wody opadowe z ul. Agrestowej będą odprowadzane bezpośrednio do rzeki Prosny poprzez kanał deszczowy w ul Niskiej. W tej sytuacji prace budowlane będą rozpoczęte  po wykonaniu kanału deszczowego w ul. Niskiej. 

- ul. Otwinowskiego



Opracowano dokumentację techniczną. Trwa przygotowanie procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót  budowlanych.  

- ul. Stefana Batorego, Bolesława Krzywoustego, Władysława Jagiełły, Mieszka I, Władysława Łokietka



Aktualnie opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy na budowę ww. ulic. Niezwłocznie po weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej wszczęta zostanie procedura mająca na  celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- ul. Kazimierza Wielkiego



Aktualnie opracowywany jest projekt budowlano-wykonawczy na budowę ww. ulicy. 

- ul. Wanata



Trwają roboty budowlane z terminem zakończenia do 29.07.2009r.  

- ul. Piekart



Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, na który wpłynęły 4 oferty. Planowany termin zakończenie prac - 31.08.2009r. 

- ul. Potulna



Opracowano dokumentacje projektową. Po zakończeniu prac związanych z budową kanalizacji, rozpoczną się roboty obejmujące budowę nawierzchni. Planowany termin zakończenia prac 30.09.2009r. 
- ul. Raciborskiego i ul. Kopernickiego



Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ww. ulic. W przygotowaniu wszczęcie  procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ul. Izerska



Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ww. ulicy. W przygotowaniu wszczęcie  procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ul. Łomnicka,



Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ww. ulicy. W przygotowaniu wszczęcie  procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- ul. Łysogórska



Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ww. ulicy. W przygotowaniu wszczęcie  procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ul. Babiogórska



Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ww. ulicy. W przygotowaniu wszczęcie  procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
- ul. Macedońska



Opracowano projekt budowlano-wykonawczy na budowę ww. ulicy. W przygotowaniu wszczęcie  procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

- ul. Wysoka

Zadanie obejmujące budowę ul. Wysokiej na odc. od ul. Korczak do ul. Poznańskiej zostało zakończone  i odebrane. 

- ul. Dybowskiego i ul. Biernackiego


Zadanie zostało zakończone i odebrane. 

- ul. Szaniawskiego


Zadanie zostało zakończone i odebrane. 

- ul. Prastara


Zadanie zostało zakończone i odebrane.

- ul. Szpilowskiego

Zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin opracowania 30.11.2009r.
21. Przebudowa ul. Częstochowskiej na odc. od ul. Teatralnej  do ul. Nowy Świat


      Trwa procedura związana z rozstrzygnięciem przetargu na wyłonienie wykonawcy projektu budowlano - wykonawczego. Planowany termin zakończenia prac projektowych 30.11.2009 

W I półroczu nie poniesiono wydatków.
22. Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica

      Na ogłoszony przetarg na wyłonienie autora dokumentacji technicznej wpłynęła jedna oferta. Aktualnie trwa jej analizowanie. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

23. Przebudowa ul. Handlowej na odc. od ul. Rzemieślniczej do ul. Legionów

      Na zaproszenie do składania ofert na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dwukrotnie wpłynęły oferty, których kwota przekraczała środki jakie w planie przeznaczone były na opracowanie dokumentacji. Na kolejne zaproszenie wpłynęła  jedna oferta, która jest aktualnie analizowana.  

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

24. Przebudowa ul. Widok na odc. od ul Harcerskiej  do Alei Wojska Polskiego

Zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. Termin opracowania 15.11.2009r. 

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

25. Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów

      Na ogłoszone zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej nie wpłynęła żadna oferta. Zaproszenie ponowiono. Otwarcie ofert 31.07.2009r. 

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

26. Przebudowa dróg i placów w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Staszica

      Opracowano projekt budowlano - wykonawczy. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. 

Wydatkowano kwotę: 15.000 zł ze środków 2009r.
27. Likwidacja kolein  w al. Wojska Polskiego

            Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu mającego na celu wyłonienie autora projektu budowlano-wykonawczego.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

28. Remont mostu na Kanale Rypinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej

            Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

29. Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego wraz z przyległymi ulicami  
Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu wokół Ratusza oraz ulic: Śródmiejskiej, Zamkowej i Kanonickiej, na który wpłynęły 3 oferty, został unieważniony. Komisja 
w 9-osobowym składzie nie wybrała laureata konkursu i nie przyznała nagród, ponieważ przedstawione prace nie uwzględniały w pełni wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w zakresie wartości historycznych, w tym zabytkowego układu przestrzeni miejskiej, a zaproponowane rozwiązania ukształtowania przestrzeni publicznej, nie zostały harmonijnie wkomponowane 
w otoczenie i nie podniosłyby atrakcyjności tego terenu. Dalsze działania podjęte zostaną 
w II półroczu.
30. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką

            Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

31. Budowa przedłużenia ul. Hanki Sawickiej do ul. Dobrzeckiej wraz z modernizacją odcinka ul. Dobrzeckiej do Ronda

            Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

32. Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej

      Ogłoszono przetarg w celu wyłonienia autora projektu budowlano – wykonawczego. Termin składania  ofert 24.07.2009r.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

33. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe

Stany prawne gruntów znajdujących się w pasie drogowym regulowane są na bieżąco. 
W I półroczu wypłacono odszkodowania na kwotę 35.251,76 zł
34. Wykonanie brakującego odcinka ul. Armii Krajowej (do Żłobka nr 4) 
Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Termin opracowania 30.11.2009r.  

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

35. Przebudowa jezdni ul. M. Dąbrowskiej. 

      Na ogłoszony przetarg na wyłonienie autora dokumentacji technicznej wpłynęła jedna oferta. Aktualnie trwa jej analizowanie.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

36. Naprawa nawierzchni drogi ul. Bogumiła i Barbary 

      Zakończone i odebrane zostały prace związane z przebudową jednostronnego chodnika i parkingu na odc. od ul. Młynarskiej do ul. M. Dąbrowskiej. 

Aktualnie trwają prace związane z remontem nawierzchni jezdni na całej długości ul. Bogumiła 
i Barbary. Termin zakończenia prac 31.07.2009r.

Wydatkowano kwotę: 9.700,00 zł ze środków 2009r.

37. Modernizacja ul. Polnej od ul. Południowej do ul. Budowlanych

            Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego.

W I półroczu nie poniesiono wydatków.

38. Ulica Szewska – modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła; 

Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu mającego na celu wyłonienie wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego
39. Wykonanie utwardzonego przejścia pomiędzy ulicami Graniczna/Mickiewicza/Dobrzecka. 

      Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wyłoniono także wykonawcę prac budowlanych. Termin realizacji robót  do 25.08.2009r. Wydatkowano kwotę: 976,00 zł z budżetu 2009r.

40. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Podmiejskiej od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte. 

      Trwają prace budowlane obejmujące budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od 
ul. Podmiejskiej do ronda Westerplatte. Prace budowlane powinny być zakończone do dnia 31.07.2009r, natomiast nasadzenia zieleni do 15.10.2009r.  

Wydatkowano kwotę: 1.281,39 zł ze środków 2009r.

41. Wykonanie zjazdów dla osób niepełnosprawnych z Trasy Bursztynowej

            Trwa sprawdzanie projektu, m.in. pod kątem wymagań dla osób niepełnosprawnych. Po zakończeniu weryfikacji zadanie zostanie niezwłocznie przygotowane do realizacji. 


W I półroczu nie poniesiono wydatków.  
42. Modernizacja ul. Żwirki Wigury na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Braci Niemojowskich 
i przebudowa ul. Hożej 

             Zlecono opracowanie projektu budowlano – wykonawczego z terminem opracowania do 31.08.2009r.  Niezwłocznie po weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej wszczęta zostanie procedura 
w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.


W I półroczu nie poniesiono wydatków.
43. Budowa chodnika wzdłuż ul. Biskupickiej

            Opracowano projekt budowlano-wykonawczy. Wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

      Wydatkowano kwotę: 7.320,00 zł ze środków 2009r.

44. Przebudowa chodników na ul. Asnyka (od Polnej do Konopnickiej)

            Opracowano dokumentację techniczną. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych.

Termin realizacji prac 31.08.2009r. 

Wydatkowano kwotę: 976,00 zł ze środków 2009r.

45. Budowa parkingu przy ul. Krótkiej 

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, przebudowano ogrodzenie 
i wykonano chodnik, na co wydatkowano do końca czerwca 13.623,74 zł
46. Modernizacja dróg w części nie objętej dofinansowaniem ze środków unijnych

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków; realizowano natomiast i zakończono prace związane z modernizacją ul. Długiej, gdzie po wykonaniu frezowania ułożono warstwę ścieralną na powierzchni 877 m2.  Pierwsze płatności z tytułu realizowanych robót nastąpiły w lipcu. W lipcu zlecono także zaprojektowanie i wykonanie wpustów deszczowych do nowo wybudowanej kanalizacji deszczowej oraz wymianę krawężników w ul. Lubelskiej na odcinku 165 m oraz modernizację odcinka 
ul. Podmiejskiej w Kaliszu. 
47. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości minimum 4m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb Kalisz

Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka ul. Celtyckiej o dł. 400 m. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto umowę na realizację. Planowany termin zakończenia prac 31.08.2009r. 

W I półroczu nie poniesiono wydatków

48. Przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ul. Armii Krajowej w Kaliszu

Brak realizacji w I półroczu. Zadanie wprowadzone zostało do planu na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 25.06.2009r.

49. Adaptacja i remont budynku przeznaczonego na siedzibę ZDM

W maju wyłoniony został wykonawca i rozpoczęły się roboty. W roku bieżącym realizowane są prace związane z adaptacją pomieszczeń, budową parkingów i ogrodzenia, co pozwoli na przeprowadzenie się Zarządu Dróg Miejskich do nowego obiektu, natomiast prace przy ociepleniu budynku oraz zakończenie budowy laboratorium i pozostałe prace budowlane planowane są na rok przyszły. Pierwsze płatności za realizowane zadanie dokonane zostały w lipcu.
50. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Prosny

W kwietniu złożony został wniosek o dofinansowanie z WRPO projektu „Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu na cele aktywnej turystyki wodnej”. Pierwsze wystąpienie o dofinansowanie zadania zakończyło się niepowodzeniem, ze względu na brak dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę. Aby więc skutecznie złożyć wniosek w kolejnym naborze (najwcześniej jesienią bieżącego roku), konieczne było posiadanie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę. 
Do końca czerwca podpisano umowy i rozpoczęto prace związane z opracowaniem projektu zagospodarowania nabrzeży Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Zawodzia oraz dachu na budynku MDK. Ogłoszono także przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu kładki wiszącej pieszo-rowerowej wraz z dojazdami nad rzeką Prosną. Pierwsze płatności dokonane zostały w lipcu 
51. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

W I półroczu wykorzystano 1.959.895,85 zł środków planowanych w budżecie na 2009r. Przeznaczono je m.in. na:

· odszkodowanie za nabycie na cele publiczne gruntu przy ul. Dobrzeckiej,
· nabycie z mocy prawa własności gruntu pod drogi publiczne na osiedlu Dobrzec i osiedlu 
      Sulisławice, 

· nabycie na rzecz Miasta działek gruntu pod drogi na osiedlu Sulisławice, przy ul. Saperskiej, 
      przy ul. Kordeckiego, przy ul Piaszczystej oraz pod drogę dojazdową do lasu przy 
      ul. Starożytnej, 

· wypłatę odszkodowań za nowo powstałe drogi w związku ze scaleniem i podziałem 
      nieruchomości położonych na osiedlu Chmielnik,

· odszkodowania za nabycie nieruchomości pod budowę II etapu ujęcia wody na Lisie
· nabycie na rzecz Miasta działek gruntu pod ciek Krępica,
· pokrycie kosztów dokumentacji geodezyjnej, operatów szacunkowych, aktów notarialnych 
      i wpisów do ksiąg wieczystych, związanych z nieruchomościami.

Ponadto z wydatków niewygasających w 2008r. uregulowano 3.009.862,62 zł stanowiące płatność za nabycie na rzecz Miasta działek nr 1/1 i 1/7 położonych przy ul. Zachodniej w obrębie Zagorzynek wraz z kosztami notarialnymi i opłatami sądowymi oraz 10.248 zł za wykonanie podziałów nieruchomości.

52. Udziały dla Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Środki finansowe w wysokości 5.000.000 zł przekazano Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z czego 2.203.000 zł przekazano jako wkład finansowy do Spółki 
a 2.797.000 zł przekazano Spółce w formie zwrotnej dopłaty.
53. Adaptacja budynku przy ul. Dworcowej na mieszkania socjalne 

Wydatki I półrocza z budżetu miasta wyniosły 118.758,61 zł, natomiast z wydatków niewygasających wykorzystano 2.099.236,21 zł. Czynności odbiorowe zakończyły się w lipcu, zatem  pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu, po uregulowaniu ostatnich płatności. Zmodernizowany obiekt, o pow. użytkowej 2.273,18 m2 i kubaturze 10.800,00 m3 posiada 
73 mieszkania socjalne, wyposażone we wszystkie instalacje. 
54. Modernizacja i budowa nowych budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne

Brak realizacji w I półroczu. Zadanie wprowadzone zostało do planu na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 25.06.2009r.

55. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego 

W I półroczu wydatkowano 82.918,16 zł zakupując: 
· system Informacji Prawnej LEX – licencja na 2009r, 
· system Świadczenia Rodzinne dla BSR – licencja na rok 2009, 
· podsystemy Kadry i Płace systemu OTAGO 
· dodatkowe licencje systemu antywirusowego NOD32. 
Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.
56. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego 

Do końca czerwca wykorzystano 3.999,00 zł na zakup telewizora plazmowego, stanowiącego wyposażenie Kancelarii Prezydenta Miasta. Ponadto rozstrzygnięto postępowanie i zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb poligrafii Urzędu z terminem płatności upływającym w lipcu. Dalsza realizacja w II półroczu.
57. Projekt społeczeństwa informacyjnego Wrota Kalisko-Ostrowskie

Miasto Kalisz wspólnie z gminami wchodzącymi w skład aglomeracji kalisko-ostrowskiej przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 2.7. Konkurs na wstępne zakwalifikowanie wniosków do dofinansowania nie został jeszcze niestety ogłoszony. 
58. Zakup, montaż i uruchomienie centrali VOiP oraz urządzeń peryferyjnych

Zadanie realizowane będzie w II półroczu
59. Modernizacja Pałacu Ślubów

Brak realizacji w I półroczu. Zadanie wprowadzone zostało do planu na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 25.06.2009r.

60. Dofinansowanie modernizacji budynku Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Jasnej 1-3 oraz Kordeckiego 36

Planowane na 2009r. środki w wysokości 1.700.000 zł przekazano w całości. Zgodnie 
z porozumieniem z dnia 23 stycznia 2009r. (z późniejszymi zmianami), określającym m.in. sposób ich wydatkowania, sprawozdanie z realizacji wydatków Komendant Miejski Policji w Kaliszu przedłoży do 15 grudnia 2009r.
61. Rozbudowa monitoringu wizyjnego

W I półroczu zakończono prace w budynku Straży Miejskiej przy ul. Krótkiej, gdzie znajduje się centrum monitoringu a także rozpoczęto monitoring ul. Jabłkowskiego, zakończony w lipcu. 
W I półroczu wydatkowano 19.520 zł, pozostałe płatności realizowane będą w II półroczu. Umowę na opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza podpisano w lipcu.
62. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta

Przetarg na dostawę sześciu elektrycznych syren alarmowych, wraz z montażem, przygotowany 
w I półroczu został ogłoszony w czerwcu, zatem realizacja rzeczowa i finansowa nastąpi w II półroczu.
63. Docieplenie ścian wraz z nową elewacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, Szkoła Podstawowa nr 22 ul. Św. Michała

W I półroczu zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, co wyczerpuje zakres rzeczowy planowany na 2009r. Płatność obciąży II półrocze br.
64. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 (Zespół Szkolno-Przedszkolny 
nr 2) 

W bieżącym roku planowana jest aktualizacja wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego. Płatności z tytułu opracowanej już dokumentacji dokonane zostaną w II półroczu.
65. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 18

Roboty realizowane od 2008r. zakończone zostały w maju. Do końca czerwca poniesiono wydatki w wysokości 480.629,32 zł z budżetu miasta i 576.567,00 zł tj z wydatków niewygasających. Termin płatności ostatnich faktur upłynął w lipcu, zatem plan roczny zrealizowany został w 100%. Kosztem 1.476.907 zł wybudowano: 

· boisko do gry w piłkę nożną (25 m x 50 m) z nawierzchnią ze sztucznej trawy (+ pasy boczne), 

· boisko wielofunkcyjne (44x24 m) z nawierzchnią poliuretanową, do gry w piłkę ręczną oraz dwa boiska do gry w piłkę koszykową o wymiarach 24 x 13 m usytuowane poprzecznie,
· bieżnię czterotorową o dł. 166,67 m wokół boiska do gry w piłkę nożną i bieżnie prostą,
· rozbieżnie do skoku w dal i wzwyż o nawierzchni z poliuretanu,

· rzutnię do pchnięcia kulą 

wraz z wyposażeniem, odwodnieniem, oświetleniem i infrastrukturą towarzysząca. 
66. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej nr 16

W I półroczu zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Płatność za opracowaną dokumentację obciąży II półrocze br., co wyczerpie zakres rzeczowy i finansowy tegorocznego planu.
67. Budowa Gimnazjum na osiedlu Dobrzec 
W bieżącym roku kontynuowane były roboty rozpoczęte w 2008r., związane z budową kompleksu boisk. Czynności odbiorowe zakończyły się w czerwcu. Wybudowany kosztem 3.009.956,31 zł kompleks obejmuje: 
· boisko do piłki nożnej (30 x 60 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy (+ pasy boczne), 
· boisko do piłki koszykowej (15 x 27 m) o nawierzchni poliuretanowej (+ pasy boczne), 
· dwa boiska do piłki siatkowej plażowej (8 m x 16 m) o nawierzchni piaskowej (+ pasy boczne),  

· bieżnię okólną czterotorową o dł. 250 m i bieżnię prostą o dł. 100 m, 
· skocznię do skoku wzwyż i rozbieżnię do skoku w dal, 

· kort do gry w tenisa o wymiarach 36,57 m x 18,27 m, ( + pasy boczne)
wraz z oświetleniem, ogrodzeniem, odwodnieniem i chodnikami. Obiekt wyposażony został w sprzęt sportowy i objęty jest monitoringiem. 
Do końca czerwca wydatkowano z budżetu 35.017,20 zł oraz 11.111,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r. Pozostałe płatności obciążyły II półrocze. 
68. Wykonanie robót termomodernizacyjnych  i modernizacyjnych w liceach

W I półroczu rozpoczęto roboty związane z modernizacją auli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki.

Ponadto w maju zakończono budowę bieżni, skoczni wzwyż, rozbieżni do skoku w dal wraz 
z piaskownicą przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki, co stanowiło zakres dodatkowy, wykonany na koszt wykonawcy, w wyniku zawartej ugody sądowej.

Do końca czerwca z wydatków niewygasających wykorzystano 625.659,63 zł. Pozostałe wydatki niewygasające zrealizowane zostały w lipcu.  
69. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 

W kwietniu zlecono wykonanie wielobranżowych projektów rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Wąskiej w Kaliszu w tym: budynku dydaktycznego, sali gimnastycznej oraz modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku, boiska do piłki koszykowej i parkingów. Planowane wydatki realizowane będą w II półroczu, po otrzymaniu dokumentacji. 
70. Budowa sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Realizowana w cyklu dwuletnim budowa sali zakończyła się w lipcu.  Kosztem 2.662.909,85 zł powstał obiekt o powierzchni użytkowej 1.676,07 m2 i kubaturze 14.688,25 m3, w którym znajdują się: sala sportowa z trybunami na ca 155 miejsc o powierzchni 1.080,00 m2 z posadzką z poliuretanu, dzielona na dwie mniejsze za pomocą elektrycznej kotary, 2 magazyny, pomieszczenie siłowni, 
2 pokoje trenera, gabinet lekarski, 2 wc ogólnodostępne w tym jedno dla osób niepełnosprawnych, 
4 pomieszczenia szatniowe z wc i prysznicami. Budynek wyposażono w oświetlenie, niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne. Przystosowano do wymogów przeciwpożarowych i dla osób niepełnosprawnych (wc oraz schodołaz). 

Do końca czerwca dokonano płatności na kwotę 1.512.805,44 zł. Pozostałe wydatki obciążą 
II półrocze. 
71. Zakupy inwestycyjne

Środki w wysokości 6.500,00 zł wykorzystane zostały na zakup maszyny do mycia podłóg w hali sportowej przy Zespole Szkól Gastronomiczno-Hotelarskich
72. Modernizacja budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia 

Zadanie rozpoczęte w 2008r. zostało zakończone w maju. Ze względu na stwierdzone usterki, nie usunięte przez wykonawcę do dnia sporządzania niniejszej analizy,  nie dokonano odbioru końcowego robót. Płatności dokonane w I półroczu wyniosły 72.599,55 zł z budżetu 2009r. i 146.300,00 zł 
z wydatków niewygasających w 2008r.
73. Adaptacja i modernizacja pomieszczeń w rejonie ul. Przemysłowej na potrzeby Centrum Kształcenia Praktycznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu

W I półroczu brak realizacji. Zadanie wprowadzone do planu na sesji Rady Miejskiej Kalisza 
w dniu 25.06.2009r. W lipca ogłoszono przetarg na modernizację i termomodernizację dachu budynku dydaktycznego przy ul. Przemysłowej.
74. Realizacja programu  "Nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego szansą rozwoju miasta Kalisza" 

Zakup tokarki sterowanej numerycznie na potrzeby kształcenia uczniów kaliskich szkół zawodowych oraz w ramach kursów organizowanych przez Centrum Kształcenia Praktycznego dla przyszłych pracowników firm branży metalowej realizowany będzie w II półroczu. 
Z wydatków niewygasających w 2008r. wykorzystano na zadaniu 630.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu: zestawu robotów LEGO, zestawu dydaktycznego UNIT@IN, stanowisk sensoryki, pneumatyki, sterowania programowalnego PLC, napędów elektrycznych i robotyki, zestawu do symulacji procesów przemysłowych oraz tokarki CNC.
75. Budowa boisk sportowych przyszkolnych, osiedlowych i przyszkolno-osiedlowych

W I półroczu zlecono i opracowano dokumentację techniczną na budowę boisk przy Szkole Podstawowej Nr 15 i przy Zespole Szkół Nr 2 na ul. Ciasnej, a także przygotowano postępowania przetargowe na ich budowę. Przetarg na boisko przy ul. Wykopaliskowej (Sz. P. Nr 15) rozstrzygnięto w lipcu. W przygotowaniu znajduje się przetarg na boisko przy ul. Ciasnej. Płatności realizowane będą w II półroczu.
76. Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 14 i IV LO

Zadanie, realizowane od 2008r., zakończone zostało zakończone w maju. W ramach kompleksu wybudowano boiska do: 
· piłki koszykowej o nawierzchni z poliuretanu 28 m x 15 m (+ pasy boczne), 
· piłki siatkowej z poliuretanu 18 m x 9 m (+ pasy boczne),  
· piłki ręcznej ze sztucznej trawy 40 m x 20m (+ pasy boczne),  
· piłki siatkowej plażowej 16 m x 8 m (+ pasy boczne),  
· bieżnię okólną z poliuretanu 4 torową o dł. 166,67 m i bieżnią prostą. 
Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem, oświetleniem, odwodnieniem, chodnikami, zielenią 
i ogrodzeniem wyniósł 1.680.625,70 zł. Do końca czerwca wydatkowano 406.034,55 zł z budżetu 
i 601.900,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r. Ostatnie faktury wystawione zostały w czerwcu, z terminem płatności w lipcu. 
77. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych

Przetarg na realizację robót, przygotowywany w I półroczu, został ogłoszony w lipcu, po zwiększeniu planu wydatków na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 25.06.2009r. Środki wykorzystane zostaną w II półroczu, po wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu robót.
78. Budowa kompleksu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, V LO 


Roboty zakończono w maju, a w czerwcu nastąpiło uroczyste otwarcie boisk sportowych. Kosztem 2.474.535,83 zł powstały: 
· boisko do piłki nożnej ( 40,0 m x 60,0 m ) o nawierzchni ze sztucznej trawy (+ pasy boczne),  
· boisko do piłki siatkowej (18 m x 9 m) o nawierzchni z poliuretanu (+ pasy boczne),  

· boisko wielofunkcyjne (44x24 m) z nawierzchnią poliuretanową, do gry w piłkę ręczną oraz dwa boiska do gry w piłkę koszykową o wymiarach 24 x 13 m usytuowane poprzecznie,
· boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 8,0 m x 16,0 m (+ pasy boczne),
· bieżnia okólna czterotorowa o długości 250 m wokół boiska do piłki nożnej, 
· bieżnia prosta czterotorowa o długości 100,0 m, 
· rozbieżnia do skoku w dal z piaskownicą,
· skocznia do skoku wzwyż o nawierzchni z poliuretanu, 
· rzutnia do pchnięcia kulą. 
Boiska są ogrodzone, odwodnione, oświetlone, wykonane zostały chodniki z kostki brukowej a także wyposażone w sprzęt sportowy. 
Tym samym zakończono realizację całego kompleksu sportowego dla trzech szkól. Wydatki 
I półrocza wyniosły 2.413.290,13 zł (budżet) i 570.680,00 zł z wydatków niewygasających. Ostatnie płatności dokonane zostały w lipcu.
79. Zakup oprogramowania do obsługi szkół, przedszkoli, placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji

W I półroczu na zakup oprogramowania do elektronicznej obsługi rekrutacji do szkół i przedszkoli wykorzystano 33.249,88 zł.
80. Pomoc dla Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w zakupie aparatury medycznej

W ramach zadania dokonano zakupu zestawu videoendoskopowego, którego koszt wyniósł 249.610 zł. Dotacja została rozliczona.
81. Pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 
w utworzeniu oddziału onkologicznego w Kaliszu  

Środki na utworzenie oddziału onkologicznego zostaną przekazane w II półroczu, po przekazaniu listu intencyjnego w tej sprawie.
82. Utworzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków

W I półroczu opracowano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto przygotowania do ogłoszenia przetargu. Przetarg na adaptację budynku przy ul. 29 Pułku Piechoty na Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny ogłoszono w lipcu. Wydatki realizowane będą w II półroczu
83. Budowa Domu Dziecka 

W I półroczu zlecono opracowanie wielobranżowego projektu technicznego, na co wydatkowano do końca czerwca 56.608,00 zł (wydatki niewygasające) Zlecono także opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie z WRPO projektu p.n. "Budowa Domu Dziecka 
w Kaliszu. Termin złożenia wniosku upływa 24 sierpnia br. Realizacja rozpocznie się po podjęciu decyzji o otrzymaniu środków.
84. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej

W I półroczu zlecono opracowanie wielobranżowego projektu technicznego. Przetarg na realizację ogłoszono w lipcu. Płatności i dalsza realizacja zadania w II półroczu.
85. Budowa szybu windowego wraz z windą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 

W I półroczu zlecono opracowanie wielobranżowego projektu technicznego. Przetarg na wykonanie ogłoszono w lipcu. Płatności i dalsza realizacja zadania w II półroczu. 

86. Zakupy inwestycyjne 
Brak realizacji w I półroczu. Zadanie wprowadzone do planu na sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 25.06.2009r. W lipcu dokonano zakupu generatora dwutlenku chloru; zakup zestawu kotłów zrealizowany zostanie w II półroczu. Wtedy też dokonane zostaną płatności.
87. Adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek biurowy przy 
ul. Granicznej 1 w Kaliszu 

Zadanie rozpoczęte zostało w 2008r. Stan zaawansowania budowy na 30.06.09 wynosił 90%. Do całkowitego zakończenia robót pozostało uruchomienie instalacji gazowej oraz drobne prace wykończeniowe. Na finansowanie wykorzystano w I półroczu 95.501,56 zł z budżetu 2009r. 
i 292.700,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r.
88. Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej

Zakres rzeczowy zadania na 2009r. to wykonanie projektu i przygotowanie inwestycji do realizacji. Zgodnie z podpisaną umową, dokumentacja powinna powstać w październiku br. zatem środki wykorzystane zostaną w IV kwartale. 
89. Modernizacja obiektów Stanicy Harcerskiej w Winiarach 

W maju zakończono roboty związane z modernizacją stanicy. Kosztem 58.804,39 zł, wykonano posadzki z płytek mrozoodpornych w budynku stołówki, malowanie oraz przejście z budynku kuchni do budynku stołówki. Roczny plan zrealizowany został  w 100%
90. Ogródki i place zabaw

W czerwcu zakończono budowę placu zabaw przy ul. Jarzębinowej a w lipcu ścieżkę pieszo -rowerową, prowadzącą do placu. Wykonana została także renowacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 oraz modernizacja placu zabaw w Parku Przyjaźni. Do końca czerwca wykorzystano 9.979,60 zł; pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu. 
91. Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu

W I półroczu wydatkowano 17.168.943,32 zł.

Na łączną kwotę dokonanych wydatków w wysokości 17.168.943,32 zł złożyły się:

· 12.989.146,54 zł  - wydatki z planu 2009r. 

·   4.179.796,78 zł - płatności z wydatków niewygasających w 2008r. 

Kwota wydatków z planu 2009 r. tj. 12.989.146,54 zł obejmuje:

·   5.086.084,73 zł sfinansowane z Funduszu Spójności

·   7.903.061,81 zł sfinansowane ze środków krajowych

Wykorzystane wydatki niewygasające w łącznej kwocie 4.179.796,78 zł pochodziły:

·   2.759.441,34 zł z Funduszu Spójności

·   1.420.355,44 zł ze środków krajowych.  
W I półroczu nie korzystano ze środków pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ostatnia transza tej pożyczki uruchomiona zostanie w II półroczu.
Na finansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności wpłynęło w I półroczu br 1.063.631,88 euro dotacji oraz 4.394,24 euro z tytułu odsetek. 

Na koniec czerwca br. łączna długość wykonanych kanałów wyniosła 99.588,0 m, tj. 93,08% całego zakresu, w tym 78.466,5 m kanalizacji sanitarnej oraz 21.121,5 m kanalizacji deszczowej. Zgodnie z kontraktem termin zakończenia robót upływa 31 sierpnia 2009r. Do tego czasu na poszczególnych osiedlach pozostanie do zrealizowania następujący zakres robót:

· osiedle Piwonice - próby szczelności 
· osiedle Tyniec - włączenia kolektorów do zlewni w ul. Łódzkiej 

· osiedle Miła II - zakończenie robót ul. Łódzkiej, 

· osiedle Winiary - zakończenie robót na trzech ulicach tj. ul. Lubelska, ul. Łódzka, ul. Polanka, 

· osiedle Szczypiorno - zakończenie robót w ul. Wrocławskiej, montaż armatury 
      w przepompowniach, 

· osiedle Chmielnik – próby szczelności,  

· osiedle Majków - zakończenie robót w ulicach aktualnie realizowanych tj. ul. Kruczkowskiego, 
      ul. Osterwy, 

92. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 3.599,00 zł. Zlecono opracowanie projektów technicznych 13 wylotów kanalizacji deszczowej oraz projektu doboru separatorów substancji ropopochodnych z osadnikami do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych spływających wód powierzchniowych wylotami kanalizacji deszczowej. Dalsza realizacja w II półroczu. 
93. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia

W dniu 26 czerwca 2009r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał decyzję, zgodnie 
z którą termin zakończenia rekultywacji technicznej wyznaczono na 31.07.2012r. a termin zakończenia prac rekultywacyjnych na 31.12.2012r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków; w II półroczu zlecona zostanie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego;.
94. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W I półroczu zakończono budowę oświetlenia: ulic Żytniej, Nałkowskiej, Wału Bernardyńskiego 
i I etapu oświetlenia Parku Miejskiego. W trakcie realizacji znajduje się budowa oświetlenia ulicy Niskiej i Skweru Inwalidów Wojennych przy ul. Legionów i opracowywanie projektów oświetlenia ulicy Parczewskiego a także oświetlenia Parku Miejskiego (II etap). Przygotowano także przetarg na oświetlenie ul. Tynieckiej i Taczanowskiego,
Po zakończeniu długotrwałych uzgodnień z PKP ogłoszono także przetarg na budowę oświetlenia 
ul. Torowej na odcinku od ul. Spółdzielczej do ul. Świętokrzyskiej. Na wykonanie powyższego zakresu wydatkowano w I półroczu 68.923,22 zł z budżetu oraz 215.014,00 zł z wydatków niewygasających 
w 2008r. 
95. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych 

Stopień realizacji tego zadania wynika z zainteresowania podmiotów z terenu Kalisza tą formą realizacji i współfinansowania inwestycji. W I półroczu przygotowano do realizacji oraz rozpoczęto prace związane z montażem siłowni na osiedlu „Widok”, zakończone w lipcu. 
96. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na Dobrzecu wzdłuż obwodnicy do Skalmierzyc - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza

Zadanie przewidziane jest do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W lutym Miasto Kalisz złożyło wniosek preselekcyjny. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną oraz strategiczną. Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 14 maja 2009r. Uchwałą Nr 2582/2009 ustalił listę rankingową projektów wstępnie wybranych do dofinansowania 
i projekt Miasta Kalisza znalazł się na niej. Aktualnie Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przygotowuje ostateczny wniosek o dofinansowanie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami, 
z terminem złożenia do 30.08.2009r. Kwota dofinansowania jaką miasto uzyska to prawie 6 mln zł. Postępowanie przetargowe przewidziane jest na II półrocze.
97. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

W I półroczu zakończono budowę:

· sieci wodociągowej w rejonie ul. Rzymskiej o dł. 128,94 m, 

· sieci wodociągowej o dł. 154,39m i kanalizacji sanitarnej o dł. 374,89m wraz z przepompownią 
       ścieków w ul. Złotej

· kanalizacji deszczowej w ul. Polnej (na odc od ul. Górnośląskiej do Młynarskiej) 
      o dł. 111,10 m wraz z przyłączem do budynku Zespołu Szkół nr 4, 
· kanalizacja sanitarnej i deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu przy 
      ul. Legionów 6, o długości odpowiednio 74,56 m i 65,18 m,
· kanalizacji sanitarnej w ul. B. Niemojowskich o długości 226,53 m wraz z przepompownią,
· wymianę uszkodzonego kanału deszczowego Ø 200 w ul. Ostrowskiej w Kaliszu (na odc. 
       od studni S1 do studni S2) o dł. 20,4 m,
oraz opracowano dokumentację na kanalizację  deszczową w ul. Urzędniczej i Obywatelskiej, sieć wodociągową w ul. Michałowskiego, kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Małej
Na koniec czerwca trwały prace przy budowie: 
· sieci  wodociągowej w  ulicach Wojciecha z Brudzewa i j Wał Piastowski.

· kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierskiej,

· sieci wodociągowej w ul. Legnickiej,

· sieci wodociągowej w ulicy Michałowskiego (na odcinku od ul. Podkowińskiego do 
       ul. Wyczółkowskiego) - roboty przy budowie sieci o dł. 161,39 m zakończono  w lipcu, 

· sieci wodociągowej w ul. Polanki (roboty przy budowie sieci o dł. 418,9 m zakończono 
      w lipcu), 
· sieci wodociągowej w ul. Iglastej (roboty przy budowie sieci o dł.  99,3 m zakończono w lipcu), 

oraz opracowywaniu projektów sieci wod-kan w ul. Bukowińskiej i rowu wprowadzającego ścieki opadowe do Prosny.
W czerwcu ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Małej a w lipcu na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Obywatelskiej i Urzędniczej.
Na powyższy zakres wydatkowano w I półroczu 147.743,28 zł z budżetu i 215.753,21 zł z wydatków niewygasających w 2008r. 

98. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

W I półroczu zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę placu przy fontannie w Parku Miejskim. Realizacja robót i płatności przewidziana jest na II półrocze.
99. Zagospodarowanie terenów przyległych do Kanału Bernardyńskiego na osiedlach Majków 
i Tyniec oraz Kanału Rypinkowskiego w Śródmieściu

Zadanie realizowane będzie w II półroczu.
100. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

W I półroczu rozpoczęły się wykupy terenów, na co wydatkowano 216.761,16 zł z wydatków niewygasających w 2008r. Dalsze działania prowadzone będą w II półroczu. Realizacja wykupów jest utrudniona z uwagi na odwołania składane przez mieszkańców.
101. Dofinansowanie robót wykończeniowych i wyposażenia zaplecza sali koncertowej na potrzeby Filharmonii Kaliskiej w obiekcie budowanym przez Uniwersytet  im. A. Mickiewicza

Dotacja w kwocie 500.000,00 zł została uruchomiona w lutym br. Z otrzymanych środków Filharmonia Kaliska wydatkowała 43.920,00 zł na zakup projektu adaptacji sali koncertowej przy ul. Nowy Świat. 

Pozostała kwota dotacji, jej uruchomienie oraz wydatkowanie środków przez Filharmonię Kaliską nastąpi w II półroczu.
102. Budowa Regionalnej Biblioteki Publicznej wraz z Centrum Kultury

Mimo posiadanej dokumentacji nie można podjąć działań związanych z rozpoczęciem realizacji inwestycji, ze względu na fakt, iż brak jest ostatecznej decyzji w sprawie dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Na dzień dzisiejszy zadanie zostało umieszczone na liście rezerwowej projektów, zatem brak jest pełnego pokrycia finansowego, niezbędnego do ogłoszenia przetargu na budowę biblioteki. W przypadku decyzji przyznającej bezzwrotną pomoc finansową, lub podjęcia decyzji o samodzielnym finansowaniu inwestycji, pozostawiona w planie na 2009r. kwota 50.000 zł oraz pozostawienie zadania w WPI na lata 2009-2011 pozwoli na rozpoczęcie procedury przetargowej. 


W związku z powyższym, wydatki I półrocza wyniosły 156.733,29 zł (ostatnia część płatności za opracowaną dokumentację techniczną) i sfinansowane zostały z wydatków niewygasających 
w 2008r. Pozostała kwota tych wydatków, została przekazana na dochody budżetu Kalisza – miasta na prawach powiatu.
103. Modernizacja instalacji grzewczej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

Modernizacja instalacji w obiekcie przy ul. Łaziennej 6 obejmuje wymianę uszkodzonego kotła gazowego oraz dostosowanie kotłowni do aktualnych wymogów technicznych i warunków bezpiecznej eksploatacji. Dotacja w pełnej, planowanej wysokości 36.600 zł, została uruchomiona w czerwcu br., 
z czego wykorzystano 30.426,80 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu, po zakończeniu  robót. 
104. Modernizacja i rozbudowa obiektów rekreacyjno-sportowych zlokalizowanych w rejonie 
ul.Łódzkiej 19-29  


W I półroczu zakończono rozbiórkę budynku biurowego, a także przygotowano przetarg na budowę budynku biurowego i modernizację garażu przy ul. Łódzkiej 21-29, na co wydatkowano 3.744,00 zł z wydatków niewygasających w 2008r. Dalsze działania w II półroczu.
105. Budowa Parku Wodnego

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie wkładu finansowego w tworzonej spółce z o.o. pod nazwą AQUAPARK KALISZ w celu budowy Parku Wodnego. Utworzenie spółki nastąpiło 
w II półroczu.
106. Budowa krytego lodowiska

Zadanie realizowane jest od 2008r. Na koniec czerwca zaawansowanie rzeczowe wynosiło 
ca 70%. Do końca czerwca z planu 2009r. nie wydatkowano żadnych środków, natomiast wykorzystano wydatki niewygasające z 2008r. w wysokości 106.414,50 zł

107. Budowa boisk w ramach programu ORLIK 2012 

W czerwcu zakończono budowę pierwszego boiska, realizowanego w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012”. Jego uroczyste otwarcie miało miejsce 3 lipca. U zbiegu ul. Podmiejskiej 
i Granicznej powstały:

· boisko do piłki nożnej (30 m x  62 m) o nawierzchni ze sztucznej trawy, 
· boisko do piłki koszykowej i siatkowej  (19 m x 32 m) o nawierzchni poliuretanowej,

· budynek sanitarno-szatniowy z niezbędnymi mediami
Obiekt jest wyposażony w sprzęt sportowy, ogrodzony, odwodniony i oświetlony.

Koszt zadania wyniósł 1.341.282,16 zł, z czego 333.000 zł podlega sfinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i 333.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Przetarg na drugie boisko – przy ul. Tuwima – otwarty w czerwcu, został unieważniony. Powtórny przetarg ogłoszono w lipcu.
Wydatki I półrocza br. wyniosły 303.082,16 zł. Pozostałe płatności realizowane będą w II półroczu. 

108. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 

Realizacja zadania w II półroczu.
109. Dotacja celowa  dla zakładu budżetowego 

Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją nagłośnienia na boisku przy Wale Matejki zrealizowane zostaną w II półroczu br.
110. Dotacja celowa  dla zakładu budżetowego 

Na wykonanie rozgrodzenia dla kibiców i gości na stadionie przy Wale Matejki zaplanowano dotację w wysokości 30.000 zł. Zadanie zostało zakończone, a przekazana dotacja wyniosła 27.506 zł, co stanowi 91,7% planu. 
111. Dotacja dla zakładu budżetowego

System telewizji dozorowej wraz z systemem realizacji dźwięku na Stadionie Miejskim przy Wale Matejki instalowany będzie w II półroczu br.
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