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Kalisz, dnia 26.04.2018 r. 
 

 

Informacja dla Wykonawców 

dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
„Rewitalizacja Głównego Rynku – poprawa stanu układu komunikacyjnego”. 

 
 
W imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie: 

I. Do punktu 4.2. SIWZ dopisuje się uwagę o następującym brzmieniu: 

„UWAGA! 

Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia dzielą się na następujące etapy: 
ETAP I obejmujący: 
- wykonanie nawierzchni, w tym roboty rozbiórkowe i ziemne, 
- prace konserwatorskie i nadbudowę zbiornika, 
- montaż słupów oświetleniowych z oprawami, masztów z projektorami, podświetlenia studni, 
- wykonanie zieleńca wraz z nawodnieniem, 
- dostawę i montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci). 
Zakres etapu I przedstawiono na rysunku poglądowym stanowiącym załącznik do SIWZ. 
Jednocześnie ze względów organizacyjnych i technologicznych do czasu odbioru etapu I robót 
(odbiór częściowy) winien być posadowiony główny kabel oświetleniowy oraz wykonane 
pomieszczenie techniczne fontanny, plac świetlny, fontanna, wpusty pod parasole, mocowania 
pod choinkę, poidełko, stacja HOTSPOT z ładowarką USB, jednakże prace te nie będą 
wchodziły w zakres odbioru etapu I. Będą one przedmiotem osobnego odbioru częściowego 
przedmiotu zamówienia w ramach etapu II. 

ETAP II obejmuje pozostałe roboty budowlane. 

II. Dodaje się punkt 4.6.10) w SIWZ o następującym brzmieniu: 

„4.6.10) Rysunek poglądowy przedstawiający zakres etapu I.” 

III. Punkt 5. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„5. Termin wykonania zamówienia 

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia nie wcześniej niż w dniu 06 września 
2018 r., a zakończy nie później niż: 

a) do dnia 23 listopada 2018 r. – w zakresie etapu I, 

b) do dnia 30 kwietnia 2019 r. – w zakresie etapu II.” 
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IV. Punkt 20. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„20. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

20.1. Pisemną ofertę należy złożyć do dnia 18.05.2018r. do godz. 13:00, wyłącznie w pokoju  
nr 309 (sekretariat Wiceprezydenta Miasta Kalisza) mieszczącym się na III piętrze 
budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu. Za dostarczenie oferty  
w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie awizo Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności. 

W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do Zamawiającego, należy 
wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej wpływ 
do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert, a nie np. 
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Kalisza lub inny sekretariat działający w strukturze 
organizacyjnej Zamawiającego. 

20.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018r. o godz. 13:15 w pokoju nr 410 mieszczącym 
się na IV piętrze budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu 
(Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji).” 

V. Punkt 21.1. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„21.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca w „Formularzu oferty” zobowiązany 
jest do podania łącznej ceny ryczałtowej brutto, która winna składać się z sumy cen 
ryczałtowych etapu I i II.” 

VI. Punkt 22. SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„22. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  

22.1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi 
kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem (wagami): 

1) Cena – waga 60 pkt., 
2) Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady – waga 20 pkt., 
3) Wysokość kar umownych – waga 20 pkt. 

22.2. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o wyżej wymienione kryteria i przyznaną  
w toku oceny punktację tj. końcowa liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert 
obliczona zostanie według wzoru:  

Lp = C + G + K 

gdzie: Lp – łączna liczba punktów przyznana ofercie, 
C  – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Cena”, 
G  – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Okres gwarancji  

i rozszerzonej rękojmi za wady”, 
K  – liczba punktów przyznana ofercie w oparciu o kryterium „Wysokość kar 

umownych”. 
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Sposób oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

1) Kryterium „Cena”  

W powyższym kryterium oceniana będzie łączna cena brutto oferty podana przez 
Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Maksymalną ilość punktów tj. 60 otrzyma 
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Ilość punktów w tym kryterium 
wyliczona będzie zgodnie z poniższym wzorem, z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku, według zasady matematycznej, iż wartości 1-4 zaokrągla się w dół, 5-9 
zaokrągla się w górę: 

C = Cn/Co x 60 pkt.  

gdzie:  
C – ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena”,  
Cn – cena brutto najtańszej oferty, 
Co – cena brutto ocenianej oferty.  

2) Kryterium „Okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady” 

W powyższym kryterium oceniany będzie okres gwarancji jakości oraz rozszerzonej  
rękojmi za wady podany przez Wykonawcę w „Formularzu oferty”. Ofercie zostaną 
przyznane punkty w zależności od długości podanego przez Wykonawcę okresu 
gwarancji jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady (w pełnych latach) według 
następujących zasad: 

a) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 4 lata - 10 pkt., 
b) okres gwarancji i rozszerzonej rękojmi za wady 5 lat i więcej - 20 pkt. 

Punkty zostaną przyznane tylko wtedy, gdy Wykonawca w sposób jednoznaczny 
wskaże w „Formularzu oferty” jeden z wyżej wymienionych okresów, w innym 
przypadku oferta otrzyma zero punktów w tym kryterium. Pozostawienie pustego 
miejsca w „Formularzu oferty” uważa się za zaoferowanie 3 letniego okresu gwarancji 
jakości oraz rozszerzonej rękojmi za wady i brakiem punktów w powyższym kryterium. 

3) Kryterium „Wysokość kar umownych” 

W powyższym kryterium 20 punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca  
w „Formularzu oferty” wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych określonych 
w § 14 ust. 1 i 2 projektu umowy z 0,3% na 0,5%. 

Ofercie zostaną przyznane punkty wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca pozostawi 
jako nieskreślony pkt. 2 „Formularza oferty” co oznacza wyrażenie zgody na zmianę 
wysokości kar umownych określonych w § 14 ust. 1 i 2 projektu umowy z 0,3% na 
0,5%. 

22.3. Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów w przyjętych 
kryteriach oceny ofert, a oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów zostanie 
uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną 
łączną ilością punktów.” 
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VII. Punkt 23.1.b) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„23.1.b) przekazania kosztorysu ofertowego w podziale na etap I i II (zalecana metoda 
kalkulacji uproszczonej) wraz z cenami jednostkowymi oraz stawkę roboczogodziny, 
narzuty procentowe, zestawienia M (materiałów) i S (sprzętu) wraz z ich cenami 
jednostkowymi – w celach informacyjnych; 

Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys 
ofertowy oraz pozostałe informacje będą jedynie wykorzystywane do obliczenia 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub jej 
części.” 

VIII. Punkt 23.1.e) SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„23.1.e) przedłożenia Zamawiającemu rzeczowo-finansowego harmonogramu robót 
oddzielnie dla etapu I (sporządzonego zgodnie ze wzorem opracowanym przez 
Zamawiającego) i etapu II, z uwzględnieniem zapisów punktu 4.3.6) SIWZ; 
aktualizacja harmonogramu w trakcie trwania robót nie będzie stanowiła zmiany 
umowy;” 

IX. § 3 ust. 1, 2 i 3 projektu umowy otrzymują następujące brzmienie: 

„ 1. Rozpoczęcie robót określonych w § 1 umowy, ustala się nie wcześniej niż na dzień  
06 września 2018 r. 

2. Plac budowy zostanie przekazany w terminie od dnia 03.09.2018r. do dnia 05.09.2018r. 

3. Zakończenie robót budowlanych nastąpi nie później niż: 

a) do dnia 23 listopada 2018 r. – w zakresie etapu I, 

b) do dnia 30 kwietnia 2019 r. – w zakresie etapu II.” 

X. § 8 ust. 2 i 3 projektu umowy otrzymują następujące brzmienie: 

„ 2. Zamawiający poza podziałem na etap I i II dopuszcza również możliwość dokonywania 
odbiorów częściowych poszczególnych zakresów robót dotyczących etapu II wskazanych  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym umożliwiających korzystanie z placu. 

3. Po zakończeniu: 

a) robót etapu I, 

b) zakresów robót etapu II, które mają być objęte odbiorem częściowym, 

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego.” 

XI. § 9 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy od Zamawiającego łączne 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto ...................... PLN (słownie złotych: 
.........................................) zawierające podatek VAT, w tym: 

a) …………………………… PLN – etap I, 

b) …………………………… PLN – etap II. 
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2. Zamawiający ureguluje zobowiązania z tytułu wykonanych przez Wykonawcę robót: 

a) do 31.12.2018r. do wysokości 2.350.000,00 PLN, 

b) w 2019r. do wysokości …............................... PLN (pozostała kwota wynikająca  
z różnicy pomiędzy kwotą określoną w ppkt. a) a ceną oferty). 

W przypadku przyznania dodatkowych środków finansowych w danym roku budżetowym 
zmiany powyższych wysokości zostaną uregulowane aneksem do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane  
z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją zadania. Niedoszacowanie, pominięcie czy brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Jeżeli wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, Wykonawca może wystąpić do 
sądu o podwyższenie ryczałtu lub o rozwiązanie niniejszej umowy. 

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty budowlane będzie się odbywało 
fakturami częściowymi dotyczącymi wykonanych zakresów robót wg załączonego 
kosztorysu ofertowego. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami 
częściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.  

6. Podstawę do rozliczenia przedmiotu umowy stanowić będą protokoły stanu robót podpisane 
przez właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, konserwatora 
zabytków (w przypadku robót dot. prac konserwatorskich) i właściwych kierowników robót. 

7. Faktura końcowa zostanie uregulowana po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, 
o którym mowa w § 8 ust. 11 umowy. 

8. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia wraz  
z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Faktury wystawione będą w walucie polskiej i w takiej też walucie będą realizowane przez 
Zamawiającego płatności.” 

XII. § 14 ust. 1 projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„1. Za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych poszczególnych etapów w terminach,  
o których mowa w § 3 ust. 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości 0,3% / 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy dla 
poszczególnych etapów, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.” 

 

Zamawiający wprowadza zmiany w załączniku pn. „Formularz oferty”. Aktualna, 
obowiązująca Wykonawców treść załącznika, o którym mowa wyżej dołączona jest w formacie 
pdf i w formie edytowalnej do „Informacji dla Wykonawców”. 

Zamawiający dodaje załączniki pn.: „Rysunek poglądowy przedstawiający zakres etapu I” 
oraz „Harmonogram rzeczowo-finansowy dot. etapu I – wzór”. 
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Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

opracowaniu oferty. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
 
 

z up. Prezydenta Miasta Kalisza 
/-/ 

Barbara Gmerek 
Wiceprezydent Miasta Kalisza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1/ „Formularz oferty” 
2/ „Rysunek poglądowy przedstawiający zakres etapu I” 
3/ „Harmonogram rzeczowo-finansowy dot. etapu I – wzór” 


